

Comissão de Cogestão
Parque Natural da Ria Formosa

Relatório Anual de Execução de Atividades 2024



23 de abril de 2025

Índice

Abreviaturas e acrónimos	1
1. Introdução	2
2. Enquadramento	2
3. Atividades realizadas	4
3.1. Dinamização do modelo de cogestão da área protegida	4
3.1.1. Realização das reuniões da Comissão de Cogestão e da Estrutura de Apoio.....	4
3.1.2. Plano anual de atividades e orçamento	6
3.1.3. Relatório de execução de atividades.....	7
3.2. Envolvimento dos principais atores locais e promoção da gestão participativa no desenvolvimento do modelo de cogestão da área protegida	7
3.2.1. Consulta Pública	7
3.2.2. Reuniões temáticas fechadas	8
3.2.3. Grupo de Trabalho de Educação Ambiental.....	9
3.3. Plano de Cogestão da área protegida	9
3.4. Publicitação e divulgação da informação relevante no âmbito da cogestão da área protegida	9
3.5. Atividades constantes no Plano Anual de Atividades e Orçamento de 2024.....	11
3.6. Avaliação anual dos indicadores de realização	19
3.7. Evidências de atividades a destacar durante 2024	26
4. Considerações finais	34
5. Anexos	35
5.1. Anexo I: Atas das reuniões da Comissão de Cogestão do PNRF que decorreram em 2024.....	35
5.2. Anexo II: Memorandos das reuniões da Estrutura de Apoio que decorreram em 2024.....	89
5.3. Anexo III: Meios de divulgação e/ou convites relativos aos eventos	143
5.3.1. Sessões públicas de apresentação da proposta de Plano de Cogestão do PNRF	143
5.3.2. Reunião temática de Educação Ambiental	145
5.3.3. 1.ª Reunião do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental	146
5.4. Anexo IV: Listagem de entidades que participaram nos eventos da Cogestão.....	147
5.4.1. Sessões públicas de apresentação da proposta de Plano de Cogestão do PNRF	147
5.4.2. Reunião temática de Educação Ambiental	147
5.4.3. 1.ª Reunião do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental	148
5.5. Anexo V: Notas de imprensa e presenças nos <i>media</i>	149
5.5.1. “Aprovado o Plano de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa”	149
5.5.2. “Semana da Ria Formosa - 7ª edição”	150

5.5.3.	“Dia Aberto do Parque Natural da Ria Formosa - 4 de maio”	151
5.5.4.	“Equipa da AMAL visita o Parque Natural da Ria Formosa”	152
5.5.5.	“AECO reforça as suas ações de conservação anuais com um desafio inovador à população”	153

Abreviaturas e acrónimos

CCDR Algarve – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve

CEAM – Centro de Educação Ambiental de Marim

CI-AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve

CMF – Câmara Municipal de Faro

CML – Câmara Municipal de Loulé

CMO – Câmara Municipal de Olhão

CMT – Câmara Municipal de Tavira

CPADA – Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente

DRAP Algarve – Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve

FA – Fundo Ambiental

ICNF, I.P. – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P.

IPMA, I.P. – Instituto Português do Mar e da Atmosfera

PNRF – Parque Natural da Ria Formosa

RNAP – Rede Nacional de Áreas Protegidas

RTA – Região de Turismo do Algarve

UALG – Universidade do Algarve

1. Introdução

O Relatório Anual de Execução de Atividades consiste num dos instrumentos de gestão da área protegida do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF), no âmbito do modelo de cogestão, e resulta da obrigação prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 12º do Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto, na sua redação atual (doravante designado por “Modelo de Cogestão”), que define o modelo de cogestão das áreas protegidas nacionais.

Foi elaborado pela Comissão de Cogestão do PNRF, tendo sido aprovado na sua 29.ª reunião ordinária, no dia 23/04/2025, de acordo com a alínea i) do n.º 1 do artigo 8.º do Modelo de Cogestão, após ter recebido parecer favorável do Conselho Estratégico do PNRF na sua 8.ª reunião ordinária, no dia 07/04/2025, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 11.º.

O presente relatório anual de execução de atividades refere-se ao período compreendido entre **1 de janeiro e 31 de dezembro de 2024**, sendo o terceiro desta natureza.

O propósito deste documento é apresentar o ponto de situação relativo aos principais objetivos específicos e atividades desenvolvidas no âmbito da cogestão, nomeadamente as atividades constantes no Plano Anual de Atividades e Orçamento de 2024, apresentando também o conjunto mínimo obrigatório de indicadores de realização integrados no Plano de Cogestão, aprovados pela Portaria n.º 67/2021, de 17 de março.

O terceiro ano de trabalhos no âmbito do modelo de cogestão foi essencialmente focado na aprovação do Plano de Cogestão e na execução de atividades previstas no mesmo, como se apresenta em seguida neste relatório.

2. Enquadramento

Considerando que:

- a) O Fundo Ambiental (FA) tem por finalidade apoiar políticas ambientais para a prossecução dos objetivos do desenvolvimento sustentável, contribuindo para o cumprimento dos objetivos e compromissos nacionais e internacionais, designadamente os relativos às alterações climáticas, aos recursos hídricos, aos resíduos e à conservação da natureza e biodiversidade, financiando entidades, atividades ou projetos que cumpram os objetivos enunciados no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12 de agosto;
- b) Em alinhamento com a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030 e em cumprimento do previsto na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, que estabelece o quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, foi aprovado o Modelo de Cogestão, que concretiza o princípio de participação dos órgãos municipais na respetiva gestão;
- c) O PNRF integra-se na Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), sendo uma área protegida de âmbito nacional que abrange os municípios de Loulé, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António;
- d) A proposta de adoção do modelo de cogestão foi solicitada formalmente junto do ICNF, I. P. pelos municípios abrangidos pelo PNRF;

- e) Foi assinado, a 7 de maio de 2021 o protocolo de colaboração técnica e financeira entre o FA, a Comunidade Intermunicipal do Algarve (CI-AMAL) e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF, I.P.), garantindo o apoio técnico e operacional dedicado em exclusividade à promoção, desenvolvimento e execução do modelo de cogestão do PNRF;
- f) A assunção dos encargos plurianuais relativos a este apoio foi autorizada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 28 /2021, de 22 de março;
- g) De acordo com o artigo 12.º do Modelo de Cogestão, um dos instrumentos de gestão da área protegida no âmbito do modelo de cogestão é o relatório anual de execução de atividades;

Apresenta-se o relatório anual de execução de atividades, relativo às ações ligadas à cogestão do PNRF realizadas de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

3. Atividades realizadas

Foi efetuado o ponto de situação relativo aos principais objetivos específicos e atividades a desenvolver no âmbito da cogestão (pontos 3.1 a 3.4). Segue-se um resumo relativamente às atividades constantes no Plano Anual de Atividades e Orçamento de 2024 (ponto 3.5), outras atividades (ponto **Erro! A origem da referência não foi encontrada.**), a avaliação anual dos indicadores de realização (ponto 3.6) e algumas imagens alusivas às atividades desenvolvidas (ponto 3.7).

3.1. Dinamização do modelo de cogestão da área protegida

3.1.1. Realização das reuniões da Comissão de Cogestão e da Estrutura de Apoio

Na Tabela I encontra-se a lista dos membros da Comissão de Cogestão do PNRF, atualizada à data de 31 de dezembro de 2024¹.

Tabela I – Membros efetivos e suplentes que integram a Comissão de Cogestão do PNRF

Entidades	Representantes na Comissão de Cogestão
Câmara Municipal de Faro (CMF)	Rogério Bacalhau (preside)
Câmara Municipal de Olhão (CMO)	António Pina (substitui)
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF, I.P.)	Castelão Rodrigues (efetivo)
	Ana Margarida Magalhães (suplente)
Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente (CPADA)	Cláudia Sil (efetivo)
	Marta Sofia Pisco Tirano (suplente)
Universidade do Algarve (UALG)	Rui Santos (efetivo)
Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA, I.P.)	Domitília Matias (efetivo)
	Florbela Soares (suplente)
Região de Turismo do Algarve (RTA)	Ema Mendonça (efetivo)
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do algarve (CCDR Algarve)	José Pacheco (efetivo)
	Ricardo Canas (suplente)

Em 2024, a Comissão de Cogestão do PNRF realizou oito reuniões ordinárias e três reuniões extraordinárias, nos termos do n.º 10 do art.º 7.º do Modelo de Cogestão, e dos artigos 9.º e 10.º do Regulamento Interno da Comissão de Cogestão, o qual foi aprovado a 28 de abril de 2022.

O agendamento das reuniões da Comissão de Cogestão, convocatórias e definição da ordem de trabalhos, foi efetuado pelo Presidente da Comissão. A técnica de apoio à cogestão forneceu apoio operacional às

¹ A composição da Comissão de Cogestão do PNRF foi determinada pelo Despacho n.º 12097/2021, de 13 de dezembro de 2021. Esta composição foi alterada pelo Despacho n.º 2971/2024, de 20 de março, com a inclusão da CCDR Algarve. Segundo este último despacho, a DRAP Algarve manter-se-ia na Comissão de Cogestão do PNRF, no entanto, a Comissão de Cogestão entendeu retirar esta entidade devido à transferência de competências das DRAP para as CCDR, por forma a não duplicar os representantes de uma mesma entidade.

reuniões e redigiu as respetivas atas, sendo as mesmas assinadas por esta e pelo Presidente após aprovação consensual pelos elementos da Comissão de Cogestão.

Na Tabela II são apresentadas as datas das reuniões e o número de representantes presentes. O Anexo I: Atas das reuniões da Comissão de Cogestão do PNRF que decorreram em 2024 apresenta as atas destas reuniões.

Tabela II – Datas das reuniões de 2024 da Comissão de Cogestão do PNRF e número de entidades representadas

Número da reunião	Data	Local	N.º de entidades da Comissão de Cogestão do PNRF presentes ²
4.ª reun. extraord.	04-01-2024	Online (Microsoft Teams)	7
5.ª reun. extraord.	11-01-2024	Salão Nobre da CMF	6
19.ª reun. ord.	18-01-2024	Online (Microsoft Teams)	7
6.ª reun. extraord.	31-01-2024	Online (Microsoft Teams)	7
20.ª reun. ord.	01-03-2024	Salão Nobre da CMF	7
21.ª reun. ord.	11-04-2024	Salão Nobre da CMF	6
22.ª reun. ord.	27-06-2024	Salão Nobre da CMF	6
23.ª reun. ord.	23-07-2024	Salão Nobre da CMF	6
24.ª reun. ord.	27-09-2024	Salão Nobre da CMF	5
25.ª reun. ord.	31-10-2024	Salão Nobre da CMF	6
26.ª reun. ord.	28-11-2024	IPMA (Olhão)	7

É intuito da Comissão de Cogestão do PNRF realizar algumas reuniões descentralizadas do Município de Faro, uma vez que o PNRF inclui cinco municípios. Deste modo, a 26.ª reunião ordinária da Comissão decorreu em Olhão, com o apoio do IPMA, I.P. e das representantes do Município de Olhão na Estrutura de Apoio.

Em 2024, a Estrutura de Apoio da Comissão de Cogestão do PNRF reuniu oito vezes.

Na Tabela III encontram-se listados os membros dessa Estrutura de Apoio, à data de 31 de dezembro de 2024.

Tabela III – Membros que integram a Estrutura de Apoio da Comissão de Cogestão do PNRF

Entidades	Representantes na Estrutura de Apoio da Comissão de Cogestão
CI-AMAL	Susana Marreiros
CMF	Ana Paula Gordinho
	Miguel Pelica
CML	Lídia Terra

² Entidades representadas na Comissão de Cogestão através dos seus representantes efetivos e/ou suplentes.

Entidades	Representantes na Estrutura de Apoio da Comissão de Cogestão
	Lina Madeira
CMO	Rita Pestana
	Zaida Espírito Santo
CMT	Telma Conceição
	Sónia Pires
CMVRS	Vera Corvo
	Vanda Palma
ICNF, I.P.	Ana Xavier
CPADA	Cláudia Sil
UALG	Vânia Sousa
CCDR Algarve	Luísa Ramos Cruz
IPMA, I.P.	Domitília Matias
	Florbela Soares
RTA	Ema Mendonça

Na Tabela IV são apresentadas as datas das reuniões e o número de participantes presentes.

Tabela IV – Datas e número de participantes das reuniões de 2024 da Estrutura de Apoio da Comissão de Cogestão do PNRF

Número da reunião	Data	Local	N.º de participantes
13.ª reun. Est. Apoio	19-03-2024	Sede da CI-AMAL	9
14.ª reun. Est. Apoio	10-05-2024	<i>Online (Microsoft Teams)</i>	5
15.ª reun. Est. Apoio	11-06-2024	<i>Online (Microsoft Teams)</i>	9
16.ª reun. Est. Apoio	18-07-2024	Sede da CI-AMAL	9
17.ª reun. Est. Apoio	16-09-2024	<i>Online (Microsoft Teams)</i>	8
18.ª reun. Est. Apoio	01-10-2024	<i>Online (Microsoft Teams)</i>	8
19.ª reun. Est. Apoio	28-10-2024	<i>Online (Microsoft Teams)</i>	9
20.ª reun. Est. Apoio	20-11-2024	<i>Online (Microsoft Teams)</i>	10

O Anexo II: Memorandos das reuniões da Estrutura de Apoio que decorreram em 2024 apresenta as folhas de presenças, apresentações e/ou memorandos das reuniões da Estrutura de Apoio.

3.1.2. Plano anual de atividades e orçamento

A Comissão de Cogestão do PNRF elaborou uma proposta de Plano Anual de Atividades e Orçamento para 2024, a qual foi submetida a parecer do Conselho Estratégico no dia 27 de fevereiro de 2024, de acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 11º do Modelo de Cogestão, tendo obtido parecer positivo. O Plano Anual de Atividades e Orçamento de 2024 foi aprovado pela Comissão de Cogestão na sua reunião de 1

de março de 2024, de acordo com a alínea i) do artigo 8.º do Modelo de Cogestão, e com a alínea i) do n.º 1 do artigo 3.º do seu Regulamento Interno.

3.1.3. Relatório de execução de atividades

A Comissão de Cogestão do PNRF elaborou uma proposta de Relatório Anual de Execução de Atividades de 2023, a qual foi submetida a parecer do Conselho Estratégico no dia 27 de fevereiro de 2024, de acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 11º do Modelo de Cogestão, tendo obtido parecer positivo. O Relatório Anual de Execução de Atividades de 2023 foi aprovado pela Comissão de Cogestão na sua reunião de 1 de março de 2024, de acordo com a alínea i) do artigo 8.º do Modelo de Cogestão, e com a alínea i) do n.º 1 do artigo 3.º do seu Regulamento Interno.

3.2. Envolvimento dos principais atores locais e promoção da gestão participativa no desenvolvimento do modelo de cogestão da área protegida

O Plano de cogestão deve “valorizar e promover o território, sensibilizar as populações locais e melhorar a comunicação com todos os interlocutores e utilizadores” (Art.º 13.º do Modelo de Cogestão), pelo que se torna crucial no âmbito da cogestão assegurar o envolvimento e sensibilização dos principais atores locais e usufrutuários da área protegida. Concretamente, um dos tipos de projetos e ações preferenciais a considerar no âmbito do Plano de Cogestão dizem respeito à promoção do sentido de pertença das populações e dos atores chave (alínea k do n.º 3 do art.º 13.º do Modelo de Cogestão). O mesmo Decreto-Lei refere também que “a participação pública e o envolvimento de todos os interessados, em especial os residentes e utilizadores da área protegida, devem ser assegurados no desenvolvimento do respetivo modelo de cogestão” (artigo 15.º).

Assim, com o intuito de divulgar o modelo de cogestão e a área protegida e recolher contributos da população, durante o ano de 2024 foram realizadas as seguintes atividades:

1. Consulta Pública
 - a) Consulta Pública
 - b) Sessões Públicas
2. Reunião temática fechada (educação ambiental)
3. Outros eventos

3.2.1. Consulta Pública

De acordo com o n.º 2 do artigo 15.º do Modelo de Cogestão das Áreas Protegidas, “o plano de cogestão é sempre precedido de consulta pública, através de aviso a publicitar com a antecedência mínima de 5 dias, por edital municipal e nos sítios na Internet das entidades representadas na comissão de cogestão, por um período não inferior a 20 dias.”

O período de consulta pública da proposta de Plano de Cogestão do PNRF decorreu de 12 de dezembro de 2023 a 10 de janeiro de 2024. O Edital n.º 235/2023, de 29 de novembro, do Município de Faro, divulgou a consulta pública, tendo a mesma sido ainda disseminada pelas outras entidades da Comissão de Cogestão do PNRF e pelos meios de comunicação social (ver Relatório Anual de Execução de Atividades de 2023).

Foram organizadas duas sessões públicas de apresentação da proposta de Plano de Cogestão e esclarecimento de dúvidas à população em geral:

- 04-01-2024: Sessão Pública de Apresentação da Proposta de Plano de Cogestão do PNRF (presencial, na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, Tavira)
Nesta sessão estiveram presentes 46 participantes de 17 entidades diferentes.
- 09-01-2024: Sessão Pública de Apresentação da Proposta de Plano de Cogestão do PNRF (presencial, na Câmara Municipal de Faro)
Nesta sessão estiveram presentes 16 participantes de 8 entidades diferentes.

A listagem de entidades representadas nas sessões públicas encontra-se no Anexo IV: Listagem de entidades que participaram .

Durante os 20 dias úteis correspondentes ao período de consulta pública, foram recebidas nove participações. Foi ainda recebido um contributo antes da abertura da consulta pública, o qual a Comissão de Cogestão do PNRF entendeu incluir. Além destas participações, foram feitos alguns comentários adicionais nas duas sessões públicas de apresentação da proposta de Plano de Cogestão do PNRF, os quais a Comissão de Cogestão considerou relevantes. Estas participações foram desagregadas por tema/assunto, resultando num total de 53 contributos desagregados. Destes 53 contributos, 9 foram classificados como “Aceite”, 3 como “Parcialmente aceite”, 7 como “Não aceite”, 19 como “Já contemplado” e 15 como “Não aplicável” (ver ponto 4.4. do Plano de Cogestão: “Resultados e principais ilações da auscultação e envolvimento”).

3.2.2. Reuniões temáticas fechadas

Após os questionários de opinião direcionados aos agentes locais e visitantes do PNRF, as sessões participativas, a reunião temática sobre atividade náutica e o diagnóstico inicial elaborados em 2023, e tendo em conta a quantidade e relevância de entidades que organizam atividades de Educação Ambiental no PNRF, a Comissão de Cogestão decidiu organizar uma reunião temática fechada dedicada a esse assunto. Esta reunião foi fechada, tendo a participação decorrido por convite via *e-mail*. Foram convidadas 71 entidades e estiveram presentes 25 indivíduos de 17 entidades na reunião. Uma das principais conclusões retiradas da reunião diz respeito à necessidade de promover a articulação entre entidades, reforçar as parcerias e melhorar a eficiência das ações de educação ambiental, evitando sobreposições de temas/públicos.

A listagem de entidades que participaram nesta reunião encontra-se no Anexo IV: Listagem de entidades que participaram nos eventos da Cogestão.

Em virtude do período de vigência do plano de cogestão ser de cinco anos, pretende-se continuar a auscultar os atores-chave durante este período, de forma a robustecer e atualizar a versão seguinte do plano.

3.2.3. Grupo de Trabalho de Educação Ambiental

Na sequência da reunião temática sobre Educação Ambiental, a possibilidade de ser proposta a criação de um Grupo de Trabalho sobre a temática foi acolhida com bastante interesse pelos presentes.

A criação deste Grupo de Trabalho está em linha com a missão, visão e valores definidos para a Cogestão do PNRF, nomeadamente através da promoção dos valores naturais e culturais e do reforço da coordenação e articulação entre entidades.

Assim, foi elaborada uma proposta para a criação de um Grupo de Trabalho de Educação Ambiental, de acordo com o n.º 13 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto, alterado pelo artigo 2.º da Lei n.º 63/2023, de 16 de novembro e com o regulamento interno da Comissão de Cogestão do PNRF. Essa proposta foi aprovada na 22.ª Reunião Ordinária da Comissão de Cogestão do PNRF (27/06/2024).

A primeira reunião deste Grupo de Trabalho teve lugar a 22/10/2024 e contou com 21 participantes, que partilharam projetos e ações desenvolvidas por cada entidade, contribuindo para a promoção de parcerias. A listagem de entidades que participaram nesta reunião encontra-se no Anexo IV: Listagem de entidades que participaram nos eventos da Cogestão.

3.3. Plano de Cogestão da área protegida

O Plano de Cogestão é um dos instrumentos de gestão da área protegida no âmbito da Cogestão, e “determina a estratégia a implementar com vista a valorizar e promover o território, sensibilizar as populações locais e melhorar a comunicação com todos os interlocutores e utilizadores, devendo integrar um programa de medidas e ações que concretizam essa estratégia” (de acordo com o n.º 1 do art.º 12.º do Modelo de Cogestão).

O ano de 2023 e o início de 2024 foram dedicados à elaboração de proposta de Plano de Cogestão, tendo este sido o principal enfoque da Comissão de Cogestão e respetiva Estrutura de Apoio nas suas reuniões e contactos regulares. A estrutura do Plano de Cogestão foi preparada seguindo a informação disponibilizada no documento “Plano de cogestão: orientações para a sua elaboração”, elaborado e atualizado pelo Grupo de Trabalho Nacional constituído por representantes do ICNF, I.P. e do Gabinete do Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas.

A proposta de Plano de Cogestão 2024-2027 foi submetida a parecer do Conselho Estratégico no dia 27 de fevereiro de 2024, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 11º do Modelo de Cogestão, tendo obtido parecer positivo. O Plano de Cogestão do PNRF 2024-2027 foi aprovado pela Comissão de Cogestão na sua reunião de 1 de março de 2024, de acordo com a alínea i) do n.º 1 do artigo 8.º do Modelo de Cogestão, e com a alínea i) do n.º 1 do artigo 3.º do seu Regulamento Interno.

3.4. Publicitação e divulgação da informação relevante no âmbito da cogestão da área protegida

No que diz respeito à comunicação de informação no ano de 2024 destaca-se a manutenção da página *web* dedicada à Cogestão do PNRF³ na página da CI-AMAL. Esta página é sujeita a atualização regular e disponibiliza, entre outros:

- Atas das reuniões da Comissão de Cogestão;
- Instrumentos de gestão já aprovados;
- Despacho com a constituição da comissão de cogestão;
- Protocolo assinado entre o ICNF, I.P., a CI-AMAL e o Fundo Ambiental;
- Regulamento da Comissão de Cogestão do PNRF;
- Notícias ligadas à Cogestão;
- Mapa da área protegida;
- *Links* úteis.

As notícias ligadas à Cogestão foram também partilhadas através de notas de imprensa, muitas difundidas também pelos *media* locais (Anexo V: Notas de imprensa e presenças nos *media*).

³ <https://amal.pt/atividades/ambiente/areas-protegidas/cogestao-do-parque-natural-da-ria-formosa>

3.5. Atividades constantes no Plano Anual de Atividades e Orçamento de 2024

Apresenta-se abaixo a listagem de atividades constantes no Plano Anual de Atividades e Orçamento de 2024, bem como o seu ponto de situação à data de 31-12-2024.

Tabela V – Atividades referidas no Plano Anual de Atividades e Orçamento de 2024, bem como o seu ponto de situação à data de 31-12-2024.

☺ = Elaboração terminada; ☹ = Elaboração em curso; ☹☹ = Elaboração ainda não iniciada.

Eixo Estratégico 1. Valorizar e promover o território					
Compromisso Estratégico 1.1. Valorizar e recuperar as infraestruturas de lazer e visitação existentes					
Medida	Ação	Unidade de medida	Metas	Indicador da Portaria n.º 67/2021, de 17 de março	Ponto situação
Recuperação das estruturas de visitação existentes	Recuperação dos passadiços, papeleiras e outras estruturas que necessitam de intervenção na área do PNRF e contratualização da sua manutenção	N.º estruturas inventariadas em bom estado	110	2	☹☹ Município de Tavira: Têm estudo prévio para novo passadiço de acesso à praia do Barril (já com parecer das entidades), mas não será para executar a curto prazo. Na época baixa irão fazer pequenas intervenções nos acessos às praias, reposição de papeleiras, etc. Município de VRSA: passadiço de acesso à praia da Manta Rota foi alvo de recuperação parcial.

Ordenamento, requalificação e renaturalização de percursos pedestres e locais de estacionamento	Valorização paisagística com espécies autóctones de acordo com as diretrizes existentes e componente de divulgação associada	N.º participantes em ações	20	15	😊	Município de Olhão: 1 - EB1/JI N.º 6 - medronheiros, lavandas e alecrins (42), 2 - 4º ano da Escola da Cavalinha - pinheiros mansos (44), 3 - 4º ano da Escola n.º 5 - pinheiros mansos, sobreiros e alfarrobeiras (39). TOTAL: 125 alunos
Melhoria das condições de receção de visitantes, através da requalificação do CEAM	Reestruturação de todo o equipamento de som e projeção no Auditório e na sala de exposições	Estruturas renovadas	Som + projeção renovados	2	😞	Execução pendente por falta de verbas
	Reabilitação do WC junto ao parque de merendas	Estruturas renovadas	WC requalificados	2	😞	Execução pendente por falta de verbas
	Requalificação da entrada do CEAM	Estruturas renovadas	Entrada requalificada	2	😞	Execução pendente por falta de verbas
Eixo Estratégico 1. Valorizar e promover o território						
Compromisso Estratégico 1.2. Implementar a melhoria e conceção da rede de assinalamento						
Medida	Ação	Unidade de medida	Metas	Indicador da Portaria n.º 67/2021, de 17 de março		Ponto situação
Recuperação da sinalética que necessita de intervenção na área do PNRF e criação de nova sinalética	Recuperação de painéis e sinalética que necessitam de intervenção na área do PNRF e contratualização da sua manutenção	N.º sinaléticas inventariadas em bom estado	200	5	😊	Município de Tavira: vão requalificar as estruturas da Torre D' Aires (eventualmente candidatura do Fundo Ambiental)
Eixo Estratégico 1. Valorizar e promover o território						
Compromisso Estratégico 1.3. Desenvolver projetos inovadores que promovam as mais-valias naturais, patrimoniais e culturais do PNRF						

Medida	Ação	Unidade de medida	Metas	Indicador da Portaria n.º 67/2021, de 17 de março	Ponto situação	
Desenvolvimento de projetos de investigação que permitam tirar partido dos valores naturais do PNRF	Monitorização e controlo de espécies exóticas e invasoras	N.º conteúdos online sobre o projeto; relatório de projeto; n.º pessoas alcançadas	5 conteúdos online; 1 relatório; 1.000 pessoas alcançadas	3, 15	☹️	Município de Faro: arranque do projeto pendente. Município de Tavira: foi feita a remoção das plantas invasoras na ilha de Tavira e Cabanas (Fundo Ambiental). Interesse em dar continuidade numa terceira fase de candidaturas.
Elaboração de um diagnóstico das atividades recreativas, desportivas e turísticas, motorizadas ou não, organizadas ou informais, em meio aquático e terrestre	Identificação dos pontos de recolha e de desembarque dos barcos táxis e outros transportes de passageiros informais	Relatório com informação de pontos de recolha e desembarque	1 relatório	-	☹️	Execução pendente por falta de verbas
Eixo Estratégico 2. Sensibilizar as populações locais sobre a importância da área protegida						
Compromisso Estratégico 2.1. Promover ações de educação e sensibilização ambiental dirigidas a todas as faixas etárias e grupos sociais						
Medida	Ação	Unidade de medida	Metas	Indicador da Portaria n.º 67/2021, de 17 de março	Ponto situação	
Criação/divulgação de materiais informativos sobre valores naturais do PNRF	Divulgação do caderno de oferta de atividades do PNRF (disponível <i>online</i>) pelos agrupamentos escolares	N.º estudantes abrangidos	60	3	😊	Divulgação feita nos agrupamentos escolares de Loulé, Faro, Olhão e Tavira.

Criação/divulgação de materiais informativos sobre valores naturais do PNRF	Publicação de um caderno pedagógico sobre o camaleão comum	N.º exemplares	3.000	3	😊	Impressão finalizada em novembro. Lançamento previsto para Janeiro 2025.
Criação/divulgação de materiais informativos sobre valores naturais do PNRF	Reedição da Brochura “Conhecer o Parque Natural da Ria Formosa” em 4 idiomas, em papel e online	N.º exemplares	10.000	3	😊	Reedição de 1000 exemplares em inglês previsto pela RTA no âmbito dos projetos do Fundo Ambiental.
Sensibilização, capacitação e partilha de informação com a população em geral para a conservação dos valores naturais do PNRF	Organização da Semana da Ria Formosa	N.º eventos	1	14	😊	Todas as entidades envolvidas.
Sensibilização, capacitação e partilha de informação com a população em geral para a conservação dos valores naturais do PNRF	Promoção e divulgação de ações de remoção de resíduos na Ria Formosa	N.º participantes	100	14	😊	<p>Município de Olhão: 1- Dia Internacional dos Rios (156), 1- João Lúcio (100), 2- João da Rosa (200), 3- Liderar para cuidar do nosso mar IPSS (4 ações) (22), 4- Dr. Alberto Iria (300), 5- Líderes que pensam azul (115), 6- A minha cidade, o meu lixo (2 ações) (15), 7- Limpeza de Praia no Moinho de Maré PNRF (12), 8- Envolver para liderar (40), 9- Dia Internacional de Limpeza Costeira 2024 (50). TOTAL: MAIS DE 1000 ENVOLVIDOS.</p> <p>Município de Tavira: 1 - Arraial Ferreira Neto (140), 2 - EB2/3 D. Paio Peres Correia (44). TOTAL: MAIS DE 180 ENVOLVIDOS.</p>

Sensibilização, capacitação e partilha de informação com a população em geral para a conservação dos valores naturais do PNRF	Execução da atividade "Aves na Ria Formosa" (inserida no Plano de Atividades de Educação e Sensibilização Ambiental do Centro Ambiental de Loulé)	N.º participantes	100	14	😊	Foram já realizadas 15 atividades num total de mais de 300 participantes; estão agendadas mais 17 atividades ainda neste ano letivo.
Sensibilização, capacitação e partilha de informação com a população em geral para a conservação dos valores naturais do PNRF	Promoção de um passatempo de fotografia sobre a Ria Formosa	N.º participantes	20	11, 15	😐	Regulamento já elaborado; vouchers-presente para os prémios serão adquiridos ainda este ano. Ação prevista para abril-junho 2025.
Eixo Estratégico 2. Sensibilizar as populações locais sobre a importância da área protegida						
Compromisso Estratégico 2.2. Promover ações (de capacitação e outras) que envolvam os atores-chave com ligação ao PNRF						
Medida	Ação	Unidade de medida	Metas	Indicador da Portaria n.º 67/2021, de 17 de março	Ponto situação	
Desenvolvimento e execução de um plano de promoção de práticas mais sustentáveis na navegação no interior do PNRF	Promoção da adoção voluntária de comportamentos sustentáveis no PNRF como utilização de embarcações com motores elétricos e deslocação a baixa velocidade	N.º pessoas abrangidas	50	15	😐	Execução pendente por falta de verbas
Sensibilização, capacitação e partilha de informação com os atores-chave para a conservação dos valores naturais do PNRF	Criação e execução de ação de capacitação para empresas de animação turística e marítimo-turísticas com vista à sensibilização dos valores naturais e culturais do PNRF	N.º participantes	30	15	😊	Realização executada a 8, 18 e 29/11 na Praia de Faro, Armona e Ilha de Tavira, respetivamente.

Sensibilização, capacitação e partilha de informação com os atores-chave para a conservação dos valores naturais do PNRF	Desenvolvimento de sessões de sensibilização orientadas para diferentes públicos-alvo, promovendo o envolvimento de outros colaboradores em ações de ciência cidadã	N.º participantes	30	15	☺	Projeto CRIA: Em curso. ICNF: Execução pendente por falta de verbas.
Sensibilização, capacitação e partilha de informação com os atores-chave para a conservação dos valores naturais do PNRF	Promoção ativa, junto das entidades competentes e das populações locais, da gestão adequada das galerias ripícolas e dos cursos de água existentes no PNRF	N.º pessoas abrangidas	30	15	☹	Execução pendente por falta de verbas
Sensibilização, capacitação e partilha de informação com os atores-chave para a conservação dos valores naturais do PNRF	Desenvolvimento, atualização e/ou divulgação de guias individualizados, em linguagem clara e acessível, de boas práticas para as atividades realizadas no PNRF ao nível de salicultura, aquicultura (moluscicultura, piscicultura, produção de algas e ervas marinhas, entre outros), agricultura, silvopastorícia e limpeza de praias	N.º exemplares	100	3	☹	Execução pendente por falta de verbas
Eixo Estratégico 3. Melhorar a comunicação com todos os interlocutores e utilizadores da área protegida						
Compromisso Estratégico 3.1. Divulgar o modelo de cogestão						
Medida	Ação	Unidade de medida	Metas	Indicador da Portaria n.º 67/2021, de 17 de março	Ponto situação	

Realização de ações de divulgação do modelo de cogestão no PNRF	Elaboração e impressão de marca-páginas ecológicos sobre a cogestão do PNRF, com código QR	N.º exemplares	500	3	☹️	Execução pendente
	Organização de palestras anuais de divulgação do modelo de cogestão	N.º eventos	2	16, 18	☹️	Dia Aberto da Ria Formosa, Feira Dieta Mediterrânica, Festival Observação Aves
Eixo Estratégico 3. Melhorar a comunicação com todos os interlocutores e utilizadores da área protegida						
Compromisso Estratégico 3.2. Informar e fomentar o cumprimento da regulamentação e legislação aplicável no PNRF						
Medida	Ação	Unidade de medida	Metas	Indicador da Portaria n.º 67/2021, de 17 de março		Ponto situação
Divulgação e esclarecimento relativamente às regras a cumprir no PNRF	Criação e execução de campanha de divulgação/sensibilização dos valores naturais e culturais do PNRF e esclarecimento da regulamentação e legislação em vigor, através de plataformas <i>online</i> e presenciais	N.º vídeos, n.º conteúdos online, n.º visualizações	1 vídeo, 3 conteúdos online, 100.000 visualizações	15, 18	☹️	Planeamento em curso. Procedimento sairá ainda em 2024, bem como a apresentação da imagem e meios; campanha será lançada em 2025.
Eixo Estratégico 3. Melhorar a comunicação com todos os interlocutores e utilizadores da área protegida						
Compromisso Estratégico 3.3. Melhorar a divulgação do conhecimento científico produzido sobre o PNRF						
Medida	Ação	Unidade de medida	Metas	Indicador da Portaria n.º 67/2021, de 17 de março		Ponto situação

Divulgação de informação científica à população	Criação e execução de campanha contínua de divulgação dos resultados de projetos académicos ligados ao PNRF, através de notas de imprensa e outros	N.º visualizações	5.000	13, 18	☹️	Execução pendente
---	--	-------------------	-------	--------	----	-------------------

3.6. Avaliação anual dos indicadores de realização

Segundo o artigo 16.º do Modelo de Cogestão, a avaliação anual do conjunto mínimo obrigatório de indicadores de realização a integrar no Plano de Cogestão, aprovados pela Portaria n.º 67/2021, de 17 de março, deve obrigatoriamente integrar este relatório. A Tabela VI apresenta esse ponto de situação para o ano de 2024.

Tabela VI – Avaliação do conjunto mínimo obrigatório de indicadores de realização para o ano de 2024 no PNRF.

N/D = informação não disponível à data de conclusão do presente relatório

Temática	Indicadores de realização		Unidade de medida	BASE (2022)	2023	2024	META (2027)	Notas/mais informação
Porta de entrada	1	Porta(s) de entrada da AP, dotada(s) em permanência de meios de informação e sensibilização sobre valores naturais presentes.	N.º	1	+0	+0	3	Considerado o Centro de Educação Ambiental de Marim (CEAM) na situação inicial. Pretende-se criar mais duas portas de entrada até 2027.
Infraestruturas de lazer e visitação	2	Infraestruturas de lazer e visitação em bom estado de conservação (miradouros, parques de merenda, observatórios, passadiços, entre outras).	N.º	N/D	103	+0	123	Em 2023, foram contabilizadas 103 estruturas de lazer e visitação em bom estado de conservação (73 em Tavira, 2 em Loulé, 1 em VRSA e 27 em Olhão) e 20 em estado considerado suficiente ou mau. Pretende-se que em 2027 todas as 123 estruturas inventariadas se encontrem em bom estado de conservação.
Materiais de divulgação	3	Materiais de divulgação da AP (mapa, vídeo, folhetos/brochuras, <i>merchandising</i> , sítio de Internet, aplicação informática, entre outras).	N.º	7	+0	+1	10	Considerados na situação inicial o website do ICNF, o website do Natural.pt, a sweatshirt e a t-shirt do PNRF, o guia de visita do CEAM, a brochura da Cogestão e a brochura do PNRF editada no projeto ValueTur Em 2024, foi editado o Caderno Pedagógico do Camaleão.

Temática	Indicadores de realização		Unidade de medida	BASE (2022)	2023	2024	META (2027)	Notas/mais informação
								Pretende-se lançar mais 2 materiais de divulgação até 2027.
Rotas e percursos interpretativos	4	Rotas e/ou percursos interpretativos operacionais na AP (pedestres, cicláveis, equestres, entre outras).	N.º	10	+0	+0	10	Considerados o Percurso CEAM, o Percurso da Ilha da Culatra, os Percursos A Frescura do Atlântico, o Trilho de São Lourenço, os Percursos do Ludo, o Percurso da Ilha da Barreta (ou Ilha Deserta), o Trilho da Ilha de Tavira, o Trilho da Praia do Barril (Ilha de Tavira), o Trilho das Salinas do Grelha. Pretende-se manter os percursos atuais em bom estado, não criando novos percursos.
Sinalização	5	Estruturas de sinalização da AP em bom estado de conservação (pórticos de entrada, placas informativas, mesas interpretativas, locais de interesse, entre outras).	N.º	N/D	193	+0	212	Em 2023, foram contabilizadas 193 estruturas de sinalização em bom estado de conservação (18 em Tavira e 175 em Olhão) e 19 em estado considerado suficiente ou mau. Pretende-se que em 2027 todas as 212 estruturas inventariadas se encontrem em bom estado de conservação.
Visitação	6	Visitantes contabilizados nas infraestruturas de apoio da AP, nacionais e estrangeiros.	N.º	27934	-5871	+453	30000	Número de visitantes que entraram no CEAM para visita em 2022: 27934; em 2023: 22063; em 2024: 22516. Pretende-se que esse valor anual atinja os 30000 em 2027.

Temática	Indicadores de realização		Unidade de medida	BASE (2022)	2023	2024	META (2027)	Notas/mais informação
	7	Visitantes da AP através de Empresas de Turismo de Natureza.	N.º	N/D	N/D	N/D	5000	Não havendo dados da situação atual, pretende-se que em 2027 este valor atinja os 5000.
	8	Reclamações resolvidas (n.º reclamações resolvidas /n.º total de reclamações recebidas).	%	N/D	N/D	N/D	95	Pretende-se que em 2027 95% das reclamações sejam resolvidas.
Natural.pt	9	Novos aderentes à marca Natural.pt.	N.º	0	+0	+0	5	Desde junho de 2022, a marca Natural.PT deixou de aceitar novas adesões. O desbloqueio desta situação encontra-se em discussão atualmente entre CCDR e ICNF, mas o site já aceita novas adesões. Pretende-se que até 2027 haja pelo menos 5 novas adesões.
	10	Tipologias de novos produtos e serviços aderentes à marca Natural.pt.	N.º	0	+0	+0	2	Desde junho de 2022, a marca Natural.PT deixou de aceitar novas adesões. O desbloqueio desta situação encontra-se em discussão atualmente entre CCDR e ICNF, mas o site já aceita novas adesões. Pretende-se que até 2027 haja pelo menos 2 novas tipologias de produtos e serviços.
Novas atividades e produtos	11	Novas atividades e/ou produtos passíveis de atribuir valor aos recursos e valores naturais presentes na AP.	N.º	N/D	+0	+0	5	Pretende-se que até 2027 haja pelo menos 5 novas atividades ou produtos que atribuam valor aos recursos e valores naturais do PNRF.

Temática	Indicadores de realização	Unidade de medida	BASE (2022)	2023	2024	META (2027)	Notas/mais informação
	12 Ações de promoção e divulgação das atividades económicas desenvolvidas compatíveis com os valores naturais presentes na AP.	N.º	2	+2	+3	5	Considerados em 2022 e 2023 o Dia Aberto no PNRF e a Semana do PNRF. Considerados para a situação atual o Dia Aberto no PNRF 2024, a Feira da Dieta Mediterrânica 2024 e a participação no Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza de Sagres 2024. Pretende-se que até 2027 surjam mais ações de promoção e divulgação de atividades económicas compatíveis com os valores naturais do PNRF.
Inovação	13 Projetos de inovação (ambiental, tecnológica, económica e social) aplicados a valores naturais ou a práticas e produtos tradicionais desenvolvidos na AP.	N.º	N/D	N/D	+1	2	Em 2024 arrancou o projeto "CRIA - Carbono da Ria", projeto inovador de ciência cidadã financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian. Pretende-se que até 2027 surja pelo menos mais um projeto inovador aplicado aos valores/práticas/produtos do PNRF.
Educação e sensibilização ambiental	14 Projetos educativos e académicos, focados nos valores naturais e culturais presentes na AP.	N.º	1	+0	+1	2	Considerado para a situação inicial o Projeto ValueTur. Em 2024 arrancou o projeto financiado pelo Fundo Ambiental "Promoção, Capacitação e Divulgação".

Temática	Indicadores de realização		Unidade de medida	BASE (2022)	2023	2024	META (2027)	Notas/mais informação
	15	Participantes em ações (informação, formação e sensibilização) sobre valores naturais presentes na AP e boas práticas para usufruto do território.	N.º	3341	+1331	+571	5000	<p>Considerados para a situação atual os dados relativos a ações de comunicação/ sensibilização ambiental/educação ambiental (atividades dinamizadas pelo PNRF) em 2022. Em 2023, foram contabilizados 4672 participantes; em 2024, foram 5243.</p> <p>Pretende-se que este valor anual aumente gradualmente até 5000 em 2027.</p>
Participação pública no processo de cogestão	16	Iniciativas de participação pública no âmbito da cogestão da AP (sessões de consulta e discussão pública, palestras, <i>workshops</i> , ações de voluntariado e <i>networking</i>).	N.º	1	+8	+7	10	<p>Considerada para a situação inicial 1 apresentação sobre a Cogestão de Áreas Protegidas no âmbito do Projeto InovaJuntos (21-11-2022).</p> <p>Em 2023, decorreram mais 8 iniciativas: 2 questionários online (março-abril 2023), 5 sessões participativas no âmbito da Cogestão (maio 2023), 1 reunião temática sobre atividade náutica (junho 2023)</p> <p>Durante 2024, decorreram mais 7 iniciativas: 2 sessões de apresentação no âmbito da consulta pública (janeiro 2024), 1 apresentação sobre Plano de Cogestão no Dia Aberto do PNRF (maio 2024), 1 reunião temática sobre educação ambiental (maio 2024), 1 presença da Cogestão na Feira da Dieta Mediterrânica (setembro 2024), 1 presença da Cogestão no Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza de Sagres (outubro 2024), 1.ª reunião do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental (outubro 2024).</p> <p>Pretende-se realizar mais atividades até 2027, conforme previsto no Plano de Cogestão.</p>

Temática	Indicadores de realização		Unidade de medida	BASE (2022)	2023	2024	META (2027)	Notas/mais informação
	17	Participações efetivas em consultas públicas no âmbito da cogestão da AP	N.º	0	+0	+10	30	Houve 62 pessoas presentes nas sessões de apresentação realizadas no âmbito da consulta pública. Foram recebidas 10 participações por escrito durante a consulta pública.
Avaliação do processo de cogestão	18	Entidades envolvidas nos projetos colaborativos na AP (incluindo promotores, empresas, centros de investigação, instituições de ensino e formação, ONGA e municípios)	N.º	12	+0	+16	20	Considerados para a situação inicial as 7 entidades representadas na Comissão de Cogestão (ICNF, Região de Turismo do Algarve, UALG, CMF, DRAP Algarve, IPMA, CPADA), a entidade beneficiária do protocolo de Colaboração Técnica e Financeira (CI-AMAL) e os 4 municípios que integram a Estrutura de Apoio. Com a criação do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental em 2024, foram envolvidas 16 novas entidades (APA/ARH Agrup. Escolares de Loulé e VRSA, Associação de Escoteiros de Portugal, Corpo Nacional de Escutas, representantes de J. F. Freguesia de Faro, Loulé e Tavira, AECO, SCIAENA, Almargem, AsPEA, BlueZC Institute, RIAS, Centro Ciência Viva do Algarve, Ocean Hub Algarve)

Temática	Indicadores de realização	Unidade de medida	BASE (2022)	2023	2024	META (2027)	Notas/mais informação	
	19	Envolvimento das entidades parceiras na cogestão da AP (n.º de iniciativas de participação pública em que cada entidade parceira participou/n.º total de iniciativas de participação pública)	%	8	+59	+38	75	Consideradas as presenças nos eventos listados no indicador n.º 16. Percentagem de aumento (média global) em relação à situação inicial. Cálculo por entidade parceira (2024) ⁴ : CMF: 43%; ICNF: 57%; UALG: 43%; CPADA: 0%; RTA: 57%; IPMA: 57%; CCDR Algarve: 57%; CI-AMAL: 100%; CML: 43%; CMO: 14%; CMT: 71%; CMVRSa: 14%.
	20	Financiamento do plano de cogestão da AP (financiamento existente/financiamento necessário)	%	0	+0	+25	80	O Plano de Cogestão foi aprovado em 2024. Para 2024, foi considerado o projeto “Promoção, Capacitação e Divulgação” financiado pelo Fundo Ambiental, o projeto CRIA - Carbono da Ria, o RevitAlgarve e a atividade "Aves na Ria Formosa". Pretende-se que o financiamento das medidas e ações previstas no Plano do Cogestão atinja os 80% em 2027.
	21	Execução de projetos e ações previstos no plano de cogestão da AP — execução física e financeira	%	0	+0	+37	80	O Plano de Cogestão foi aprovado em 2024. Das 54 ações previstas no Plano de Cogestão, 20 já foram executadas ou estão em curso.

⁴ As percentagens indicadas não são ilustrativas da realidade, uma vez que apenas se focam em eventos públicos e não refletem o envolvimento essencial de cada entidade no dia-a-dia da Cogestão do PNRF no que diz respeito, por exemplo, à participação em reuniões internas, elaboração de instrumentos de gestão e outros documentos e preparação de eventos).

3.7. Evidências de atividades a destacar durante 2024

Apresenta-se em seguida uma seleção de imagens de alguns eventos e materiais a destacar no âmbito das atividades realizadas em 2024 no PNRF.

- Sessões Públicas de Apresentação da Proposta de Plano de Cogestão do PNRF – Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, Tavira e Câmara Municipal de Faro (04 e 09-01-2024)



Figura 1 – Sessões públicas de apresentação da proposta de Plano de Cogestão do PNRF em Faro (esquerda; foto: CI-AMAL) e Tavira (direita; foto: CMVRSa).

- Ação “Ajuda a manter a Ria formosa” – Município de Olhão (07-02-2024)



Figura 2 – Atividade de monitorização e limpeza realizada por cerca de uma centena de alunos da Escola Básica 2-3 Dr. João Lúcio, da Fuseta, acompanhados por 10 professores (fotos: CMO).

- Plantação de espécies autóctones por crianças da EB1/JI N.º 6 (Olhão) – Centro de Educação Ambiental de Marim, Olhão (28-02-2024)



Figura 3 – Ação de plantação de arbustos de espécies características da região na Quinta de Marim, iniciativa do Município de Olhão em parceria com o ICNF (fotos: CMO).

- “Circuito Natureza Divertida”, organizado pelo Município de Olhão no âmbito da Semana da Ria Formosa – Centro de Educação Ambiental de Marim, Olhão (15-04-2024)



Figura 4 – “Circuito Natureza Divertida”, *pedipaper* organizado pelo Município de Olhão no âmbito da Semana da Ria Formosa e dirigido aos alunos das turmas de 6.º ano de todas as escolas do concelho (fotos: CMO).

- Apresentação do Modelo de Cogestão e do Plano de Cogestão do PNRF no âmbito dos eventos do Dia Aberto do PNRF – Centro de Educação Ambiental de Marim, Olhão (04-05-2024)



Figura 5 – Apresentação do Modelo de Cogestão e do Plano de Cogestão do PNRF no âmbito dos eventos do Dia Aberto do PNRF (acima à esquerda e abaixo, foto: CI-AMAL; acima à direita, foto: ICNF).

- Atividade de educação ambiental “Aves na Ria Formosa” – Loulé



Figura 6 - Atividade de educação ambiental “Aves na Ria Formosa” – Loulé (Fotos: CML).

- Visita da equipa da CI-AMAL à sede do PNRF – CEAM, Olhão (09-05-2024)



Figura 7 – Visita dos funcionários da CI-AMAL à sede do PNRF (fotos: CI-AMAL).

- Reunião temática fechada (Educação Ambiental) – Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro (28-06-2024)



Figura 8 –Reunião Temática sobre Educação Ambiental (foto: CI-AMAL).

- Almoço-convívio no âmbito da Cogestão (23-07-2024)

A 23.ª reunião da Comissão de Cogestão do PNRF foi antecedida de um almoço-convívio no Hotel Eva Senses (Faro), para os membros da Comissão de Cogestão e da Estrutura de Apoio, oferecido pelo Presidente da Comissão de Cogestão.



Figura 9 – Membros da Comissão de Cogestão e da Estrutura de Apoio do PNRF após o almoço-convívio oferecido pelo Presidente da Comissão (foto: ICNF).

- Divulgação da Cogestão do PNRF na X Feira da Dieta Mediterrânica – Tavira, stand da RTA (05 a 08-09-2024)




Figura 10 – Divulgação da Cogestão na X Feira da Dieta Mediterrânica (fotos: CI-AMAL).

- Divulgação da Cogestão do PNRF, RNSCMVRSa e Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV) no 15.º Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza – Sagres (03 a 06-10-2024)



Figura 11 – Divulgação da Cogestão no 15.º Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza (fotos: CI-AMAL).

- 1.ª Reunião do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental no âmbito da Cogestão do PNRF – CEAM, Olhão (22-10-2024)



Figura 12 – 1.ª Reunião do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental no âmbito da Cogestão do PNRF (foto: CI-AMAL).

- Ação de capacitação “Ria Formosa: Património Natural a Proteger” – Praia de Faro (08-11-2024)



Figura 13 – Ação de capacitação “Ria Formosa: Património Natural a Proteger” na Praia de Faro (fotos: RTA e CI-AMAL).

- Ação de capacitação “Ria Formosa: Património Natural a Proteger” – Ilha da Armona (18-11-2024)



Figura 14 – Ação de capacitação “Ria Formosa: Património Natural a Proteger” na Ilha da Armona (fotos: CI-AMAL).

- Ação de capacitação “Ria Formosa: Património Natural a Proteger” – Ilha de Tavira (29-11-2024)



Figura 15 – Ação de capacitação “Ria Formosa: Património Natural a Proteger” na Ilha de Tavira (fotos: CI-AMAL).

4. Considerações finais

Em 2024, os trabalhos da Comissão de Cogestão do PNRF tiveram como principal intuito a aprovação e implementação do Plano de Cogestão, tendo decorrido oito reuniões ordinárias e três reuniões extraordinárias da Comissão, bem como oito reuniões da Estrutura de Apoio, conforme o ponto 3.1.1. do presente relatório.

Relativamente a documentos produzidos, foi finalizado e aprovado o Plano de Atividades e Orçamento de 2024 (aprovado em março) (ver ponto 3.1.2). Foi elaborado o Relatório de Execução de Atividades de 2022, tendo também sido aprovado em outubro (ver ponto 3.1.3).

Foi finalizado o Plano de Cogestão 2024-2027, instrumento de gestão estruturante no âmbito da Cogestão, tendo sido aprovado em março (ver ponto 3.3).

Para 2025, os principais objetivos no âmbito da Cogestão do PNRF são reforçar a fase de implementação das medidas e ações previstas no Plano de Cogestão. Pretende-se envolver cada vez mais as diferentes entidades relevantes para o PNRF, permitindo-lhes colocar ao serviço da área protegida o que de melhor têm para oferecer no quadro das suas competências e atribuições, seguindo os princípios plasmados no Modelo de Cogestão.

5. Anexos

5.1. Anexo I: Atas das reuniões da Comissão de Cogestão do PNRF que decorreram em 2024

- 4.ª reunião extraordinária (04-01-2024) - *Online (Microsoft Teams)*



Parque Natural da Ria Formosa
COMISSÃO DE COGESTÃO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 04/01/2024
ATA N.º 01/2024

Presidência: Rogério Bacalhau, Câmara Municipal de Faro (CMF), Presidente da Comissão de Cogestão.

Membros da Comissão de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF) presentes *online* (via *Microsoft Teams*):

- Castelhão Rodrigues, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF);
- Cláudia Sil, Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente (CPADA);
- Domitília Matias, Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA);
- Ema Mendonça, Região de Turismo do Algarve (RTA);
- Ricardo Canas, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve);
- Rui Santos, Universidade do Algarve (UALG).

Assistiram à reunião *online* (via *Microsoft Teams*):


- Florbela Soares (IPMA);
- Idália Sebastião (ICNF);
- Susana Marreiros, Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).

Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, pelas quinze horas, reuniu, por meios telemáticos (plataforma *Microsoft Teams*), a Comissão de Cogestão do PNRF, para a sua 4.ª reunião extraordinária, com a seguinte ordem de trabalhos:

- Ponto 1 – Seleção dos projeto(s) previsto(s) no Plano de Cogestão do PNRF que serão objeto de apoio pelo Fundo Ambiental;
- Ponto 2 – Outros assuntos.

O Senhor Presidente da Comissão, Rogério Bacalhau, deu as boas-vindas, agradeceu a presença de todos, e deu início à ordem de trabalhos no horário previsto.

O **ponto 1** disse respeito à seleção dos projeto(s) previsto(s) no Plano de Cogestão do PNRF que serão objeto de apoio pelo Fundo Ambiental. Segundo o ofício enviado pelo Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino, a Rogério Bacalhau, no dia 20/12/2023, e encaminhado para a Comissão de Cogestão do PNRF no dia 21/12/2023, o Plano de Cogestão do PNRF 2024-2027 tem acesso a um apoio financeiro do Fundo Ambiental para implementação de projeto(s) previsto(s) no Plano de Cogestão, até um montante máximo de





Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE COGESTÃO

150.000 €, com prazo máximo de execução até 30 de novembro de 2025. Para esse efeito, deverá ser preenchida e enviada, até ao dia 12 de janeiro, uma ficha de projeto(s) com a descrição das ações a implementar. Para auxiliar a decisão da Comissão de Cogestão, foram apresentadas diferentes sugestões de projetos. Após diálogo dos elementos da Comissão de Cogestão, e considerando as diferentes necessidades (por um lado, assegurar que é promovida a conservação, e por outro lado, garantir a comunicação e sensibilização da população relativamente a temas estruturantes), foi decidido por consenso que os projetos previstos no Plano de Cogestão do PNRF que serão objeto de apoio pelo Fundo Ambiental, sugeridos por Rui Santos, serão os seguintes:

- Beneficiário: CMF (aprox. 100.000€)
 - Monitorização e controlo de espécies exóticas e invasoras (mapeamento da invasão da Ria Formosa pela espécie invasora *Spartina densiflora*) e ações de divulgação/transferência do conhecimento científico no âmbito do projeto.
- Beneficiário: RTA (aprox. 50.000€)
 - Promoção de um concurso de fotografia sobre a Ria Formosa.
 - Criação e execução de programa de capacitação específica para as atividades de animação ambiental e marítimo-turísticas orientadas para a observação dos valores naturais do PNRF (capacitação das empresas marítimo turísticas a operar na Ria Formosa sobre os seus valores naturais, em particular os cavalos-marinhos e o seu habitat, as ervas marinhas).
 - Criação e execução de campanha de divulgação e esclarecimento da regulamentação e legislação em vigor no PNRF, através de plataformas *online* e presenciais (compilação e interpretação da legislação e regulamentação aplicável aos utilizadores do PNRF; ações de divulgação).

A existência de dois beneficiários (CMF e RTA) implica a celebração de dois protocolos, que no total não poderá exceder os 150.000 €. As outras entidades da Comissão de Cogestão serão indicadas como parceiros nos projetos. Susana Marreiros irá reunir com a RTA e a CMF nos próximos dias para preenchimento da ficha de projeto a enviar ao Fundo Ambiental, que deverá ser aprovada pela Comissão de Cogestão na reunião de 11/01/2024.

No **2.º e último ponto** da ordem de trabalhos foram discutidos outros assuntos.

Tendo em conta a Lei n.º 63/2023, de 16 de novembro, que prevê a Inclusão da CCDR na composição das Comissões de Cogestão, o presidente da CCDR Algarve, José Apolinário, indicou a Rogério Bacalhau via *e-mail* que os representantes desta entidade na Comissão de Cogestão do PNRF serão José António Pacheco (efetivo) e Ricardo Canas (suplente), enquanto na Estrutura de Apoio a representante será Ana Xavier.

No que diz respeito à presença da DRAP Algarve na Comissão de Cogestão do PNRF, uma vez que esta entidade passou a fazer parte da CCDR Algarve, os anteriores membros da Comissão de Cogestão (o representante efetivo, Miguel Mota e Costa e a representante suplente e membro

2/3



Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE COGESTÃO

da Estrutura de Apoio, Raquel Monteiro) deixam de fazer parte da Comissão de Cogestão do PNRF.

As próximas reuniões da Comissão de Cogestão a decorrer durante o mês de janeiro serão:

- 11 de janeiro, 15h, CMF: 5.ª reunião extraordinária da Comissão de Cogestão do PNRF;
- 15 de janeiro, 9h30, Sede da AMAL (Faro): Reunião Técnica (Comissão de Cogestão + Estrutura de Apoio) para terminar os conteúdos do Relatório de Ponderação da Consulta Pública;
- 18 de janeiro, 15h, CMF: 19.ª Reunião Ordinária da Comissão de Cogestão do PNRF.


Nada mais havendo a tratar, foi terminada a reunião quando eram dezasseis horas e vinte e cinco minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será assinada por Rogério Bacalhau, que presidiu, e por Susana Marreiros, que secretariou.

O Presidente da Comissão de Cogestão do PNRF,



(Rogério Bacalhau)

A Secretária,



(Susana Marreiros)

- 5.ª reunião extraordinária (11-01-2024) - Salão Nobre da CMF



Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE GESTÃO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 11/01/2024

ATA N.º 02/2024

Presidência: Rogério Bacalhau, Câmara Municipal de Faro (CMF), Presidente da Comissão de Gestão.

Membros da Comissão de Gestão do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF) presentes pessoalmente:

- Domitília Matias, Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA);
- Ema Mendonça, Região de Turismo do Algarve (RTA);
- Ricardo Canas, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve);
- Rui Santos, Universidade do Algarve (UALG).

Membros da Comissão de Gestão do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF) presentes *online*:

- Luís Ferreira, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF).

Assistiram à reunião pessoalmente:

- Florbela Soares (IPMA);
- Idália Sebastião (ICNF);
- Susana Marreiros, Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, pelas quinze horas, reuniu, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro, a Comissão de Gestão do PNRF, para a sua 5.ª reunião extraordinária, com a seguinte ordem de trabalhos:

- Ponto 1 – Aprovação da ficha de projeto devidamente preenchida referente ao(s) projeto(s) objeto de apoio pelo Fundo Ambiental no âmbito da Gestão do PNRF;
- Ponto 2 – Outros assuntos.

O Senhor Presidente da Comissão, Rogério Bacalhau, deu as boas-vindas, agradeceu a presença de todos, e deu início à ordem de trabalhos no horário previsto.

O **ponto 1** disse respeito à Aprovação da ficha de projeto devidamente preenchida referente ao(s) projeto(s) objeto de apoio pelo Fundo Ambiental no âmbito da Gestão do PNRF. Segundo o ofício enviado pelo Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino, a Rogério Bacalhau, no dia 20/12/2023, e encaminhado para a Comissão de Gestão do PNRF no dia 21/12/2023, o Plano de Gestão do PNRF 2024-2027 tem acesso a um apoio financeiro do Fundo Ambiental para implementação de projeto(s) previsto(s) no Plano de

1/3



Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE COGESTÃO

Cogestão, até um montante máximo de 150.000 €, com prazo máximo de execução até 30 de novembro de 2025.

Foram apresentadas as duas fichas de projeto devidamente preenchidas, relativas aos projetos previstos no Plano de Cogestão do PNRF que serão objeto de apoio pelo Fundo Ambiental, os quais a Comissão de Cogestão tinha seleccionado na reunião extraordinária de 4 de janeiro:

- Beneficiário: CMF (aprox. 100.000€) – Projeto “Mapeamento e Sensibilização Sobre a Espécie Invasora *Spartina densiflora*”
 - Ação n.º 1 – Mapeamento da Invasão da Ria Formosa pela espécie *Spartina densiflora*.
 - Ação n.º 2 – Transferência do conhecimento científico sobre *Spartina densiflora*.
- Beneficiário: RTA (aprox. 50.000€) – Projeto “Promoção, Capacitação e Divulgação”
 - Ação n.º 1 – Promoção de um passatempo de fotografia sobre a Ria Formosa.
 - Ação n.º 2 – Criação e execução de ação de capacitação para empresas de animação turística e marítimo-turísticas com vista à sensibilização dos valores naturais e culturais do PNRF.
 - Ação n.º 3 – Criação e execução de campanha de divulgação/sensibilização dos valores naturais e culturais do PNRF e esclarecimento da regulamentação e legislação em vigor, através de plataformas *online* e presenciais.

Ambos os projetos apresentados, bem como os beneficiários desse apoio, foram aprovados por consenso pelos membros da Comissão de Cogestão do PNRF presentes na reunião. Todos os membros da Comissão de Cogestão do PNRF serão parceiros dos projetos aprovados. As fichas de projeto e a presente ata (com as fichas de projeto também em anexo) serão enviadas para o Fundo Ambiental no final da reunião.

No **2.º e último ponto** da ordem de trabalhos foram discutidos outros assuntos.

As próximas reuniões da Comissão de Cogestão a decorrer durante o mês de janeiro serão:

- 15 de janeiro, 9h30, Sede da AMAL (Faro): Reunião Técnica (Comissão de Cogestão + Estrutura de Apoio) para terminar os conteúdos do Relatório de Ponderação da Consulta Pública;
- 18 de janeiro, 10h, CMF: 19.ª Reunião Ordinária da Comissão de Cogestão do PNRF (horário alterado das 15h para as 10h).

De modo a ter toda a informação pronta para envio para o Fundo Ambiental no dia 12 de janeiro, a ata da presente reunião foi elaborada e impressa, tendo sido aprovada por consenso pelos presentes na reunião.

2/3



Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE GESTÃO


Nada mais havendo a tratar, foi terminada a reunião quando eram 16 horas e 15 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será assinada por Rogério Bacalhau, que presidiu, e por Susana Marreiros, que secretariou.

O Presidente da Comissão de Gestão do PNRF,



(Rogério Bacalhau)

A Secretária,



(Susana Marreiros)

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE



"PROMOÇÃO, CAPACITAÇÃO E DIVULGAÇÃO"

<p>PLANO DE COGESTÃO DO PARQUE NATURAL DA RIA FORMOSA (PNRF)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parecer prévio positivo do Conselho Estratégico: a definir • Aprovação pela Comissão de Cogestão: a definir • Período de referência: 2024-2027 • Total de eixos estratégicos: 3 eixos estratégicos • Total de medidas: 19 • Estimativa orçamental: 3.249.000 euros 	<p>INTEGRAÇÃO DO PROJETO NO PLANO DE COGESTÃO</p> <p>EIXO ESTRATÉGICO 2: Sensibilizar as populações locais sobre a importância da área protegida</p> <ul style="list-style-type: none"> • MEDIDA: Sensibilização, capacitação e partilha de informação com a população em geral para a conservação dos valores naturais do PNRF <ul style="list-style-type: none"> ○ AÇÃO ESPECÍFICA: Promoção de um passatempo de fotografia sobre a Ria Formosa • MEDIDA: Sensibilização, capacitação e partilha de informação com os atores-chave para a conservação dos valores naturais do PNRF <ul style="list-style-type: none"> ○ AÇÃO ESPECÍFICA: Criação e execução de ação de capacitação para empresas de animação turística e marítimo-turísticas com vista à sensibilização dos valores naturais e culturais do PNRF <p>EIXO ESTRATÉGICO 3: Melhorar a comunicação com todos os interlocutores e utilizadores da área protegida</p> <ul style="list-style-type: none"> • MEDIDA: Divulgação e esclarecimento relativamente às regras a cumprir no PNRF <ul style="list-style-type: none"> ○ AÇÃO ESPECÍFICA: Criação e execução de campanha de divulgação/sensibilização dos valores naturais e culturais do PNRF e esclarecimento da regulamentação e legislação em vigor, através de plataformas <i>online</i> e presenciais
---	--

<p>VALOR GLOBAL DO PROJETO A APOIAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50.000 € 	<p>VALOR DO FINANCIAMENTO PELO FA (apoio máximo de 150.000 €)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50.000 €
---	---

<p>BENEFICIÁRIO DO APOIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Região de Turismo do Algarve (RTA) 	<p>PARCEIRO(S)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve) • Município de Faro (CMF)
--	---

FUNDO
-AMBIENTAL

Apoio a projetos previstos no Plano de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa
2024-2027

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE

	<ul style="list-style-type: none">• Federação Portuguesa de Cidoturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB)• Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)• Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)• Universidade do Algarve (UALG)
--	---

DATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE COGESTÃO (*)

• 11 de janeiro de 2024

*com aprovação sobre o(s) projeto(s) objeto de apoio pelo FA e respetivo(s) beneficiário(s)

FUNDO
-AMBIENTAL

Apoio a projetos previstos no Plano de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa
2024-2027



CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE

LOCALIZAÇÃO DO(S) PROJETO(S)

MAPA	ÁREA PROTEGIDA DE ÂMBITO NACIONAL ABRANGIDA	MUNICÍPIOS ABRANGIDOS
	Parque Natural da Ria Formosa (PNRF)	Loulé, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJETO

O projeto de "Promoção, divulgação e capacitação", consiste num conjunto de ações de educação, informação e sensibilização ambiental, cultural e social dirigidas a profissionais do turismo, visitantes e população residente na área protegida. A prossecução dos objetivos permitirá qualificar a oferta turística e contribuir para a sua sustentabilidade, sensibilizar a população em geral, assim como valorizar o património natural e cultural do Parque Natural da Ria Formosa.

OBJETIVOS PRINCIPAIS DO PROJETO

Os principais objetivos deste projeto são:

- Promover o património natural e cultural do PNRF, através da realização de um passatempo dirigido a população e visitantes.
- Capacitar/sensibilizar as empresas de animação turística quanto aos valores naturais e culturais da área protegida, assim como a legislação existente.
- Promover a sustentabilidade do património natural e cultural do PNRF junto dos visitantes e residentes, através de uma campanha de sensibilização/divulgação. Pretende-se, igualmente esclarecer e divulgar a regulamentação e legislação em vigor.

AÇÕES A REALIZAR

PROJETO "PROMOÇÃO, CAPACITAÇÃO E DIVULGAÇÃO"

- Ação n.º 1 – Promoção de um passatempo de fotografia sobre a Ria Formosa
 - Localização (coordenadas) – área total do PNRF
 - Área de intervenção (caso aplicável) – 18.000 ha

FUNDO
AMBIENTAL

Apoio a projetos previstos no Plano de Gestão do Parque Natural da Ria Formosa
2024-2027



CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE

- o Estimativa de pessoas abrangidas (caso aplicável) – 20 participantes + 1000 visualizações
- o Descrição sumária da ação – Pretende-se promover um passatempo de fotografia, com vista a divulgar/sensibilizar a população em geral para o património natural e cultural do PNRF, com atribuição de prémios. Posteriormente, pretende-se a impressão das fotografias premiadas, e sua divulgação através da criação de uma exposição itinerante.

- o **Ação n.º 2** – Criação e execução de ação de capacitação para empresas de animação turística e marítimo-turísticas com vista à sensibilização para os valores naturais e culturais do PNRF
 - o Localização – área total do PNRF
 - o Área de intervenção (caso aplicável) – 18.000 ha
 - o Estimativa de pessoas abrangidas (caso aplicável) – 30
 - o Descrição sumária da ação – Pretende-se com esta ação capacitar e sensibilizar as empresas de animação turística e os operadores marítimo-turísticos para os valores naturais e culturais do PNRF, assim como quanto às normas de conduta da área protegida e legislação em vigor.

- **Ação n.º 3** – Criação e execução de campanha de divulgação/sensibilização dos valores naturais e culturais do PNRF e esclarecimento da regulamentação e legislação em vigor, através de plataformas *online* e presenciais:
 - o Localização – área total do PNRF
 - o Área de intervenção (caso aplicável) – 18.000 ha
 - o Estimativa de pessoas abrangidas (caso aplicável) – 100.000
 - o Descrição sumária da ação – Pretende-se com esta ação elaborar uma campanha de divulgação e sensibilização acerca da legislação e regulamentação aplicável aos utilizadores do PNRF, assim como do património natural e cultural, através de atividades que podem incluir a criação de um vídeo, *flyers*, conteúdos *online* (ex.: Facebook), entre outros.

CRONOGRAMA FINANCEIRO E CALENDARIZAÇÃO

AÇÕES A REALIZAR	CRONOGRAMA FINANCEIRO		TOTAL
	2024	2025	
PROJETO "PROMOÇÃO, CAPACITAÇÃO E DIVULGAÇÃO"			
Ação n.º 1	6.000,00€	1.500,00€	7.500,00€
Ação n.º 2	5.000,00€	5.000,00€	10.000,00€
Ação n.º 3	17.000,00€	15.500,00€	32.500,00€

FUNDO
-AMBIENTAL

Apoio a projetos previstos no Plano de Gestão do Parque Natural da Ria Formosa
2024-2027

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE

TOTAL	28.000,00€	22.000,00€	50.000,00€
-------	------------	------------	------------

Nota: Os valores considerados para ação são indicados numa base previsional, podendo haver ajustamento orçamental entre cada uma das ações sempre que este ajustamento não comprometa os objetivos gerais dos projetos.

AÇÕES A REALIZAR	CALENDARIZAÇÃO											
	2024											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
PROJETO "PROMOÇÃO, CAPACITAÇÃO E DIVULGAÇÃO"												
Ação n.º 1												
Ação n.º 2												
Ação n.º 3												

AÇÕES A REALIZAR	CALENDARIZAÇÃO											
	2025											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
PROJETO "PROMOÇÃO, CAPACITAÇÃO E DIVULGAÇÃO"												
Ação n.º 1												
Ação n.º 2												
Ação n.º 3												

INDICADORES DE RESULTADO DO PROJETO

PARTICIPANTES NO PASSATEMPO: 20

POPULAÇÃO ABRANGIDA PELO PASSATEMPO: 1000 (número de visualizações)

POPULAÇÃO ABRANGIDA PELA CAMPANHA: 100.000 (número de visualizações)

PARTICIPANTES NAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO: 30

AUDIOVISUAIS PRODUZIDOS: 1

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO EXECUTADAS: 2

FUNDO
- AMBIENTAL

Apoio a projetos previstos no Plano de Gestão do Parque Natural da Ria Formosa
2024-2027

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE

CONTRIBUTO PARA OS INDICADORES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIOS DEFINIDOS NA PORTARIA N.º 67/2021, DE 17 DE MARÇO (*)

Indicador n.º 3: *Materiais de divulgação da AP (mapa, vídeo, folhetos/brochuras, merchandising, sítio de Internet, aplicação informática, entre outras):* produção de 1 vídeo sobre a área protegida, 3 conteúdos online, entre outros.

Indicador n.º 15: *Participantes em ações (informação, formação e sensibilização) sobre valores naturais presentes na AP e boas práticas para usufruto do território:* 20 participantes no passatempo + 30 participantes na capacitação.

(*) NOTA: tratando-se indicadores de realização, cuja unidade de medida é numérica, só se contabiliza quando há um aumento efetivo

REGISTO FOTOGRÁFICO PRÉ-INTERVENÇÃO (CASO APLICÁVEL)

Não aplicável

REGISTO FOTOGRÁFICO PÓS-INTERVENÇÃO (CASO APLICÁVEL)

Não aplicável

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Não aplicável



FUNDO
-AMBIENTAL

Apoio a projetos previstos no Plano de Gestão do Parque Natural da Ria Formosa
2024-2027

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE



MAPEAMENTO E SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A ESPÉCIE INVASORA SPARTINA DENSIFLORA

<p>PLANO DE COGESTÃO DO PARQUE NATURAL DA RIA FORMOSA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parecer prévio positivo do Conselho Estratégico: a definir • Aprovação pela Comissão de Cogestão: a definir • Período de referência: 2024-2027 • Total de eixos estratégicos: 3 eixos estratégicos • Total de medidas: 19 • Estimativa orçamental: 3.249.000 euros 	<p>INTEGRAÇÃO DO(S) PROJETO(S) NO PLANO DE COGESTÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • EIXO ESTRATÉGICO 1: Valorizar e promover o território • MEDIDA: Desenvolvimento de projetos de investigação que permitam tirar partido dos valores naturais do PNRF • AÇÃO ESPECÍFICA: Monitorização e controlo de espécies exóticas e invasoras*
--	---

<p>VALOR GLOBAL DO(S) PROJETO(S) A APOIAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100.000 € 	<p>VALOR DO FINANCIAMENTO PELO FA (apoio máximo de 150.000 €)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100.000 €
--	--

<p>BENEFICIÁRIO DO APOIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Município de Faro (CMF) 	<p>PARCEIRO(S)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve) • Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB) • Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) • Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) • Região de Turismo do Algarve (RTA) • Universidade do Algarve (UALG)
---	---

<p>DATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE COGESTÃO (*)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11 de janeiro de 2024 <p>*com aprovação sobre o(s) projeto(s) objeto de apoio pelo FA e respetivo(s) beneficiário(s)</p>
--

* Esta medida encontrava-se inicialmente incluída no Compromisso Estratégico 1.1. ("Valorizar e recuperar as infraestruturas de lazer e visitação existentes") na proposta de Plano de Cogestão, tendo sido realocada para o Compromisso Estratégico 1.3. ("Desenvolver projetos inovadores que promovam as mais-valias naturais, patrimoniais e culturais do PNRF"), uma vez que o seu âmbito se enquadra melhor neste compromisso.

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE

LOCALIZAÇÃO DO PROJETO

MAPA	ÁREA PROTEGIDA DE ÂMBITO NACIONAL ABRANGIDA	MUNICÍPIOS ABRANGIDOS
	Parque Natural da Ria Formosa (PNRF)	Loulé, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJETO

A espécie *Spartina densiflora*, uma espécie de gramínea invasora originária da costa leste da América do Sul, tem demonstrado impactos drásticos nos ecossistemas costeiros em que se estabelece. *S. densiflora* é uma espécie tolerante a um largo espetro de condições ambientais e capaz de remodelar a estrutura das comunidades invadidas, excluindo as espécies nativas não só em sapais, mas também em costas arenosas, lodosas, rochosas e praias de cascalho. Nos últimos 40 anos, *S. densiflora* foi registada como invadindo agressivamente ambientes estuarinos no Sul de Espanha e em Marrocos, bem como nos EUA. Forma coberturas muito densas, ocupando por vezes todo o espaço livre do biótopo (com espaçamentos apertados e contíguos entre caules, evitando a entrada de luz no solo), contribuindo assim para o decréscimo da biodiversidade nos ecossistemas estuarinos. A espécie desenvolve-se sobretudo no sapal médio e alto onde forma extensos prados monoespecíficos excluindo as espécies autóctones *Sarcocornia fruticosa*, *Halimione portulacoides*, *Arthrocnemum macrostachyum*, *Limonium monopetalum*, *Limonium ferulaceum*, entre outras. Esta situação observa-se com grande evidência no estuário do Guadiana, incluindo na Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António. *S. densiflora* está já presente no PNRF mas não se conhece a extensão do problema.

Para mitigar os efeitos negativos da espécie no PNRF, propõe-se um projeto abrangente de mapeamento e desenvolvimento de um programa de monitorização que possa ser realizado por meio remoto. Os dados espaciais da distribuição de *S. densiflora* na Ria Formosa serão fundamentais para a elaboração de uma estratégia de controlo a ser implementada posteriormente ao projeto, salvaguardando o estabelecimento de novas populações nas áreas que reúnem nas condições necessárias para a invasão e intervindo nas áreas já invadidas, de modo a proteger a biodiversidade nativa e preservar a saúde do ecossistema. A par com o mapeamento propõe-se também implementar um programa de sensibilização dos utilizadores, visitantes e demais partes interessadas do PNRF, evidenciando os efeitos negativos que esta espécie invasora tem na biodiversidade do ecossistema de sapal da Ria Formosa. Os cidadãos informados serão a força motriz de ações informais e formais de gestão e controlo de *S. densiflora*.

OBJETIVO(S) PRINCIPAL(IS) DO PROJETO

FUNDO
-AMBIENTAL

Apoio a projetos previstos no Plano de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa
2024-2027

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE

- Mapeamento da invasão da Ria Formosa pela espécie *Spartina densiflora* através da combinação de dados geoespaciais e métodos de aprendizagem profunda ("Deep Learning").
- Intervenção societal que vise à divulgação do conhecimento atualizado sobre o problema da invasão do PNRF por *Spartina densiflora*, nomeadamente os seus efeitos nos valores naturais do sapal e na sua biodiversidade.

AÇÕES A REALIZAR

PROJETO "MAPEAMENTO E SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A ESPÉCIE INVASORA SPARTINA DENSIFLORA"

- **Ação n.º 1 – Mapeamento da Invasão da Ria Formosa pela espécie *Spartina densiflora*.**
 - Localização (coordenadas) – PNRF
 - Área de intervenção (caso aplicável) - 11.000 ha entre a Península do Ancão e a Manta Rota
 - Estimativa de pessoas abrangidas (caso aplicável) – Não aplicável
 - Descrição sumária da ação:
Esta ação combinará técnicas geoespaciais para mapear a distribuição passada e presente de *Spartina densiflora* na Ria Formosa, de modo a revelar a área de ocupação presente e a estimar a taxa de invasão do sistema. Serão utilizadas imagens de satélite de alta resolução da "Planetlabs" para mapear a distribuição da espécie. Estes dados serão cruzados com levantamentos de campo detalhados realizados em zonas selecionadas onde a distribuição local da espécie será determinada, de modo a treinar e validar os algoritmos geoespaciais de mapeamento. Após esta validação o fluxo de trabalho será aplicado a toda a área do PNRF. Uma vez que os algoritmos geoespaciais de mapeamento estejam afinados, eles podem ser aplicados a quaisquer outros sistemas, nomeadamente à Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António.
- **Ação n.º 2 – Transferência do conhecimento científico sobre *Spartina densiflora***
 - Localização (coordenadas) – PNRF
 - Área de intervenção (caso aplicável) – Não aplicável
 - Estimativa de pessoas abrangidas (caso aplicável) – 1.000 visualizações
 - Descrição sumária da ação:
O projeto tirará partido dos departamentos de Comunicação e Divulgação das instituições que integram a Comissão de Cogestão do PNRF para divulgar os resultados do projeto e a problemática da invasão da Ria Formosa por *Spartina densiflora*, nomeadamente na biodiversidade e função ecológica do ecossistema de sapal. Serão desenvolvidas atividades de comunicação específicas, incluindo a comunicação dos objetivos, atividades e resultados do projeto ao público em geral e às partes interessadas durante toda a duração do projeto. A estratégia de comunicação terá como objetivo assegurar uma presença nos media, através da publicação regular de notícias, comunicados de imprensa, notas informativas e participação em eventos. O conhecimento adquirido será transferido para as partes interessadas da Ria Formosa, incluindo os principais decisores, agentes de conservação, meios de comunicação social e empresas de turismo marítimo.

CRONOGRAMA FINANCEIRO E CALENDARIZAÇÃO

FUNDO
-AMBIENTAL

Apoio a projetos previstos no Plano de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa
2024-2027

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE

AÇÕES A REALIZAR	CRONOGRAMA FINANCEIRO		TOTAL
	2024	2025	
PROJETO "MAPEAMENTO E SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A ESPÉCIE INVASORA SPARTINA DENSIFLORA"			
Ação n.º 1	45.000,00€	50.000,00€	95.000,00€
Ação n.º 2	2.500,00€	2.500,00€	5000,00€
TOTAL	47.500,00€	52.500,00€	100.000,00€

Nota: Os valores considerados para ação são indicados numa base previsional, podendo haver ajustamento orçamental entre cada uma das ações sempre que este ajustamento não comprometa os objetivos gerais das projetos

AÇÕES A REALIZAR	CALENDARIZAÇÃO											
	2024											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
PROJETO "MAPEAMENTO E SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A ESPÉCIE INVASORA SPARTINA DENSIFLORA"												
Ação n.º 1												
Ação n.º 2												

AÇÕES A REALIZAR	CALENDARIZAÇÃO										
	2025										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
PROJETO "MAPEAMENTO E SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A ESPÉCIE INVASORA SPARTINA DENSIFLORA"											
Ação n.º 1											
Ação n.º 2											

INDICADORES DE RESULTADO DO PROJETO
 ÁREA OU EXTENSÃO TOTAL A INTERVENCIAR (HA OU KM): 11.000 ha

FUNDO
-AMBIENTAL

Apoio a projetos previstos no Plano de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa
2024-2027



CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE

POPULAÇÃO ABRANGIDA PELA AÇÃO N.º 2 – TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO SOBRE *SPARTINA DENSIFLORA*: 1.000 visualizações

CONTRIBUTO PARA OS INDICADORES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIOS DEFINIDOS NA PORTARIA N.º 67/2021, DE 17 DE MARÇO (*)

Indicador n.º 3: *Materiais de divulgação da AP (mapa, vídeo, folhetos/brochuras, merchandising, sítio de Internet, aplicação informática, entre outras)*: 5 conteúdos online sobre o projeto, entre outros; 1 relatório sobre o Mapeamento da Invasão da Ria Formosa pela espécie *Spartina densiflora*.

Indicador n.º 15: *Participantes em ações (informação, formação e sensibilização) sobre valores naturais presentes na AP e boas práticas para usufruto do território*: 1.000 pessoas alcançadas com a ação n.º 2.

(*) NOTA: tratando-se indicadores de realização, cuja unidade de medida é numérica, só se contabiliza quando há um aumento efetivo

REGISTO FOTOGRÁFICO PRÉ-INTERVENÇÃO (CASO APLICÁVEL)

Não aplicável

REGISTO FOTOGRÁFICO PÓS-INTERVENÇÃO (CASO APLICÁVEL)

Não aplicável

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Não aplicável

FUNDO
AMBIENTAL

Apoio a projetos previstos no Plano de Gestão do Parque Natural da Ria Formosa
2024-2027



- 19.ª reunião ordinária (18-01-2024) - *Online (Microsoft Teams)*



Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE COGESTÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18/01/2024

ATA N.º 03/2024

Presidência: Rogério Bacalhau, Câmara Municipal de Faro (CMF), Presidente da Comissão de Cogestão.

Membros da Comissão de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF) presentes *online* (via *Microsoft Teams*):

- Cláudia Sil, Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente (CPADA);
- Domitília Matias, Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA);
- Ema Mendonça, Região de Turismo do Algarve (RTA);
- Luís Ferreira, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF);
- Ricardo Canas, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve);
- Rui Santos, Universidade do Algarve (UALG).

Assistiram à reunião *online* (via *Microsoft Teams*):

- Florbela Soares (IPMA);
- Idália Sebastião (ICNF);
- Susana Marreiros, Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).

Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, pelas dez horas, reuniu, por meios telemáticos (plataforma *Microsoft Teams*), a Comissão de Cogestão do PNRF, para a sua 19.ª reunião ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos:

- Ponto 1 – Leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores;
- Ponto 2 – Validação do relatório de ponderação da Consulta Pública da proposta de Plano de Cogestão;
- Ponto 3 – Validação da proposta de Plano de Cogestão para submeter a parecer do Conselho Estratégico do PNRF;
- Ponto 4 – Outros assuntos.

O Senhor Presidente da Comissão, Rogério Bacalhau, deu as boas-vindas, agradeceu a presença de todos, e deu início à ordem de trabalhos no horário previsto.

1/3



Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE COGESTÃO

O **ponto 1** disse respeito à leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores. Foram apresentadas três propostas de ata:

- Ata n.º 12/2023, relativa à 18.ª reunião ordinária da Comissão de Cogestão de 21/11/2023 (que tinha sido enviada à Comissão de Cogestão por e-mail a 23/11/2023 e novamente a 15/01/2024 com uma correção);
- Ata n.º 13/2023, relativa à 3.ª reunião extraordinária da Comissão de Cogestão de 29/11/2023 (que tinha sido enviada à Comissão de Cogestão por e-mail a 30/11/2023 e novamente a 15/01/2024 sem correções);
- Ata n.º 01/2024, relativa à 4.ª reunião extraordinária da Comissão de Cogestão de 04/01/2024 (que tinha sido enviada à Comissão de Cogestão por e-mail a 05/01/2024 e novamente a 15/01/2024 com algumas correções).

As três atas foram colocadas à votação, tendo sido aprovadas por consenso pelos presentes na reunião.

No **ponto 2** da ordem de trabalhos foi abordada a validação do relatório de ponderação da Consulta Pública da proposta de Plano de Cogestão. Na sequência da reunião técnica de 15/01/2024 resultou uma proposta de relatório, que recebeu posteriormente mais alguns contributos. O ICNF indicou que se revê na proposta de 15/01. Os contributos mais recentes serão integrados e uma proposta final será enviada para a Comissão de Cogestão antes do final do mês.

Seguidamente, passou-se ao **ponto 3** da ordem de trabalhos, relativo à validação da proposta de Plano de Cogestão para submeter a parecer do Conselho Estratégico do PNRF. Não foi possível validar a proposta de Plano de Cogestão, uma vez que a mesma ainda não integrou as alterações aceites no âmbito da consulta pública e que serão plasmadas na versão final do relatório de ponderação da Consulta Pública. Estas alterações serão efetuadas e uma proposta final será enviada para a Comissão de Cogestão antes do final do mês.

No **4.º e último ponto** da ordem de trabalhos foram abordados outros assuntos.

A próxima reunião extraordinária da Comissão de Cogestão do PNRF decorrerá no dia 31 de janeiro, às 11h, em regime exclusivamente *online* (*Microsoft Teams*). As próximas reuniões serão marcadas posteriormente.

Relativamente à reunião extraordinária do Conselho Estratégico do PNRF para emissão de parecer à proposta de Plano de Cogestão, a mesma poderá ser marcada com 5 dias de antecedência.

No que diz respeito ao regulamento interno da Comissão de Cogestão do PNRF, em fevereiro o mesmo irá ser alterado e atualizado, tendo em conta as alterações introduzidas pela Lei n.º 63/2023, de 16 de novembro ao Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto.

2/3



Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE COGESTÃO


Nada mais havendo a tratar, foi terminada a reunião quando eram 10 horas e 27 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será assinada por Rogério Bacalhau, que presidiu, e por Susana Marreiros, que secretariou.

O Presidente da Comissão de Cogestão do PNRF,



(Rogério Bacalhau)

A Secretária,



(Susana Marreiros)

- 6.ª reunião extraordinária (31-01-2024) - *Online (Microsoft Teams)*



Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE COGESTÃO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 31/01/2024

ATA N.º 04/2024

Presidência: Rogério Bacalhau, Câmara Municipal de Faro (CMF), Presidente da Comissão de Cogestão.

Membros da Comissão de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF) presentes *online* (via *Microsoft Teams*):

- Castelão Rodrigues, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF);
- Claudia Sil, Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente (CPADA);
- Domitília Matias, Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA);
- Ema Mendonça, Região de Turismo do Algarve (RTA);
- José António Pacheco, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve);
- Rui Santos, Universidade do Algarve (UALG).


Assistiram à reunião *online* (via *Microsoft Teams*):

- Florbela Soares (IPMA);
- Idália Sebastião (ICNF);
- Ricardo Canas (CCDR Algarve);
- Susana Marreiros, Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, pelas onze horas, reuniu, por meios telemáticos (plataforma *Microsoft Teams*), a Comissão de Cogestão do PNRF, para a sua 6.ª reunião extraordinária, com a seguinte ordem de trabalhos:

- Ponto 1 – Apresentação e aprovação do relatório de ponderação da Consulta Pública da proposta de Plano de Cogestão;
- Ponto 2 – Validação da proposta de Plano de Cogestão para submeter a parecer do Conselho Estratégico do PNRF;
- Ponto 3 – Outros assuntos.

O Senhor Presidente da Comissão, Rogério Bacalhau, deu as boas-vindas, agradeceu a presença de todos, e deu início à ordem de trabalhos no horário previsto.



1/3



Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE COGESTÃO

No **ponto 1** da ordem de trabalhos foi feita a apresentação do relatório de ponderação da Consulta Pública da proposta de Plano de Cogestão. Foram apresentadas as alterações mais recentes e terminados os conteúdos. Assim, o relatório de ponderação da Consulta Pública da proposta de Plano de Cogestão do PNRF foi aprovado por consenso pelos membros da Comissão de Cogestão presentes na reunião. O relatório será enviado a todos por *e-mail* e colocado na página *web* da AMAL¹.

Seguidamente, passou-se ao **ponto 2** da ordem de trabalhos, relativo à validação da proposta de Plano de Cogestão para submeter a parecer do Conselho Estratégico do PNRF. Foram feitas algumas alterações ao Plano de Cogestão (substituição de "DRAP Algarve" por "CCDR Algarve", atualização dos elementos da Comissão de Cogestão e Estrutura de Apoio e correção de gralhas). A Comissão de Cogestão consensualizou a adição de duas novas ações ao Plano de Cogestão, a integrar no Compromisso Estratégico 1.3. ("Desenvolver projetos inovadores que promovam as mais-valias naturais, patrimoniais e culturais do PNRF"), na medida "Desenvolvimento de projetos de investigação que permitam tirar partido dos valores naturais do PNRF": "Avaliação da capacidade de carga de embarcações na Ria Formosa" e "Avaliação da capacidade de carga da produção de bivalves na Ria Formosa". A proposta final de Plano de Cogestão do PNRF foi validada por consenso pelos presentes e considerada apta a ser submetida a parecer do Conselho Estratégico do PNRF. A proposta de Plano de Cogestão será à Comissão de Cogestão do PNRF e respetiva Estrutura de Apoio por *e-mail*.

No **3.º e último ponto** da ordem de trabalhos foram abordados outros assuntos.

A próxima reunião ordinária da Comissão de Cogestão do PNRF ficou marcada para o dia 29 de fevereiro.

Rogério Bacalhau e Castelhão Rodrigues ausentaram-se da reunião neste momento.

Foram apresentadas as propostas de Plano de Atividades e Orçamento 2024 e de Relatório Anual de Execução de Atividades 2023. Foram apontadas algumas gralhas a corrigir, e as propostas de Plano de Atividades e Orçamento 2024 e de Relatório Anual de Execução de Atividades 2023 foram validadas por consenso pelos presentes e consideradas aptas a ser submetidas a parecer do Conselho Estratégico do PNRF. Ambos os documentos serão enviados à Comissão de Cogestão do PNRF e respetiva Estrutura de Apoio via *e-mail*.

Uma vez que serão colocados a parecer do Conselho Estratégico do PNRF três instrumentos de gestão no âmbito da Cogestão, será agendada uma reunião ordinária do Conselho Estratégico, a decorrer durante o mês de fevereiro.

No que diz respeito ao Despacho n.º 12097/2021, de 13 de dezembro, que determina a composição da Comissão de Cogestão do PNRF, bem como ao regulamento interno da Comissão de Cogestão do PNRF, os mesmos terão de ser alterados e atualizados, tendo em conta as alterações introduzidas pela Lei n.º 63/2023, de 16 de novembro ao Decreto-Lei n.º

¹ <https://amal.pt/atividades/ambiente/areas-protetidas/cogestao-do-parque-natural-da-ria-formosa>



Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE COGESTÃO

116/2019, de 21 de agosto. Uma vez que, com a integração da DRAP Algarve na CCDR Algarve, há a possibilidade de entrada de uma nova entidade na Comissão de Cogestão do PNRF, será feito um pedido à AMAL a solicitar a indicação da nova entidade a integrar.

Claudia Sil apresentou um pedido de apoio à Comissão de Cogestão à candidatura a um projecto da BlueZ C Institute – Associação para a Conservação Marinha e Economia do Carbono, relativo à dinamização de uma ação de ciência cidadã para recolha de amostras de sedimento para análise do seu teor em Carbono. Os elementos da Comissão de Cogestão presentes consensualizaram que a Comissão deverá apoiar este projeto.


Nada mais havendo a tratar, foi terminada a reunião quando eram 12 horas e 30 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será assinada por Rogério Bacalhau, que presidiu, e por Susana Marreiros, que secretariou.

O Presidente da Comissão de Cogestão do PNRF,



(Rogério Bacalhau)

A Secretária,



(Susana Marreiros)

- 20.ª reunião ordinária (01-03-2024) - Salão Nobre da CMF



Parque Natural da Ria Formosa
COMISSÃO DE COGESTÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 01/03/2024

ATA N.º 05/2024

Presidência: Rogério Bacalhau, Câmara Municipal de Faro (CMF), Presidente da Comissão de Cogestão.

Membros da Comissão de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF) presentes pessoalmente:

- Ana Margarida Magalhães, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF);
- Cláudia Sil, Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente (CPADA);
- Domitília Matias, Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA);
- Ema Mendonça, Região de Turismo do Algarve (RTA);
- José António Pacheco, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve);
- Rui Santos, Universidade do Algarve (UALG).

Assistiram à reunião pessoalmente:

- Ana Xavier (ICNF);
- Idália Sebastião (ICNF);
- Susana Marreiros, Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).

Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, pelas quinze horas, reuniu, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro, a Comissão de Cogestão do PNRF, para a sua 20.ª reunião ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos:

- Ponto 1 – Leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores;
- Ponto 2 – Aprovação dos instrumentos de gestão no âmbito da Cogestão após parecer favorável do Conselho Estratégico do PNRF:
 - a) Plano de Cogestão 2024-2027;
 - b) Plano de Atividades e Orçamento 2024;
 - c) Relatório Anual de Execução de Atividades 2023;
- Ponto 3 – Ponto de situação da Cogestão e próximos passos;
- Ponto 4 – Outros assuntos.

1/3



Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE COGESTÃO

O Senhor Presidente da Comissão, Rogério Bacalhau, deu as boas-vindas, agradeceu a presença de todos, e deu início à ordem de trabalhos com trinta minutos de atraso.

O ponto 1 da ordem de trabalhos disse respeito à leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores. Foram apresentadas duas propostas de ata:

- Ata n.º 03/2024, relativa à 19.ª reunião ordinária da Comissão de Cogestão, de 18/01/2024 (que tinha sofrido uma correção);
- Ata n.º 04/2024, relativa à 6.ª reunião extraordinária da Comissão de Cogestão, de 31/01/2024 (não sofreu alterações).

As duas atas foram colocadas à votação, tendo sido aprovadas por consenso pelos presentes na reunião.

Seguidamente, passou-se ao ponto 2 da ordem de trabalhos, relativo à aprovação dos instrumentos de gestão no âmbito da Cogestão após o parecer favorável do Conselho Estratégico do PNRF (o qual foi emitido a 27/02/2024). O Plano de Cogestão 2024-2027, o Plano de Atividades e Orçamento 2024 e o Relatório Anual de Execução de Atividades 2023 foram colocados à votação, tendo estes três instrumentos de gestão sido aprovados por consenso pelos presentes na reunião. Os documentos serão enviados à Comissão de Cogestão do PNRF via e-mail e divulgados na página da AMAL dedicada à Cogestão¹.

Rogério Bacalhau agradeceu e louvou o trabalho da Comissão de Cogestão e da respetiva Estrutura de Apoio, bem como os contributos da população que enriqueceram o Plano de Cogestão.

Será enviado um e-mail de agradecimento a quem esteve presente nas sessões participativas e na consulta pública, dando nota de que o Plano de Cogestão já se encontra aprovado. Será também lançada uma nota de imprensa pela AMAL com essa informação.

No ponto 3 da ordem de trabalhos foi abordado o ponto de situação da Cogestão e próximos passos.

Relativamente aos projetos que serão alvo de financiamento pelo Fundo Ambiental, o Fundo Ambiental e o Gabinete do Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas indicaram recentemente que a assinatura dos referidos protocolos estará para muito breve. As fichas de projeto sofreram algumas propostas de simplificação, as quais a Comissão de Cogestão aceitou. Relativamente ao projeto "Mapeamento e Sensibilização sobre a espécie invasora *Spartina densiflora*", foram alterados os valores orçamentados para cada ação, passando a ação n.º 1 a ter um orçamento previsto de 90.000 € e a ação n.º 2 10.000 €.

A composição da Comissão de Cogestão do PNRF sofreu uma alteração: Luís Ferreira foi substituído por Ana Margarida Magalhães como representante suplente do ICNF. Quanto à Estrutura de Apoio, a única representante do ICNF é Ana Xavier. A CCDR Algarve irá

¹ <https://amal.pt/atividades/ambiente/areas-protegidas/cogestao-do-parque-natural-da-ria-formosa>



Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE COGESTÃO

brevemente indicar um representante para a Estrutura de Apoio. No que diz respeito a uma entidade para substituir a DRAP Algarve na Comissão de Cogestão, este assunto será discutido na próxima reunião.

Foi mencionado que o Dia Aberto do PNRF (04/05/2024) seria uma boa oportunidade para apresentar publicamente o Plano de Cogestão. Essa possibilidade será articulada com Paula Martins, do ICNF.

Questões relativas à operacionalização do Plano de Cogestão (reuniões temáticas/setoriais, novas parcerias estratégicas, execução das ações previstas no Plano de Atividades e Orçamento, etc.) serão abordadas na próxima reunião.

No 4.º e último ponto da ordem de trabalhos foram discutidos outros assuntos.

A próxima reunião ordinária da Comissão de Cogestão do PNRF ficou marcada para o dia 11 de abril, às 15h, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro. A reunião seguinte a essa será descentralizada, em local a definir.

Será agendada uma reunião da Estrutura de Apoio durante o mês de março, em data a definir pelos seus elementos.


Nada mais havendo a tratar, foi terminada a reunião quando eram 16 horas e 5 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será assinada por Rogério Bacalhau, que presidiu, e por Susana Marreiros, que secretariou.

O Presidente da Comissão de Cogestão do PNRF,



(Rogério Bacalhau)

A Secretária,



(Susana Marreiros)

- 21.ª reunião ordinária (11-04-2024) - Salão Nobre da CMF



Parque Natural da Ria Formosa
COMISSÃO DE COGESTÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11/04/2024

ATA N.º 06/2024

Presidência: Rogério Bacalhau, Câmara Municipal de Faro (CMF), Presidente da Comissão de Cogestão.

Membros da Comissão de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF) presentes pessoalmente:

- Castelão Rodrigues, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF);
- Claudia Sil, Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente (CPADA);
- Domitília Matias, Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA);
- Ema Mendonça, Região de Turismo do Algarve (RTA);
- Rui Santos, Universidade do Algarve (UALG).

Assistiram à reunião pessoalmente:

- Florbela Soares (IPMA);
- Idália Sebastião (ICNF);
- Susana Marreiros, Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).

Aos onze dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, pelas quinze horas, reuniu, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro, a Comissão de Cogestão do PNRF, para a sua 21.ª reunião ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos:

- Ponto 1 – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
- Ponto 2 – Ponto de situação do financiamento do Fundo Ambiental para projetos previstos em Planos de Cogestão;
- Ponto 3 – Representantes atuais na Comissão de Cogestão;
- Ponto 4 – Próximos passos na Cogestão (reuniões temáticas, eventos, candidaturas a financiamento, etc.);
- Ponto 5 – Outros assuntos.

O Senhor Presidente da Comissão, Rogério Bacalhau, deu as boas-vindas, agradeceu a presença de todos, e deu início à ordem de trabalhos no horário previsto.

1/3



Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE COGESTÃO

O **ponto 1** da ordem de trabalhos disse respeito à leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Foi apresentada a proposta de ata n.º 05/2024, relativa à 20.ª reunião ordinária da Comissão de Cogestão, de 01/03/2024, não sofrido alterações. A ata foi colocada à votação, tendo sido aprovada por consenso pelos presentes na reunião.

Seguidamente, passou-se ao **ponto 2** da ordem de trabalhos, relativo ao ponto de situação do financiamento do Fundo Ambiental para projetos previstos em Planos de Cogestão. Tanto no caso do Município de Faro como da RTA, o Fundo Ambiental já enviou a minuta de protocolo para preenchimento. Relativamente à RTA, essa minuta já foi preenchida e enviada para o Fundo Ambiental, enquanto no caso do Município de Faro esse preenchimento está em curso e a minuta será enviada para o Fundo Ambiental nos próximos dias.

No **ponto 3** da ordem de trabalhos foi abordado o assunto dos representantes atuais na Comissão de Cogestão do PNRF. Apesar da DRAP ter sido extinta ao haver transferência das suas atribuições para a CCDR, aquela entidade mantém-se nomeada de acordo com a legislação em vigor (Despacho n.º 2971/2024). Não se pode alterar a composição da Comissão de Cogestão sem pareceres prévios favoráveis do Conselho Estratégico e do ICNF, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 116/2019, na sua redação atual. Questionada sobre este assunto, a antiga representante da extinta Secretaria de Estado da Conservação da Natureza e das Florestas, Ana Cerdeira, sugeriu as seguintes opções: 1) manter a DRAP na Comissão de Cogestão até ao final do atual mandato da Comissão (dezembro 2025), ou 2) colocar ao Conselho Estratégico e ao ICNF uma proposta de alteração da constituição da Comissão de Cogestão, por forma a retirar a DRAP e eventualmente integrar outra entidade na Comissão de Cogestão. A Comissão de Cogestão decidiu que, quando for divulgada a orgânica do novo Governo, será remetido um ofício à tutela a expor a situação e a questionar como proceder relativamente a esta questão.

O **ponto 4** da ordem de trabalhos disse respeito aos próximos passos na Cogestão (reuniões temáticas, eventos, candidaturas a financiamento, etc.).

A Estrutura de Apoio propôs a organização de uma reunião temática para entidades ligadas à Educação Ambiental, com o intuito de dar a conhecer a Cogestão, partilhar os projetos em curso e promover parcerias entre entidades. A Comissão de Cogestão concordou, e a reunião temática para entidades ligadas à Educação Ambiental ficou marcada para o dia 28 de maio, às 14h30, no Salão Nobre da CMF. A proposta inicial de entidades a convidar será enviada à Comissão de Cogestão, para serem acrescentadas mais entidades.

No início do ano letivo 2024/2025 será agendada uma reunião temática com as escolas. Oportunamente será enviado um e-mail à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) a questionar sobre qual será a melhor data para a reunião.

Relativamente ao Dia Aberto do PNRF, irá ser apresentado o Plano de Cogestão, bem como o próprio o modelo de cogestão, seguindo-se uma visita acompanhada ao trilho de interpretação do CEAM e à exposição sobre o PNRF. O convite para esta apresentação será assinado por Rogério Bacalhau e Castelhão Rodrigues e será enviado através do endereço de e-mail da



Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE COGESTÃO

Susana Marreiros aos atores-chave mapeados pela Comissão de Cogestão, bem como a outras pessoas a título individual que tenham estado presentes nas sessões participativas e na consulta pública do Plano de Cogestão.

No que diz respeito às ações previstas no Plano de Atividades e Orçamento de 2024, a Estrutura de Apoio verificou, ponto a ponto, que muitas das ações previstas já se encontram em execução pelas diferentes entidades. O ICNF irá fazer um ponto de situação das ações que lidera, uma vez que não esteve representado na reunião da Estrutura de Apoio.

Relativamente a potenciais novas parcerias estratégicas, Susana Marreiros apelou a que a Comissão de Cogestão indique propostas nesse sentido sempre que surgir alguma ideia. Também relativamente aos eventos relacionados com o PNRF, foi pedido que cada entidade representada na Comissão partilhe com as restantes o que está a organizar, de forma a fomentar a comunicação entre entidades.


No 5.º e último ponto da ordem de trabalhos foram discutidos outros assuntos.

A próxima reunião ordinária da Comissão de Cogestão do PNRF ficou marcada para o dia 29 de maio, às 15h, na Biblioteca Municipal de Olhão. A disponibilidade da sala será confirmada com as técnicas do Município de Olhão que fazem parte da Estrutura de Apoio.

Será agendada uma reunião da Estrutura de Apoio durante o mês de maio, em data a definir, anterior à reunião da Comissão de Cogestão.


Nada mais havendo a tratar, foi terminada a reunião quando eram 16 horas, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será assinada por Rogério Bacalhau, que presidiu, e por Susana Marreiros, que secretariou.

O Presidente da Comissão de Cogestão do PNRF,



(Rogério Bacalhau)

A Secretária,



(Susana Marreiros)

- 22.ª reunião ordinária (27-06-2024) - Salão Nobre da CMF



Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE COGESTÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27/06/2024

ATA N.º 07/2024

Presidência: Rogério Bacalhau, Câmara Municipal de Faro (CMF), Presidente da Comissão de Cogestão.

Membros da Comissão de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF) presentes pessoalmente:

- Ana Margarida Magalhães, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF);
- Cláudia Sil, Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente (CPADA);
- Domitília Matias, Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA);
- Ema Mendonça, Região de Turismo do Algarve (RTA);
- Ricardo Canas, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve).

Assistiram à reunião pessoalmente:

- Florbela Soares (IPMA);
- Ana Xavier (ICNF);
- Susana Marreiros, Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).

Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, pelas quinze horas, reuniu, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro, a Comissão de Cogestão do PNRF, para a sua 22.ª reunião ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos:

- Ponto 1 – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
- Ponto 2 – Ponto de situação dos eventos realizados no âmbito da Cogestão;
- Ponto 3 – Proposta de criação de Grupo de Trabalho de Educação Ambiental;
- Ponto 4 – Perspetivas da Cogestão para os próximos meses;
- Ponto 5 – Outros assuntos.

O Senhor Presidente da Comissão, Rogério Bacalhau, deu as boas-vindas, agradeceu a presença de todos, e deu início à ordem de trabalhos no horário previsto.

O ponto 1 da ordem de trabalhos disse respeito à leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Foi apresentada a proposta de ata n.º 06/2024, relativa à 21.ª reunião ordinária da



1/4



Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE COGESTÃO

Comissão de Cogestão, de 11/04/2024, tendo sofrido correções de português. A ata foi colocada à votação, tendo sido aprovada por consenso pelos presentes na reunião.

Seguidamente, passou-se ao **ponto 2** da ordem de trabalhos, relativo ao ponto de situação dos eventos realizados no âmbito da Cogestão. Foi feito um resumo das ações que decorreram nos últimos dois meses, nomeadamente a apresentação pública do Plano de Cogestão (dia 04/05/2024, na Quinta de Marim, mais de 40 participantes), a reunião temática sobre Educação Ambiental (dia 28/05/2024, em Faro, 25 participantes) e a apresentação da experiência da cogestão no *Joint Seminar on Biodiversity Management and Conservation* (de 17 a 21/06/2024, em Évora). Além destes eventos, decorreu uma ação paralela resultante das parcerias criadas na cogestão, em que os funcionários da AMAL visitaram a Quinta de Marim (09/05/2024), tendo o dia sido organizado em parceria com o ICNF e contado com o apoio da Almagem e a oferta de almoço pelo Município de Oihão.

No **ponto 3** da ordem de trabalhos foi abordada a proposta de criação de Grupo de Trabalho de Educação Ambiental. Uma das principais conclusões retiradas da reunião temática sobre Educação Ambiental (28/05/2024) disse respeito à necessidade de promover a articulação entre entidades, reforçar as parcerias e melhorar a eficiência das ações de educação ambiental. A possibilidade de existência de um Grupo de Trabalho sobre Educação Ambiental foi acolhida com bastante interesse pelos presentes na reunião temática, tendo posteriormente sido elaborada uma proposta de criação de Grupo de Trabalho e enviada por e-mail por Ema Mendonça para os restantes elementos da Comissão de Cogestão. O texto da proposta foi, entretanto, melhorado e foram incluídas a Universidade do Algarve e a BlueZ C Institute (Associação para a Conservação Marinha e Economia do Carbono) nas entidades que compõem o Grupo de Trabalho. A Comissão de Cogestão aprovou por consenso a proposta de criação de Grupo de Trabalho de Educação Ambiental.

Será remetido um convite/ofício às entidades incluídas na proposta de criação de Grupo de Trabalho de Educação Ambiental, para que as entidades que desejam integrar o grupo indiquem um representante e um substituto. Juntamente com esse convite, será enviada a presente ata aprovada com a proposta de criação do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental em anexo. Após a composição do Grupo de Trabalho estar fechada, será promovida uma reunião com todos os seus elementos.

O **ponto 4** da ordem de trabalhos disse respeito às perspetivas da Cogestão para os próximos meses.

No que diz respeito ao apoio do Fundo Ambiental a projetos previstos no Plano de Cogestão, foi enviado um e-mail à Dra. Teresa Graça (Fundo Ambiental) a questionar qual o ponto de situação, uma vez que, de acordo com os cronogramas, os projetos já deveriam ter começado. A resposta, recebida no dia 11/05/2024, indicava que "Estamos a aguardar orientação do Gabinete da Senhora Ministra do Ambiente e Energia para o efeito."

Em seguida, foi apresentada uma proposta para a criação de um caderno pedagógico sobre o camaleão comum. No protocolo de colaboração técnica e financeira celebrado entre o Fundo



Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE COGESTÃO

Ambiental, a AMAL e o ICNF, com validade até dezembro de 2024, o montante que não for gasto até ao final da vigência do protocolo terá de ser reembolsado ao Fundo Ambiental. Assim, foi verificado internamente na AMAL que se encontra disponível o valor de 5000 € + IVA (alteração orçamental aprovada na Assembleia Intermunicipal). Este valor remanescente pode ser utilizado para ações no âmbito da Cogestão – de acordo com a Dra. Teresa Graça, “são consideradas despesas elegíveis as relativas a custos associados à disseminação da informação (sessões de divulgação, conceção e execução de materiais informativos) no âmbito da cogestão”. A publicação de um caderno pedagógico sobre o camaleão comum está prevista no Plano de Atividades e Orçamento de 2024, tendo a memória justificativa sido enviada por e-mail para a Comissão de Cogestão. Tratar-se-á de um livro para colorir, com um conto sobre o camaleão (escrito pela Ana Xavier) e com informação complementar sobre o camaleão e recursos pedagógicos para professores. A AMAL será a promotora desta ação e irá pedir orçamentos (ilustrações; conceção, paginação e preparação de artes finais; impressão), por forma a não ultrapassar o montante de 5000 € + IVA remanescente do protocolo. A proposta de criação de um caderno pedagógico sobre o camaleão comum foi então aprovada por consenso pelos presentes na reunião.

Ricardo Canas referiu que o camaleão é uma espécie que terá sido introduzida há muitos anos e que em próximas oportunidades a Comissão poderá ir mais longe e abordar espécies de fauna e flora autóctones com estatuto de ameaça na União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN).

Foi abordada a campanha “A minha ria”, da Associação para o Estudo e Conservação dos Oceanos (AECO), que visa mapear os resíduos da Ria Formosa até ao final de setembro de 2024, e discutido como a Comissão de Cogestão se poderia envolver. A AECO será contactada para questionar se a campanha poderá ser partilhada pelas entidades que compõem a Comissão de Cogestão.

No **5.º e último ponto** da ordem de trabalhos foram discutidos outros assuntos.

Foi apresentada a atual composição da Comissão de Cogestão e da Estrutura de Apoio, uma vez que recentemente houve algumas alterações (nomeadamente os representantes da Estrutura de Apoio do Município de Faro, que passaram recentemente a ser Ana Paula Gordinho e Miguel Pelica). Ana Margarida Magalhães referiu a importância da UALG nomear um representante para a Estrutura de Apoio; além disso, tanto a UALG como a RTA não têm suplente na Comissão de Cogestão.

Claudia Sil referiu que na próxima reunião da Comissão de Cogestão gostaria de falar do projeto “CRIA - Carbono da Ria”, promovido pela BlueZ C Institute e financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, que conta com o apoio da Comissão de Cogestão do PNRF. Este assunto será incluído na ordem de trabalhos da próxima reunião.

A próxima reunião ordinária da Comissão de Cogestão do PNRF ficou marcada para o dia 25 de julho, às 15h, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro. Para o mesmo dia, anteriormente

3/4



Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE COGESTÃO

à reunião, será agendado um almoço de celebração da aprovação do Plano de Cogestão, oferecido pelo Presidente.

Será agendada uma reunião da Estrutura de Apoio durante o mês de julho, em data a definir, anterior à reunião da Comissão de Cogestão.

Por forma a mais rapidamente ser aprovada a ata da presente reunião e a mesma poder ser enviada com o convite às entidades para integrar o Grupo de Trabalho de Educação Ambiental (conforme decidido no ponto 3 da ordem de trabalhos), a proposta de ata será enviada via e-mail para a Comissão de Cogestão. Após 48 horas do seu envio, caso não haja correções propostas, a ata será considerada aprovada por consenso.


Nada mais havendo a tratar, foi terminada a reunião quando eram 16 horas e 20 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será assinada por Rogério Bacalhau, que presidiu, e por Susana Marreiros, que secretariou.

O Presidente da Comissão de Cogestão do PNRF,



(Rogério Bacalhau)

A Secretária,



(Susana Marreiros)

Anexo: Proposta de criação de Grupo de Trabalho de Educação Ambiental, no âmbito da Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF).

Proposta de criação de Grupo de Trabalho de Educação Ambiental, no âmbito da Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF)



Contexto

No dia 28/05/2024, decorreu uma reunião temática sobre Educação Ambiental, organizada no âmbito da Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF). Nesta reunião, estiveram presentes 25 participantes de 17 entidades diferentes. Foram abordados os pontos que as diferentes entidades têm em comum (tipo de atividades, públicos-alvo, dificuldades) e foi discutido que parcerias as entidades queriam/poderiam promover.

Uma das principais conclusões retiradas da reunião diz respeito à necessidade de promover a articulação entre entidades, reforçar as parcerias e melhorar a eficiência das ações de educação ambiental, evitando sobreposições de temas/públicos. A possibilidade de ser proposta a criação de um Grupo de Trabalho sobre a temática da educação ambiental foi acolhida com bastante interesse pelos presentes.

A criação deste Grupo de Trabalho está em linha com a missão, visão e valores definidos para a Cogestão do PNRF, nomeadamente através da promoção dos valores naturais e culturais e do reforço da coordenação e articulação entre entidades.

Assim, foi elaborada a presente proposta, a submeter a aprovação da Comissão de Cogestão do PNRF, para a criação de um Grupo de Trabalho de Educação Ambiental, de acordo com o n.º 13 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto, alterado pelo artigo 2.º da Lei n.º 63/2023, de 16 de novembro e com o regulamento interno da Comissão de Cogestão do PNRF:

Regulamento Interno da Comissão de Cogestão do PNRF

(...)

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 3.º

Competências

1. Compete à Comissão:

(...)

p) A Comissão pode a todo o momento, e sempre que o considerar pertinente, determinar a constituição de grupos de trabalho específicos para o desenvolvimento e acompanhamento da execução de medidas e ações referentes a um determinado setor de atividade.

(...)

SECÇÃO III
GRUPOS DE TRABALHO

Artigo 17.º

Constituição de grupos de trabalho

1. A constituição de grupos de trabalho específicos (GT) para o desenvolvimento e acompanhamento da execução de medidas e ações referentes a um determinado setor de atividade, é precedida de proposta apresentada pelo presidente ou por um ou mais membros da Comissão, fundamentando o respetivo enquadramento nos objetivos da gestão da área protegida.
2. A proposta a submeter a aprovação da Comissão deverá conter os seguintes elementos: o mandato, o objeto, a composição, a duração do funcionamento, o relator responsável pela condução e conclusão dos trabalhos e a forma de pronúncia final (parecer, estudo, relatório, outro).
3. Os membros da Comissão integrantes do GT poderão fazer-se substituir por delegada indicado ao presidente no prazo de 15 dias após a sua constituição.
4. Ao funcionamento do GT aplicam-se, com as devidas adaptações, as regras constantes no presente regulamento, podendo, no entanto, os elementos do GT definir outras regras ou formas de comunicação e funcionamento, que se revelem mais adequadas ao desenvolvimento dos seus trabalhos, designadamente a consulta a entidades e especialistas não representadas na Comissão.
5. Até ao final do prazo de vigência do GT o relator deve enviar ao presidente da Comissão o documento produzido, recomendando caso a caso a convocatória extraordinária deste órgão ou a inclusão da apresentação em reunião ordinária.

Mandato

O Grupo de Trabalho de Educação Ambiental, criado no âmbito da Gestão do PNRF, compromete-se a reunir, no mínimo, 4 vezes por ano.

Objeto

O Grupo de Trabalho de Educação Ambiental visa articular esforços e parcerias entre entidades, bem como promover e divulgar ações de sensibilização/educação ambiental relacionadas com o património natural e/ou cultural do PNRF.

Composição

O Grupo de Trabalho de Educação Ambiental deverá ter a seguinte composição:

- i. Um representante do ICNF;
- ii. Um representante da APA/ARH;
- iii. Um representante dos agrupamentos escolares de Faro;
- iv. Um representante dos agrupamentos escolares de Loulé;



- v. Um representante dos agrupamentos escolares de Olhão;
- vi. Um representante dos agrupamentos escolares de Tavira;
- vii. Um representante dos agrupamentos escolares de Vila Real de Santo António;
- viii. Um representante da Associação de Escoteiros de Portugal;
- ix. Um representante do Corpo Nacional de Escutas;
- x. Um representante do Município de Faro;
- xi. Um representante do Município de Loulé;
- xii. Um representante do Município de Olhão;
- xiii. Um representante do Município de Tavira;
- xiv. Um representante do Município de Vila Real de Santo António;
- xv. Um representante das Juntas de Freguesia de Faro;
- xvi. Um representante das Juntas de Freguesia de Loulé;
- xvii. Um representante das Juntas de Freguesia de Olhão;
- xviii. Um representante das Juntas de Freguesia de Tavira;
- xix. Um representante das Juntas de Freguesia de Vila Real de Santo António;
- xx. Um representante da Associação para o Estudo e Conservação dos Oceanos (AECO);
- xxi. Um representante da Associação de Ciências Marinhas e Cooperação (SCIAENA);
- xxii. Um representante da Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve (Almargem);
- xxiii. Um representante da Associação Portuguesa de Educação Ambiental (AsPEA);
- xxiv. Um representante da BlueZC Institute;
- xxv. Um representante do Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens (RIAS);
- xxvi. Um representante da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve);
- xxvii. Um representante do Centro Ciência Viva do Algarve;
- xxviii. Um representante da Universidade do Algarve (UALG);
- xxix. Um representante do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA);
- xxx. Um representante do Ocean Hub Algarve;
- xxxi. Um representante da Região de Turismo do Algarve (RTA);
- xxxii. Um representante da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA);
- xxxiii. Um representante da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL);
- xxxiv. Até 3 representantes de outras entidades consideradas relevantes para a Educação Ambiental no PNRF.

Destes representantes, pelo menos dois deverão ser também representantes da Comissão de Cogestão do PNRF.

Em qualquer reunião poderá ser convidado um elemento com especial relevância relativamente aos assuntos a discutir.



Duração do funcionamento

O Grupo de Trabalho de Educação Ambiental deverá funcionar enquanto a Comissão de Cogestão do PNRF funcionar.

Relator responsável pela condução e conclusão dos trabalhos

O relator será o técnico afeto ao apoio técnico e operacional da Cogestão do PNRF, podendo fazer-se substituir por um representante do Grupo de Trabalho que faça parte da Comissão de Cogestão do PNRF.

Forma de pronúncia final (parecer, estudo, relatório, outro)

O Grupo de Trabalho formalizará as suas pronúncias através de declarações ou relatórios, conforme seja considerado pertinente.

Proposta aprovada na 22.ª Reunião Ordinária da Comissão de Cogestão do PNRF (27/06/2024).



- 23.ª reunião ordinária (23-07-2024) - Salão Nobre da CMF



Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE COGESTÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23/07/2024

ATA N.º 08/2024

Presidência: Rogério Bacalhau, Câmara Municipal de Faro (CMF), Presidente da Comissão de Cogestão.

Membros da Comissão de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF) presentes pessoalmente:

- Ana Margarida Magalhães, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF);
- Claudia Sil, Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente (CPADA);
- Domitília Matias, Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA);
- Ema Mendonça, Região de Turismo do Algarve (RTA);
- Rui Santos, Universidade do Algarve (UALG).


Assistiram à reunião pessoalmente:

- Ana Xavier (ICNF);
- Sérgio Inácio, Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL);
- Susana Marreiros (AMAL).

Aos vinte e três dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, pelas quinze horas, reuniu, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro, a Comissão de Cogestão do PNRF, para a sua 23.ª reunião ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos:

- Ponto 1 – Ponto de situação do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental;
- Ponto 2 – Ponto de situação do Caderno Pedagógico sobre o Camaleão-comum;
- Ponto 3 – Projeto CRIA (Carbono da Ria): apresentação do projeto e envolvimento da Cogestão;
- Ponto 4 – Outros assuntos.

O Senhor Presidente da Comissão, Rogério Bacalhau, deu as boas-vindas, agradeceu a presença de todos, e deu início à ordem de trabalhos no horário previsto.



1/4



Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE COGESTÃO

Os presentes na reunião agradeceram ao Presidente da Comissão de Cogestão a oferta do almoço de confraternização da Comissão de Cogestão e Estrutura de Apoio que decorreu nesse dia.

O **ponto 1** da ordem de trabalhos disse respeito ao ponto de situação do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental. O convite foi enviado às entidades no dia 08/07, tendo sido recebidas 14 respostas até ao momento.

O convite foi enviado aos agrupamentos escolares a 15/07. Só deverá haver um representante (e suplente) dos agrupamentos escolares de cada município, mas houve já agrupamentos individuais que indicaram representantes, pelo que foram contactados os departamentos de educação de cada município para tentar articular estas nomeações. No caso de Faro, Rogério Bacalhau irá fazer esse pedido nas reuniões que decorrem de dois em dois meses com as direções dos agrupamentos.

No início de setembro será enviado um lembrete às entidades que ainda não responderam. Prevê-se que a primeira reunião do Grupo de Trabalho seja em setembro/outubro.

No **ponto 2** da ordem de trabalhos foi feito o ponto de situação do Caderno Pedagógico sobre o Camaleão-comum, o qual tinha sido aprovado na anterior reunião da Comissão de Cogestão. Uma vez que o ilustrador e biólogo João Pinto também é designer, o orçamento para realização das ilustrações, conceção, paginação e preparação da arte final é de 2.500€ + IVA, bastante mais barato do que se os trabalhos fossem contratados a empresas diferentes. João Pinto já iniciou os trabalhos e a adjudicação foi feita no dia 18/07. O prazo de execução estimado é de 45 dias corridos para ilustrações, conceção, paginação e preparação da arte final, e 5 a 10 dias úteis para impressão na gráfica, pelo que se estima que os livros estejam prontos no início do ano letivo 2024/2025.

Se os preços de impressão e papel não aumentarem demasiado, será possível imprimir cerca de 2000 exemplares do caderno pedagógico.

O **ponto 3** da ordem de trabalhos disse respeito ao Projeto CRIA (Carbono da Ria). Claudia Sil apresentou o projeto, o qual é liderado pela BlueZ C Institute e recebeu o apoio da Comissão de Cogestão na fase de candidatura (ata n.º 04/2024). O projeto, com uma duração de 11 meses, visa promover a ciência cidadã com foco na relação clima-oceano, gerando conhecimento sobre os stocks de carbono azul do PNRF e mobilizando os seus residentes para a proteção dos valores ambientais da área protegida. Serão necessários 250 voluntários que irão receber formação e um kit para recolher 500 amostras de sedimentos, as quais serão refrigeradas e analisadas no CCMAR. Este projeto financia também a realização de uma



Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE COGESTÃO

publicação com os resultados (stocks de carbono e perfis sociológicos), na qual a Comissão de Cogestão poderá ser coautora.

A Comissão de Cogestão terá um papel dinamizador neste projeto: será importante na recolha, junto das entidades, de dados que permitam caracterizar o perfil sociológico dos habitantes da Ria. Além disso, a Comissão será essencial na angariação de voluntários (por exemplo, 50 pessoas por município) que possam participar na recolha de sedimentos.

Ana Margarida Magalhães referiu que o ICNF está disponível para apoiar na seleção de locais para recolha das amostras e para transmitir informação aos participantes. Referiu também que o projeto (locais e metodologia) terá de ser analisado à luz do enquadramento no Plano de Ordenamento do PNRF.

No **4.º e último ponto** da ordem de trabalhos foram discutidos outros assuntos.

Na Estrutura de Apoio foi dada a ideia de ser feita uma apresentação sobre a Cogestão na Feira da Dieta Mediterrânica, a decorrer em Tavira no início de setembro. Susana Marreiros referiu que a Telma Conceição (representante do Município de Tavira na Estrutura de Apoio) indicou que apresentações formais (como palestras) não se adequam bem ao âmbito da Feira, onde costumam ter mais sucesso abordagens mais informais. Há a possibilidade de haver um *stand* para a Cogestão e o município de Tavira pode oferecer *roll-ups* alusivos ao tema da Cogestão e do PNRF. A Comissão de Cogestão entendeu que ter um *stand* único para a Cogestão poderá não fazer sentido devido à logística que acarreta, sendo melhor fomentar a parceria da Cogestão com um *stand* já existente de outra entidade (por exemplo, do Município de Tavira ou da RTA). Essa possibilidade vai ser verificada junto das entidades. Ana Margarida Magalhães referiu que o ICNF tem materiais sobre o PNRF que poderão ser oferecidos na feira. Existe também a brochura do PNRF que foi elaborada no âmbito do projeto VALUETUR.

Em seguida, Sérgio Inácio transmitiu informação sobre o programa regional Algarve 2030. O ITI (Instrumento Territorial Integrado) AMAL é uma componente do programa regional que visa colocar à disposição financiamento para o investimento dos municípios de acordo com uma estratégia previamente aprovada. A componente de conservação da natureza e biodiversidade tem previstas duas parcelas que têm ligação com a Cogestão das três áreas protegidas de âmbito nacional do Algarve¹: a elaboração e execução de planos de comunicação para a Cogestão (total de 200.000 €), e o financiamento de ações previstas nos planos de cogestão (cerca de 1.900.000 €). No ITI AMAL os beneficiários são os municípios e a taxa máxima de cofinanciamento é de 60%. O regulamento já está publicado e o calendário de avisos está disponível na plataforma do Algarve 2030. Os avisos estarão abertos durante um ano.

¹ PNRF, Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António e Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.



Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE COGESTÃO

A próxima reunião ordinária da Comissão de Cogestão do PNRF ficou marcada para o dia 26 de setembro, às 15h, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro.

Será agendada uma reunião da Estrutura de Apoio durante o mês de setembro, em data a definir, anterior à reunião da Comissão de Cogestão.

Nada mais havendo a tratar, foi terminada a reunião quando eram 16 horas e 5 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será assinada por Rogério Bacalhau, que presidiu, e por Susana Marreiros, que secretariou.

O Presidente da Comissão de Cogestão do PNRF,



(Rogério Bacalhau)

A Secretária,



(Susana Marreiros)

- 24.ª reunião ordinária (27-09-2024) - Salão Nobre da CMF



Parque Natural da Ria Formosa
COMISSÃO DE COGESTÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27/09/2024
ATA N.º 09/2024

Presidência: Rogério Bacalhau, Câmara Municipal de Faro (CMF), Presidente da Comissão de Cogestão.

Membros da Comissão de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF) presentes pessoalmente:

- Domitília Matias, Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA);
- Ema Mendonça, Região de Turismo do Algarve (RTA);
- José António Pacheco, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve);
- Rui Santos, Universidade do Algarve (UALG).

Assistiram à reunião pessoalmente:

- Ana Xavier, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF);
- Florbela Soares (IPMA);
- Susana Marreiros, Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, pelas dez horas, reuniu, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro, a Comissão de Cogestão do PNRF, para a sua 24.ª reunião ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos:

- Ponto 1 – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
- Ponto 2 – Ponto de situação do Fundo Ambiental:
 - a) Projetos financiados no âmbito da aprovação do Plano de Cogestão;
 - b) Caderno Pedagógico do Camaleão;
 - c) Protocolo para apoio técnico e operacional à Cogestão;
- Ponto 3 – Próximos eventos e projetos;
- Ponto 4 – Outros assuntos.


1/4



Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE COGESTÃO

O Senhor Presidente da Comissão, Rogério Bacalhau, deu as boas-vindas, agradeceu a presença de todos, e deu início à ordem de trabalhos no horário previsto.

O **ponto 1** da ordem de trabalhos disse respeito à leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Foi apresentada a proposta de ata n.º 08/2024, relativa à 23.ª reunião ordinária da Comissão de Cogestão, de 23/07/2024, a qual tinha sofrido alterações e cuja última versão tinha sido enviada por e-mail a 13/09/2024. A ata foi colocada à votação, tendo sido aprovada por consenso pelos presentes na reunião.

No **ponto 2** da ordem de trabalhos foi feito o ponto de situação de diferentes aspetos ligados ao Fundo Ambiental. Em primeiro lugar, foram abordados os projetos financiados no âmbito da aprovação do Plano de Cogestão. No caso do projeto da CMF ("Mapeamento e Sensibilização sobre a espécie invasora *Spartina densiflora*"), o protocolo já está assinado pela CMF e pelo ICNF, encontrando-se a aguardar assinatura do Fundo Ambiental. Relativamente ao projeto da RTA ("Promoção, Capacitação e Divulgação"), o protocolo foi assinado a 05/08/2024 e a primeira metade do montante foi transferida a 09/09/2024; é necessário que esse valor seja gasto ainda em 2024, para não ir para saldo de gerência; estão a ser criados a imagem e o conceito da campanha de divulgação/sensibilização; está a ser preparada a ação de capacitação, que será estendida não só às empresas marítimo-turísticas mas também a outros agentes económicos, devendo decorrer em algumas das ilhas-barreira, sendo necessário o apoio dos municípios; quanto ao passatempo de fotografia, o regulamento do mesmo já está elaborado.

Na alínea seguinte do segundo ponto da ordem de trabalhos, foi feito o ponto de situação do Caderno Pedagógico do Camaleão-comum. Os conteúdos e a preparação gráfica encontram-se terminados, tendo já sido enviados por e-mail à Comissão de Cogestão do PNRF. O Caderno Pedagógico do Camaleão-comum foi aprovado por consenso pelos presentes na reunião. Os próximos passos são a adjudicação com a Gráfica Comercial para impressão de 1900 unidades (custo atual de 2.500 € + IVA, o número de exemplares a imprimir poderá ter de ser ajustado devido aos aumentos do preço do papel), o lançamento público do livro (idealmente na Quinta de Marim), a disponibilização *online* do mesmo (páginas da AMAL e do ICNF) e a apresentação/distribuição em escolas dos municípios do PNRF. Quando os livros forem distribuídos, deverá ser criada uma lista/inventário onde fique discriminado o destino dos mesmos.

O último aspeto relacionado com o Fundo Ambiental que foi abordado disse respeito ao protocolo para apoio técnico e operacional à cogestão do PNRF. Este protocolo irá terminar no final de dezembro de 2024, e todo o valor remanescente que não for utilizado terá de ser devolvido ao Fundo Ambiental, havendo várias ações no Plano de Atividades que poderiam ser financiadas com esse valor. Ainda não há qualquer informação sobre a possibilidade de

2/4



Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE COGESTÃO

continuidade deste protocolo. Rogério Bacalhau irá verificar junto do Secretário de Estado do Ambiente qual a previsão relativamente à continuidade da cogestão e do protocolo de apoio à mesma. Entretanto, será feita uma estimativa na AMAL relativamente ao valor remanescente do protocolo.

O **ponto 3** da ordem de trabalhos disse respeito a próximos eventos e projetos. A cogestão foi divulgada na Feira da Dieta Mediterrânica (5 a 8 de setembro), em Tavira, tendo estado presente no stand da RTA. Foram utilizados os *roll-ups* sobre a Cogestão oferecidos pelo Município de Tavira e distribuídos panfletos sobre o PNRF fornecidos pelo ICNF.

De 3 a 6 de outubro, a cogestão será divulgada no Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza de Sagres, numa parceria entre as três áreas protegidas de âmbito nacional com área no Algarve (Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António e PNRF), através de um *stand* junto ao Forte do Beliche, onde estarão presentes as técnicas de apoio à cogestão dessas três áreas.

Foi partilhada alguma informação relativamente ao Projeto CRIA (Carbono da Ria), que já tinha sido abordado na reunião anterior e que visa efetuar a medição do nível de retenção de carbono orgânico nos sedimentos do sapal da Ria Formosa, tendo em vista a sua avaliação como serviço do ecossistema e a mobilização participativa da população residente para a sua implicação ativa no conhecimento e no cuidado dos valores ambientais da Ria. Neste momento, é muito importante o apoio dos municípios para atingir o objetivo 1, que diz respeito à caracterização social da população residente no PNRF por naturalidade, idade, género e categoria sócio económica e de escolarização. É também particularmente importante perceber se os limites administrativos das freguesias coincidem com os limites do Parque. Será feito um pedido de apoio aos técnicos municipais da Estrutura de Apoio.

No **4.º e último ponto** da ordem de trabalhos foram discutidos outros assuntos.

Relativamente ao Grupo de Trabalho de Educação Ambiental (GTEA), 26 entidades já confirmaram a sua participação neste grupo. A Estrutura de Apoio propôs que a primeira reunião do GTEA decorresse no final de outubro, depois de dia 20, para não colidir com a Semana da Educação e Iniciativas de Voluntariado Ambiental (SEIVA). Ana Xavier irá verificar junto do ICNF a disponibilidade para a primeira reunião decorrer na Quinta de Marim na semana de 21 a 25 de outubro, às 10h30 ou 15h30. A segunda reunião do GTEA poderia decorrer numa das ilhas-barreira.

A próxima reunião ordinária da Comissão de Cogestão do PNRF ficou marcada para o dia 31 de outubro, às 15h, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro.

Será agendada uma reunião da Estrutura de Apoio durante o mês de outubro, em data a definir, anterior à reunião da Comissão de Cogestão.

3/4




Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE GESTÃO

Nada mais havendo a tratar, foi terminada a reunião quando eram 11 horas e 20 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será assinada por Rogério Bacalhau, que presidiu, e por Susana Marreiros, que secretariou.

O Presidente da Comissão de Gestão do PNRF,



(Rogério Bacalhau)

A Secretária,



(Susana Marreiros)

- 25.ª reunião ordinária (31-10-2024) - Salão Nobre da CMF



Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE COGESTÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 31/10/2024

ATA N.º 10/2024

Presidência: Rogério Bacalhau, Câmara Municipal de Faro (CMF), Presidente da Comissão de Cogestão.

Membros da Comissão de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF) presentes pessoalmente:


- Castelão Rodrigues, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF);
- Cláudia Sil, Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente (CPADA);
- Domitília Matias, Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA);
- Ema Mendonça, Região de Turismo do Algarve (RTA);
- Rui Santos, Universidade do Algarve (UALG).

Assistiram à reunião pessoalmente:

- Ana Xavier (ICNF);
- Luísa Ramos Cruz, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve);
- Susana Marreiros, Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, pelas quinze horas, reuniu, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro, a Comissão de Cogestão do PNRF, para a sua 25.ª reunião ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos:

- Ponto 1 – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
- Ponto 2 – Estado de execução do Plano de Atividades e Orçamento 2024;
- Ponto 3 – Ponto de situação e planeamento dos projetos financiados pelo Fundo Ambiental no âmbito da aprovação do Plano de Cogestão;
- Ponto 4 – Ponto de situação e planeamento de outros eventos e projetos;
- Ponto 5 – Outros assuntos.



1/4



Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE COGESTÃO

O Senhor Presidente da Comissão, Rogério Bacalhau, deu as boas-vindas, agradeceu a presença de todos, e deu início à ordem de trabalhos no horário previsto.

O **ponto 1** da ordem de trabalhos disse respeito à leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Foi apresentada a proposta de ata n.º 09/2024, relativa à 24.ª reunião ordinária da Comissão de Cogestão, de 27/09/2024, a qual tinha sido enviada por e-mail a 30/09/2024 e novamente a 21/10/2024, não tendo sofrido alterações. A ata foi colocada à votação, tendo sido aprovada por consenso pelos presentes na reunião.

No **ponto 2** da ordem de trabalhos foi discutido o estado de execução do Plano de Atividades e Orçamento de 2024. Na última reunião da Estrutura de Apoio foram revistas todas as ações individualmente, tendo o ponto de situação sido enviado por e-mail para a Comissão de Cogestão no dia 30/10/2024. Até ao momento, das ações previstas, 6 estão executadas, 9 estão em curso ou incompletas e 9 ações estão pendentes. Das 9 ações em curso, o máximo possível deverá ser terminado ainda durante o presente ano, com continuidade para 2025 sempre que tal não seja possível. Relativamente às 9 ações que ainda não foram iniciadas, será avaliado quais as que poderão ser iniciadas em 2024 e quais deverão transitar para 2025.

Castelão Rodrigues referiu que o ICNF tem uma candidatura aprovada no aviso ECO_AP, no valor de 960.000 €, que foi agora reformulada para um valor de 1 milhão e 400 mil euros para a melhoria das condições energéticas do Centro de Educação Ambiental de Marim, que aguarda o lançamento do concurso para a empreitada, que leva ao atraso na execução de algumas ações.

Quanto ao caderno pedagógico "O Camaleão Que Não Mudava de Cor", a primeira prova de cor já foi impressa, estando a decorrer atualmente correções de pormenor. A impressão deverá estar terminada no final de novembro ou início de dezembro e prevê-se que o lançamento público decorra em meados de janeiro na Quinta de Marim. Deverá ser convidada para o evento pelo menos uma turma de cada município do PNRF.

O **ponto 3** da ordem de trabalhos disse respeito ao ponto de situação e planeamento dos projetos financiados pelo Fundo Ambiental no âmbito da aprovação do Plano de Cogestão. Relativamente ao projeto da RTA ("Promoção, Capacitação e Divulgação"), na ação n.º 1 ("Promoção de um passatempo de fotografia sobre a Ria Formosa") o regulamento já se encontra elaborado e os vouchers-presente para os prémios serão adquiridos ainda este ano, estando a execução da ação prevista para abril-junho de 2025. A ação n.º 2 ("Criação e execução de ação de capacitação para empresas de animação turística e marítimo-turísticas com vista à sensibilização para os valores naturais e culturais do PNRF") está a ser planeada e a sua realização está agendada para os dias 08/11 (Praia de Faro), 18/11 (Armona) e 29/11 (Ilha de Tavira); o número mínimo de formandos para a realização das ações é de 10. Quanto à ação

24



Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE COGESTÃO

n.º 3 ("Criação e execução de campanha de divulgação/sensibilização dos valores naturais e culturais do PNRF e esclarecimento da regulamentação e legislação em vigor, através de plataformas online e presenciais") o planeamento está em curso e o procedimento sairá ainda em 2024, sendo que a campanha será lançada em 2025.

No caso do projeto da CMF ("Mapeamento e Sensibilização sobre a espécie invasora *Spartina densiflora*"), dada a dificuldade na elaboração das cláusulas técnicas do caderno de encargos da parte da Susana Marreiros e da Ana Paula Gordinho (técnica do Município de Faro e membro da Estrutura de Apoio), Rui Santos e Cláudia Sil irão ajudar nessa redação, por terem mais conhecimentos na área. Susana Marreiros irá simplificar a proposta de cláusulas técnicas e enviá-la a ambos no dia 04/11. Até ao dia 07/11 o documento preenchido por Rui Santos e Cláudia Sil será enviado de volta à técnica de apoio à Cogestão.

O ponto 4 da ordem de trabalhos disse respeito ao ponto de situação e planeamento de outros eventos e projetos. Relativamente ao protocolo para apoio técnico e operacional à cogestão do PNRF, foi feita uma estimativa na AMAL do valor remanescente do protocolo no final de 2024: cerca de 26.000 € (dependente de disponibilidade financeira e dotação na rubrica). Tendo em conta os prazos curtos até ao final do ano, a Comissão de Cogestão do PNRF consensualizou que as ações a financiar deverão ser de execução simples (mais focadas na área da comunicação) e não implicar obra.

Quanto a outros eventos, foi referido que a Cogestão e as três áreas protegidas de âmbito nacional do Algarve foram divulgadas no Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza de Sagres de 3 a 6 de outubro.

O Grupo de Trabalho de Educação Ambiental (GTEA) teve a sua primeira reunião a 22 de outubro, tendo contado com 21 participantes; foi realizada a partilha de projetos e ações desenvolvidas por cada entidade e promoção de parcerias. As notas da reunião foram já enviadas aos participantes na mesma e serão enviadas para os restantes elementos do GTEA semana de 04 a 08/11.

No 5.º e último ponto da ordem de trabalhos foram discutidos outros assuntos.

Uma vez que a UALG ainda não tem representante na Estrutura de Apoio, foi sugerido pela AMAL que Vânia Sousa, investigadora da UALG e atual técnica de apoio à Cogestão da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António, fosse proposta para esta função. Os elementos da Comissão de Cogestão do PNRF presentes na reunião concordaram consensualmente com a proposta. A investigadora será contactada no sentido de esta participação da Estrutura de Apoio ser formalizada por parte da UALG.

3/4



Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE COGESTÃO

A próxima reunião ordinária da Comissão de Gestão do PNRF ficou marcada para o dia 28 de novembro, às 15h, em local a definir em Olhão. A marcação do espaço será articulada com as colegas do Município de Olhão da Estrutura de Apoio.

Será agendada uma reunião da Estrutura de Apoio durante o mês de novembro, em data a definir, anterior à reunião da Comissão de Gestão.


Nada mais havendo a tratar, foi terminada a reunião quando eram 16 horas e 25 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será assinada por Rogério Bacalhau, que presidiu, e por Susana Marreiros, que secretariou.

O Presidente da Comissão de Gestão do PNRF,



(Rogério Bacalhau)

A Secretária,



(Susana Marreiros)

- 26.ª reunião ordinária (28-11-2024) - IPMA (Olhão)



Parque Natural da Ria Formosa
COMISSÃO DE COGESTÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28/11/2024

ATA N.º 11/2024

Presidência: Rogério Bacalhau, Câmara Municipal de Faro (CMF), Presidente da Comissão de Cogestão.

Membros da Comissão de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF) presentes pessoalmente:

- Claudia Sil, Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente (CPADA);
- Domitília Matias, Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA);
- Ema Mendonça, Região de Turismo do Algarve (RTA);
- Ricardo Canas, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve);
- Rui Santos, Universidade do Algarve (UALG).

Membro da Comissão de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF) presente *online* (via *Microsoft Teams*):

- Ana Margarida Magalhães, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Assistiram à reunião pessoalmente:

- Ana Xavier (ICNF);
- Susana Marreiros, Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, pelas quinze horas, reuniu, nas instalações do IPMA, em Olhão, a Comissão de Cogestão do PNRF, para a sua 26.ª reunião ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos:

- Ponto 1 – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
- Ponto 2 – Relatório Anual de Execução de Atividades de 2024;
- Ponto 3 – Plano de Atividades e Orçamento para 2025;
- Ponto 4 – Ponto de situação do protocolo de colaboração técnica e financeira no âmbito da Cogestão;
- Ponto 5 – Outros assuntos.

1/5



Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE COGESTÃO

O Senhor Presidente da Comissão, Rogério Bacalhau, deu as boas-vindas, agradeceu a presença de todos, e deu início à ordem de trabalhos no horário previsto.

O **ponto 1** da ordem de trabalhos disse respeito à leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Foi apresentada a proposta de ata n.º 10/2024, relativa à 25.ª reunião ordinária da Comissão de Cogestão, de 31/10/2024, a qual tinha sido enviada por e-mail a 04/11/2024 e 12/11/2024 e, com alterações, a 14/11/2024. A ata foi colocada à votação, tendo sido aprovada por consenso pelos presentes na reunião.

No **ponto 2** da ordem de trabalhos foi discutido o Relatório Anual de Execução de Atividades de 2024. Tendo em conta o ponto de situação relativo ao Plano de Atividades e Orçamento de 2024, já mais duas ações foram finalizadas (caderno pedagógico do camaleão e ação de capacitação organizada pela RTA). Foi melhorada a apresentação dos indicadores de realização obrigatórios no âmbito da cogestão, os quais surgem no relatório. A proposta de relatório será enviada à Comissão de Cogestão e à Estrutura de Apoio até ao final da semana.

O **ponto 3** da ordem de trabalhos disse respeito ao Plano de Atividades e Orçamento para 2025. Conforme discutido na reunião anterior, na proposta do Plano de Atividades e Orçamento serão incluídas ações previstas no Plano de Atividades de 2024 que não chegaram a ser executadas ou cuja execução está ainda incompleta, outras ações previstas no Plano de Cogestão e outras ações que as entidades da Comissão de Cogestão/Estrutura de Apoio entendam incluir. Cada entidade deverá fazer uma reflexão e não incluir ações que não se irão executar em 2025. Nos próximos dias será enviada à Comissão de Cogestão e à Estrutura de Apoio uma tabela em branco para facilitar o preenchimento das atividades previstas. A primeira proposta de Plano de Atividades e Orçamento para 2025 será enviada antes do Natal.

O **ponto 4** da ordem de trabalhos disse respeito ao ponto de situação do protocolo de colaboração técnica e financeira no âmbito da Cogestão. O Fundo Ambiental propôs à AMAL, via *e-mail*, a assinatura de uma adenda para prorrogação do protocolo da Cogestão até outubro de 2025, sem atribuição de financiamento extra (apenas valor remanescente). Esta situação está a ser avaliada na AMAL, sendo que, no caso da Cogestão do PNRF, o valor remanescente é suficiente para assegurar a continuidade da técnica de apoio à cogestão. A possibilidade de assinatura de adenda ao protocolo será votada no Conselho Intermunicipal de 13/12/2024. A Comissão de Cogestão concorda que é importante assegurar o apoio técnico à cogestão, sendo que os projetos que estavam previstos financiar com o valor remanescente do protocolo deverão assim ser financiados por outras fontes.



2/5



Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE COGESTÃO

Ricardo Canas referiu que decorreu recentemente uma reunião das cinco CCDR do país, na qual foi discutida a importância da continuidade da cogestão. Seria uma mais-valia que fossem celebrados novos protocolos nas áreas protegidas que adotaram o modelo de cogestão, todos com a mesma data de início e de término. A CCDR Norte irá promover o contacto com a adjunta da Sra. Ministra do Ambiente, por forma a definir um documento orientador para o futuro, tanto no que diz respeito à cogestão como ao compromisso do Fundo Ambiental.

Rogério Bacalhau acrescentou que será importante haver um valor base para desenvolver projetos da cogestão, para que as Comissões de Cogestão possam assim ter financiamento e uma maior capacidade de execução em relação à situação atual.

No **5.º e último ponto** da ordem de trabalhos foram discutidos outros assuntos.

No que diz respeito ao caderno pedagógico do camaleão-comum, devido a um problema de impressão, os 1900 exemplares serão reimpressos a custo zero. Prevê-se que no início de dezembro a impressão esteja finalizada. Foi discutida e acordada uma proposta para distribuição dos 1900 exemplares por entidades. Será elaborada uma carta/ofício a contextualizar o projeto, para entregar aos agrupamentos escolares juntamente com os cadernos pedagógicos. A apresentação pública do caderno pedagógico decorrerá no dia 14/01/2025 (terça-feira), às 10h, no Centro de Educação Ambiental de Marim. Serão convidadas diversas entidades: escolas dos cinco municípios com área no PNRF (total de 6 turmas e professores), promotores do caderno pedagógico (AMAL, em colaboração com o ICNF); entidades representadas na Comissão de Cogestão e Estrutura de Apoio; entidades e indivíduos que colaboraram na elaboração do caderno (RIAS, Associação A Rocha), comunicação social local e outras entidades/indivíduos considerados relevantes. Será lançada uma nota de imprensa com fotos no dia seguinte à apresentação pública.

No que diz respeito ao Plano de Comunicação e Sensibilização, no âmbito do aviso "Conservação da natureza, biodiversidade e património natural - ITI CIM AMAL" do Algarve 2030, é responsabilidade da AMAL a preparação dos Planos de Comunicação e Sensibilização no âmbito da Cogestão das áreas protegidas. Está a ser preparada uma candidatura conjunta para o PNRF e para a Reserva Natural de Castro Marim e Vila Real de Santo António. A proposta de Plano de Comunicação e Sensibilização para o PNRF foi enviada para a Comissão de Cogestão por e-mail a 20/11/2024. Deverão ser enviados contributos até ao dia 15/01/2025.

Quanto aos projetos financiados pelo Fundo Ambiental no âmbito da aprovação do Plano de Cogestão, no caso do projeto "Mapeamento e Sensibilização sobre a Espécie Invasora Spartina

3/5



Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE COGESTÃO

densiflora", promovido pela CMF, as Cláusulas Técnicas do Caderno de Encargos foram terminadas por Rui Santos e enviadas para a CMF, tendo a CMF enviado as mesmas para o ICNF para envio de contributos no âmbito das suas atribuições e competências, bem como para a indicação de elementos para o júri do concurso. Ana Margarida Magalhães referiu que será dada sequência a esse pedido por parte do ICNF com a maior brevidade possível.

No caso do projeto "Promocção, Capacitação e Divulgação", promovido pela RTA, a ação n.º 2 ("Criação e execução de ação de capacitação para empresas de animação turística e maritimoturísticas com vista à sensibilização para os valores naturais e culturais do PNRF") está a correr muito bem, tendo duas das ações decorrido nos dias 08/11 (Praia de Faro) e 18/11 (Armona). A terceira e última ação irá decorrer no dia 29/11 (ilha de Tavira). As ações n.º 1 ("Promocção de um passatempo de fotografia sobre a Ria Formosa") e n.º 3 ("Criação e execução de campanha de divulgação/sensibilização dos valores naturais e culturais do PNRF e esclarecimento da regulamentação e legislação em vigor, através de plataformas online e presenciais") estão em preparação e serão desenvolvidas até setembro de 2025.

Foi discutida ainda a composição da Comissão de Cogestão do PNRF. Esta composição foi determinada pelo Despacho n.º 12097/2021, de 13 de dezembro de 2021, tendo sido alterada pelo Despacho n.º 2971/2024, de 20 de março, com a inclusão da CCDR Algarve. Segundo este último despacho, a DRAP Algarve manter-se-ia na Comissão de Cogestão do PNRF, no entanto, a Comissão de Cogestão já tinha decidido retirar esta entidade devido à transferência de competências das DRAP para as CCDR, por forma a não duplicar os representantes de uma mesma entidade. Esta decisão deverá ser vertida oficialmente no Regulamento Interno da Comissão de Cogestão. O Regulamento deverá ser atualizado também para alterar a frequência das reuniões, uma vez que, de acordo com o previsto na Lei n.º 63/2023, de 16 de novembro, que revê o modelo de cogestão, as reuniões da Comissão deixam de ser obrigatórias com periodicidade mensal, passando a ser necessárias apenas 6 reuniões anuais. Durante o mês de dezembro será enviada à Comissão de Cogestão uma nova proposta de Regulamento Interno da Comissão de Cogestão do PNRF.

A próxima reunião ordinária da Comissão de Cogestão do PNRF ficou marcada para o dia 30 de janeiro de 2025, às 15h, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro.

Será agendada uma reunião da Estrutura de Apoio durante o mês de janeiro, em data a definir, anterior à reunião da Comissão de Cogestão.

Rogério Bacalhau agradeceu ao IPMA a disponibilidade para receber a reunião da Comissão de Cogestão.

4/5



Parque Natural da Ria Formosa

COMISSÃO DE COGESTÃO


Nada mais havendo a tratar, foi terminada a reunião quando eram 16 horas e 15 minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que será assinada por Rogério Bacalhau, que presidiu, e por Susana Marreiros, que secretariou.

O Presidente da Comissão de Cogestão do PNRF,



(Rogério Bacalhau)

A Secretária,



(Susana Marreiros)

5.2. Anexo II: Memorandos das reuniões da Estrutura de Apoio que decorreram em 2024

- 13.ª reunião da Estrutura de Apoio (19-03-2024) - Sede da CI-AMAL

13.ª Reunião da Estrutura de Apoio da Comissão de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF)

19-03-2024
(Presencial na sede da AMAL)

Memorando da reunião

13.ª Reunião da Estrutura de Apoio da Comissão de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa

19/03/2024



13.ª Reunião da Estrutura de Apoio da Comissão de Cogestão do PNRF

Ordem de trabalhos:

- 01. Ponto de situação da Cogestão
- 02. Próximos passos e perspetivas para 2024
- 03. Outros assuntos considerados pertinentes

Presenças:

Nome	Entidade
Ana Paula Almeida	CMF
Claudia Sil	CPADA
Domitília Matias	IPMA
Ema Mendonça	RTA
Rita Pestana	CMO
Susana Marreiros	AMAL
Telma Conceição	Município de Tavira
Vera Corvo	Município de VRSA
Zaida Espírito Santo	Município de Olhão

1

<p>Ponto de situação da Cogestão</p>  <p>01</p>	<p>No ponto 1 da reunião, foi partilhada informação sobre o ponto de situação da Cogestão. O Plano de Cogestão do PNRF foi aprovado pela Comissão de Cogestão a 1 de março de 2024, após parecer favorável do Conselho Estratégico do PNRF no dia 27 de fevereiro de 2024.</p> <p>Foi lançada uma nota de imprensa pela AMAL, a qual foi partilhada pelos meios de comunicação social locais.</p>
<p>Financiamento Fundo Ambiental</p> <p>PROJETO "MAPEAMENTO E SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A ESPÉCIE INVASORA SPARTINA DENGIPIORA"</p> <p>Ação n.º 1 – Mapeamento da invasão da Ria Formosa pela espécie <i>Spartina dengepiora</i></p> <p>Ação n.º 2 – Transferência do conhecimento científico sobre <i>Spartina dengepiora</i></p> <p>100.000 €</p> <p>PROJETO "PROMOÇÃO, CAPACITAÇÃO E DIVULGAÇÃO"</p> <p>Ação n.º 1 – Promoção de um passatempo de fotografia sobre a Ria Formosa</p> <p>Ação n.º 2 – Criação e execução de ação de capacitação para empresas de animação turística e marítimo-turísticas com vista à sensibilização para os valores naturais e culturais do PNRF</p> <p>Ação n.º 3 – Criação e execução de campanha de divulgação/sensibilização dos valores naturais e culturais do PNRF e esclarecimento da regulamentação e legislação em vigor, através de plataformas online e presenciais</p> <p>50.000 €</p> <p>01</p>	<p>Relativamente ao financiamento de 150.000 € do Fundo Ambiental para projetos previstos em Planos de Cogestão que estivessem em consulta pública em 2023, foi partilhada informação sobre os dois projetos submetidos pela Comissão de Cogestão do PNRF.</p> <p>Uma referiu que a RTA recebeu a ficha de beneficiário a 18 de março, com a indicação de que deverá ser assinada assim que possível. Ana Paula vai verificar se a ficha de beneficiário da CMF também já chegou.</p>

<p>Apresentação Pública do Plano de Gestão do PNRF</p> <p>4 de maio (Dia Aberto do PNRF)</p> <p>11h00 - 11h10: Abertura da sessão por representante da Comissão de Gestão (Auditório do CEAM);</p> <p>11h10 - 11h30: Apresentação sobre o Plano de Gestão pela técnica de apoio à Gestão (Auditório do CEAM);</p> <p>11h30 - 12h30: Visita acompanhada ao trilho de interpretação do CEAM e à exposição sobre o PNRF.</p>  <p>02</p>	<p>No ponto 2 da reunião, foram abordados os próximos passos e perspetivas para 2024.</p> <p>Dada a importância de divulgar o Plano de Gestão, a Comissão definiu na reunião de 1 de março que o Dia Aberto do PNRF seria uma boa ocasião para essa divulgação. Susana vai verificar a possibilidade do Eng.º Castelão dar umas palavras iniciais na abertura da sessão. Após a apresentação (que irá abordar brevemente o modelo de gestão, referindo depois os principais pontos do Plano), será feita uma visita acompanhada ao trilho do CEAM, com a(s) colega(s) do ICNF Ana Xavier e/ou Paula Martins.</p>
<p>Passos seguintes na execução do Plano de Gestão</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reuniões temáticas/setoriais? • Novas parcerias estratégicas? • Execução das ações previstas no Plano de Atividades e Orçamento? <p>02</p>	<p>Relativamente aos próximos passos na execução do Plano de Gestão, foi sugerido que seja feita uma reunião temática, para fomento de parcerias e ações, que envolva as diferentes entidades que fazem ações de educação ambiental: ONGs de defesa de ambiente, Centro Ciência Viva, associações culturais e de património, etc. Podem também ser envolvidas outras entidades que têm a possibilidade de mobilizar pessoas, como a associação de estudantes da UALG ou o IPDJ.</p> <p>Posteriormente, em setembro, poderia ser especificamente organizada uma outra reunião para envolver as escolas.</p> <p>Estas propostas serão levadas à Comissão de Gestão na reunião de 11 de abril. Claudia vai enviar uma lista de ONGs e Susana completará com mais entidades, partilhando depois essa lista com a Estrutura de Apoio.</p> <p>Foi expressado o desconhecimento sobre a situação atual do Plano de Ordenamento do PNRF, que irá passar a Programa. Esta questão será colocada na próxima reunião da Comissão de Gestão.</p>

<p>Passos seguintes na execução do Plano de Cogestão</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reuniões temáticas/setoriais? • Novas parcerias estratégicas? • Execução das ações previstas no Plano de Atividades e Orçamento? <p>02</p>	<p>No que diz respeito às ações previstas no Plano de Atividades e Orçamento para 2024, as mesmas foram revistas individualmente na reunião para saber o ponto de situação da sua execução. Grande parte das ações já estão a ser executadas ou em breve o serão. As entidades representadas na Estrutura de Apoio que não se encontravam na reunião (ICNF, CMLoulé) serão questionadas relativamente ao ponto de situação das ações que estão previstas no Plano de Atividades.</p>
<p>Aviso Fundo Ambiental: Educação Ambiental + Sustentável</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uma das áreas chave prioritárias é "Conceber programas de Educação Ambiental dirigidos a jovens em idade escolar que visem aumentar o conhecimento sobre conservação da natureza e biodiversidade e que promovam o reconhecimento do valor do património natural". • Taxas máximas de cofinanciamento : <ul style="list-style-type: none"> • 70 % (setenta por cento) para os beneficiários elegíveis (excepto ONG), máx. €50.000 por candidatura; • 95 % (noventa e cinco por cento) para ONG, máx. €50.000 por candidatura. • Período para recepção de candidaturas: até às 17:59 horas de 30 de abril de 2024.  <p>02</p>	<p>Saiu um aviso do Fundo Ambiental para financiamento de ações de educação ambiental. Susana vai verificar a possibilidade de a AMAL liderar uma candidatura e vai perguntar ao ICNF se têm algum projeto em vista.</p>

<p>Próxima reunião descentralizada da Comissão de Cogestão</p> <p><u>Data</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Março? • Abril? <p><u>Local</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Centro de Educação Ambiental de Marim? • C.M. Loulé? • C. M. Olhão? • C. M. Vila Real de Santo António? • Outros locais possíveis? <p>03</p>	<p>No terceiro e último ponto da reunião foram discutidos outros assuntos.</p> <p>Relativamente à próxima reunião descentralizada da Comissão de Cogestão, Rita e Zaida indicaram que Câmara Municipal de Olhão pode fornecer a Biblioteca Municipal ou outro local para o decorrer da reunião. Esta questão será colocada à Comissão na reunião de 11 de abril.</p>		
<p>Próximas reuniões e datas importantes:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="472 842 860 1160"> <p>Comissão de Cogestão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11 de abril (21.ª reunião ordinária) </td> <td data-bbox="860 842 1205 1160"> <p>Estrutura de Apoio</p> <ul style="list-style-type: none"> • ? </td> </tr> </table>	<p>Comissão de Cogestão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11 de abril (21.ª reunião ordinária) 	<p>Estrutura de Apoio</p> <ul style="list-style-type: none"> • ? 	<p>A próxima reunião da Comissão de Cogestão irá decorrer no dia 11 de abril na Câmara Municipal de Faro. A próxima reunião da Estrutura de Apoio decorrerá em data ainda a definir (dependendo da necessidade de reunir para elaborar candidatura).</p>
<p>Comissão de Cogestão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11 de abril (21.ª reunião ordinária) 	<p>Estrutura de Apoio</p> <ul style="list-style-type: none"> • ? 		

- 14.ª reunião da Estrutura de Apoio (10-05-2024) - Online (Microsoft Teams)

**14.ª Reunião da Estrutura de Apoio da Comissão de Cogestão do
Parque Natural da Ria Formosa (PNRF)**

10-05-2024
(Online via Microsoft Teams)

Memorando da reunião

**14.ª Reunião da Estrutura de Apoio
da Comissão de Cogestão do
Parque Natural da Ria Formosa**

10/05/2024



14.ª Reunião da Estrutura de Apoio da Comissão de Cogestão do PNRF


Ordem de trabalhos:

- 01 Projeto/financiamento no âmbito da Cogestão
- 02 Preparação da Reunião Temática sobre Educação Ambiental
- 03 Outros eventos futuros
- 04 Constituição atual da Estrutura de Apoio e Comissão de Cogestão
- 05 Outros assuntos considerados pertinentes

Presenças:

Nome	Entidade
Ana Xavier	ICNF
Erna Mendonça	RTA
Lúisa Ramos Cruz	CCDR Algarve
Susana Farinha	Município de Loulé
Susana Marreiros	AMAL

<p>Projetos/financiamento no âmbito da Cogestão</p> <p>PROJETO "MAPEAMENTO E SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A ESPÉCIE INVASORA SPARTINA DENSIFLORA"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mapeamento da invasão da Ria Formosa pela espécie <i>Spartina densiflora</i> • Transferência do conhecimento científico sobre <i>Spartina densiflora</i> <p>Faro 100.000 €</p> <p>PROJETO "PROMOÇÃO, CAPACITAÇÃO E DIVULGAÇÃO"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promoção de um passatempo de fotografia sobre a Ria Formosa • Criação e execução de ação de capacitação para empresas de animação turística e marítimo-turísticas com vista à sensibilização para os valores naturais e culturais do PNRF • Criação e execução de campanha de divulgação/sensibilização dos valores naturais e culturais do PNRF e esclarecimento da regulamentação e legislação em vigor, através de plataformas online e presenciais <p>visit Algarve Portugal 50.000 €</p> <p>01</p>	<p>No ponto 1 da reunião, foram abordados os projetos/financiamento no âmbito da Cogestão.</p> <p>Fez-se um ponto de situação dos projetos que serão financiados ao abrigo do Fundo Ambiental.</p> <p>No caso do projeto "Mapeamento e Sensibilização Sobre a Espécie Invasora <i>Spartina Densiflora</i>", cujo beneficiário é o Município de Faro, foi enviado para o Fundo Ambiental o boletim de identificação do beneficiário, e será em breve enviado o protocolo assinado.</p> <p>No caso do projeto "Promoção, Capacitação e Divulgação", cujo beneficiário será a RTA, todos os documentos já foram enviados para o Fundo Ambiental há mais de um mês.</p> <p>Uma vez que com o novo Governo, o Fundo Ambiental está a ser alvo de reapreciação, aguardam-se novas informações relativamente aos projetos e sua calendarização.</p>
<p>Parceria com a Comissão de Cogestão</p> <p>PROJETO "CRIA – Carbono da Ria"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promover ciência cidadã com foco na relação clima-oceano, gerando conhecimento sobre os stocks de carbono azul do Parque Natural da Ria Formosa e mobilizando os seus residentes para a proteção dos valores ambientais desta área protegida <p>BlueZ C Institute 30.000 €</p> <p>01</p>	<p>Foi apresentado também um resumo do projeto "CRIA – Carbono da Ria", que resulta de uma candidatura da <i>BlueZ C Institute</i> ao financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian, que contou com o apoio da Comissão de Cogestão do PNRF.</p> <p>A <i>BlueZ C Institute</i> é uma <i>spin-off</i> da Universidade do Algarve dedicada à biotecnologia azul, que conta com Rui Santos e Cláudia Sil, da Comissão de Cogestão do PNRF.</p>

<p>Protocolo entre o Fundo Ambiental, a AMAL e o ICNF</p> <p>"São consideradas despesas elegíveis as relativas a custos associados à disseminação da informação (sessões de divulgação, conceção e execução de materiais informativos) no âmbito da cogestão." – Dra. Teresa Graça (Fundo Ambiental)</p> <p>Valor disponível para publicações (aprovado na Assembleia Inter municipal): 5000 € + IVA</p> <p>01</p>	<p>Foi ainda referida a questão do protocolo entre o Fundo Ambiental, a AMAL e o ICNF (que paga o ordenado e as deslocações da formação à Susana Marreiros) ter algum valor remanescente que, se não for utilizado até ao final de 2024, terá de ser devolvido ao Fundo Ambiental. Esse valor pode ser utilizado para ações no âmbito da Cogestão: 5000 € + IVA.</p>
<p>Proposta: Caderno pedagógico sobre o camaleão-comum</p> <ul style="list-style-type: none"> Incluído no Plano de Atividades 2024 da Comissão de Cogestão do PNRF Objetivos: <ul style="list-style-type: none"> Sensibilizar a população escolar da área do PNRF para o camaleão-comum, espécie emblemática do litoral algarvio; Dar a conhecer o camaleão e criar na população escolar empatia com esta espécie; Produzir material pedagógico para alunos e professores que pretendam desenvolver atividades sobre o camaleão; Realizar ações de educação ambiental nas escolas; Aprender a viver em harmonia com a natureza, cooperando no respeito pelos valores naturais. Composição: <ul style="list-style-type: none"> 1ª parte: conto sobre o camaleão: "O camaleão que não mudava de cor" (de Ana Xavier) com desenhos (de João Pintó) para colorir; 2ª parte: informação complementar sobre a espécie (descrição, habitat, distribuição, comportamento, ameaças, etc.) Orçamento previsto (sujeito a ajustes/alterações): <ul style="list-style-type: none"> Ilustrações: 2000 € + IVA; Conceção, paginação e preparação de artes finais: 1600 € + IVA; Impressão: 2180 € + IVA (1000 exemplares)  <p>01</p>	<p>Ana Xavier apresentou uma proposta para utilização desse valor, que está prevista no Plano de Atividades de 2024, relativa à elaboração e impressão de um caderno pedagógico sobre o camaleão-comum.</p> <p>Poderão ser pedidos vários orçamentos e feitos ajustes aos valores/quantidades, por forma a não ultrapassar o limite de 5000 € + IVA.</p> <p>Foi sugerido que seja incluída no livro uma página com ideias pedagógicas para professores.</p> <p>As colegas presentes na reunião concordaram em que esta proposta seja levada à Comissão de Cogestão do PNRF. Ana Xavier irá apresentar a proposta na reunião da Comissão.</p>

<p>Preparação da Reunião Temática sobre Educação Ambiental</p> <p>28 de maio – 14h30 – Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro</p> <p>Proposta de programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14h30 - 14h45: Abertura da sessão por representante da Comissão de Cogestão; • 14h45 - 15h00: Contextualização sobre a Cogestão; • 15h00 - 16h00: Partilha expositiva acerca das atividades ligadas ao PNRF que cada entidade planeia ou está a realizar (utilizar post-its para tentar agrupar atividades semelhantes); • 16h00 - 16h30: Debate e promoção de parcerias <p>02</p>	<p>O segundo ponto da ordem de trabalhos disse respeito à preparação da Reunião Temática sobre Educação Ambiental. O principal objetivo dessa reunião é promover parcerias e proporcionar sinergias entre entidades que organizam atividades de educação ambiental na Ria Formosa.</p> <p>Foi apresentada uma proposta de programa, tendo sido decidido criar um mini-questionário, a enviar com o convite para a reunião, que permitirá organizar o debate e dividir os participantes de acordo com as atividades que desenvolvem, públicos-alvo dessas ações e dificuldades sentidas.</p>
<p>Preparação da Reunião Temática sobre Educação Ambiental</p> <p>28 de maio – 14h30 – Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro</p> <p>Convite: 45 entidades (Google Drive) – Enviar no dia 20/05</p>  <p>02</p>	<p>Serão acrescentados à lista de entidades a convidar os municípios (e-mails gerais e representantes da Estrutura de Apoio) e também as Juntas de Freguesia.</p> <p>O convite, assinado pelo Presidente Rogério Bacalhau, será enviado no dia 15/05 e será pedido que as entidades respondam até ao dia 24/05.</p> <p>Depois de receber as respostas ao questionário, Susana Marreiros irá enviar os resultados para a Estrutura de Apoio e propor a divisão dos participantes em grupos para a reunião.</p>

Outros eventos futuros

- Propostas/ideias?
- Reunião com escolas – e-mail para DGEstE para verificar qual será a melhor ocasião?

03

No terceiro ponto da reunião foram discutidos outros eventos futuros.

Vai ser verificado internamente na AMAL qual a melhor data para organizar a reunião temática com as escolas.

Relativamente a outros eventos, para já não serão feitas propostas de novas reuniões.

Constituição atual da Estrutura de Apoio e Comissão de Cogestão do PNRF

Entidade	Comissão de Cogestão		Estrutura de Apoio	
Município de Faro	Rogério Beçaheu	-	Ana Paula Gondinho	Higuel Felca
ICNF	Castello Rodrigues	Ana Margarida Magalhães	Ana Xavier	
UAAlj	Rui Santos	-	Sem membro definido	
CPADA	Claudia Sá	Marta Sofia Trano	Cláudia Sá	
RTA	Ena Mendonça	-	Ena Mendonça	
IPMA	Domitila Matias	Florebela Soares	Domitila Matias	Florebela Soares
CCDR Algarve	José Pacheco	Ricardo Canas	Luísa Ramim Cruz	
AMAL	-	-	Susana Marques	
Município de Loulé	-	-	Lida Terra	Lina Madeira
Município de Odivós	-	António Pina	Rita Pestana	Zaida Santo
Município de Tavira	-	-	Teresa Conceição	Sónia Pires
Município de VRSA	-	-	Vera Convo	Vanda Palma

04

No 4.º ponto da reunião, foi apresentada a atual constituição da Comissão de Cogestão e da Estrutura de Apoio, uma vez que houve algumas alterações recentes.

Relativamente à DRAP, uma vez que no despacho que atualiza a composição das Comissões de Cogestão, a DRAP se mantém, esta situação terá de ser esclarecida, uma vez que esta entidade foi integrada na CCDR Algarve. Na última reunião da Comissão de Cogestão foi decidido ser enviado um ofício à tutela da Cogestão quando a constituição do Governo estiver definida.

Próximas reuniões e datas importantes:

Comissão de Cogestão:

- 29 de maio (22.ª reunião ordinária)

Estrutura de Apoio

- - ?

No último ponto da reunião (outros assuntos considerados pertinentes) foi partilhado que a 22.ª reunião da Comissão de Cogestão do PNRF será no dia 29 de maio, às 15h, no Auditório Praceta de Agadir, em Olhão.

A próxima reunião da Estrutura de Apoio será marcada oportunamente, e deverá decorrer uma a duas semanas antes da 23.ª reunião da Comissão de Cogestão, a qual ainda está por agendar.

- 15.ª reunião da Estrutura de Apoio (11-06-2024) - *Online (Microsoft Teams)*

15.ª Reunião da Estrutura de Apoio da Comissão de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF)

11-06-2024 (*Online* via Microsoft Teams)

Memorando da reunião

15.ª Reunião da Estrutura de Apoio da Comissão de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa

11/06/2024



15.ª Reunião da Estrutura de Apoio da Comissão de Cogestão do PNRF

Ordem de trabalho:

- 01 - Preparação de proposta para reunião temática com agrupamentos escolares (1.ª semana outubro)
- 02 - Partilha da proposta para criação de Grupo de Trabalho sobre Educação Ambiental
- 03 - Resumo dos assuntos a abordar na reunião da Comissão de Cogestão
- 04 - Sugestões e ideias para a dinamização da Cogestão
- 05 - Outros assuntos considerados pertinentes

Presenças:

Nome	Entidade
Ana Xavier	ICNF
Domitília Matias	IPMA
Filipa Gonçalves	Município de Loulé
Florabela Soares	IPMA
Lúisa Ramos Cruz	CCDR Algarve
Miguel Pelica	Município de Faro
Paula Silvestre	Município de Loulé
Sofia Ferreira	Município de Faro
Susana Marreiros	AMAL

<p>Preparação de proposta para reunião temática com agrupamentos escolares</p> <p>Indicação da DGEstE: Melhor ocasião para reunião temática é a primeira semana de outubro</p> <p>01</p>	<p>No ponto 1 da reunião, foi abordada a proposta para reunião temática com agrupamentos escolares.</p> <p>Quando contactada pela AMAL, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) indicou que a melhor ocasião para uma reunião temática com os agrupamentos escolares seria a primeira semana de outubro.</p> <p>No entanto, tendo em conta a proposta relativa ao ponto seguinte desta reunião, a Estrutura de Apoio concordou que esta reunião temática se tornará redundante, pelo que não fará sentido ocorrer.</p>
<p>Proposta para criação de Grupo de Trabalho de Educação Ambiental</p> <p>Na sequência da reunião temática sobre Educação Ambiental (28/05/2024)</p>   <p>Contributos para a composição do Grupo de Trabalho?</p> <p>02</p>	<p>No segundo ponto da reunião, foi apresentada a proposta para a criação de um grupo de trabalho sobre Educação Ambiental no âmbito da Cogestão do PNRF, que tinha sido enviada por e-mail pela Ema Mendonça à Comissão de Cogestão a 5/06/2024 e partilhada com a Estrutura de Apoio a 6/06/2024.</p> <p>Foi clarificado o objeto e acrescentado à composição do Grupo de Trabalho um representante da UALG.</p> <p>Esta proposta será discutida na reunião da Comissão de Cogestão do PNRF de 27/06/2024.</p> <p>A ideia é as reuniões do Grupo de Trabalho serem orientadas por temas, propostos pelos seus elementos.</p>

<p>Resumo dos assuntos a abordar na reunião da Comissão de Cogestão</p>  <p>03</p>	<p>No terceiro ponto da reunião, foram resumidos os assuntos a abordar na reunião da Comissão de Cogestão de 27/06/2024.</p>
<p>Sugestões/ideias para a dinamização da Cogestão</p>  <p>04</p>	<p>No ponto 4 da reunião, foi feito um apelo para os colegas partilharem sugestões para a dinamização da Cogestão sempre que tais ideias surjam.</p>

Próximas reuniões e datas importantes:

Comissão de Cogestão:	Estrutura de Apoio
<ul style="list-style-type: none">• 27 de junho (22.ª reunião ordinária)	<ul style="list-style-type: none">• A definir, consoante marcação de reunião da Comissão para julho

No último ponto da reunião (outros assuntos considerados pertinentes) foi partilhado que a 22.ª reunião da Comissão de Cogestão do PNRF será no dia 27/06/2024, em Faro.

A próxima reunião da Estrutura de Apoio será marcada oportunamente, e deverá decorrer uma a duas semanas antes da 23.ª reunião da Comissão de Cogestão, a qual ainda está por agendar.

No dia 18/06/2024 irá decorrer, no Porto, uma reunião das cinco CCDR, relativa à Cogestão e à marca Natural.pt, na qual a Luísa Cruz irá participar. A reunião visa, entre outros assuntos, aprovar o regulamento de gestão e o regulamento de adesão da marca Natural.pt.

- 16.ª reunião da Estrutura de Apoio (18-07-2024) - Sede da CI-AMAL

16.ª Reunião da Estrutura de Apoio da Comissão de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF)

18-07-2024 (Presencial na Sede da AMAL)

Memorando da reunião

16.ª Reunião da Estrutura de Apoio da Comissão de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa

18/07/2024



16.ª Reunião da Estrutura de Apoio da Comissão de Cogestão do PNRF

Ordem de trabalhos:

- 01 Apoio da Cogestão do PNRF ao Projeto "CRIA - Carbono da Ria"
- 02 Ponto de situação e planos para o Grupo de Trabalho de Educação Ambiental
- 03 Ponto de situação e planos para o Caderno de Atividades do Camaleão
- 04 Resumo dos assuntos a abordar na reunião da Comissão de Cogestão
- 05 Outros assuntos considerados pertinentes

Presenças:

Nome	Entidade
Ana Xavier	ICNF
Claudia Sil	CPADA
Domitília Matias	IPMA
Ema Mendonça	RTA
Florbelá Soares	IPMA
Luisa Ramos Cruz	CCDR Algarve
Susana Marreiros	AMAL
Vera Corvo	Município de VRSA
Zaida Espírito Santo	Município de Olhão

Apoio da Cogestão do PNRF ao Projeto "CRIA - Carbono da Ria"

PROJETO "CRIA - Carbono da Ria"

Promover ciência cidadã com foco na relação clima-oceano, gerando conhecimento sobre os stocks de carbono azul do Parque Natural da Ria Formosa e mobilizando os seus residentes para a proteção dos valores ambientais desta área protegida.

 30.000 €

01

Apoio da Cogestão do PNRF ao Projeto "CRIA - Carbono da Ria"

A Comissão compromete-se a prestar o apoio logístico necessário ao desenvolvimento das ações, a acordar caso a caso, no âmbito do cumprimento do Compromisso Estratégico 2.2. do Plano de Cogestão - Promover ações de capacitação e consciencialização que enquadrem os alunos dentro das ações do PNRF, concretamente a medida "sensibilização, capacitação e partilha de informação com os stakeholders para a conservação dos valores naturais do PNRF", na ação "Desenvolvimento de estudos de sensibilização orientados para diferentes públicos-alvo, promovendo o envolvimento de vários colaboradores em ações de ciência cidadã".



01

No ponto 1 da reunião, foi abordado o apoio da Cogestão do PNRF ao Projeto "CRIA - Carbono da Ria".

O objetivo do projeto é estimar os stocks de carbono existentes em toda a Ria Formosa e caracterizar a população da Ria, identificando os utilizadores do PNRF e os seus perfis sociais.

Serão necessários 250 voluntários que irão receber formação e um kit para realizar a recolha de sedimentos. Depois, no CCMAR, essas amostras serão analisadas. Este projeto financia a realização de uma publicação com os resultados, na qual a Comissão de Cogestão poderá ser coautora.

A Cogestão terá um papel dinamizador neste projeto: poderá convidar pessoas a participar no projeto e defender medidas e ações concretas.

O horizonte temporal do projeto é de 1 ano, com início iminente.

Claudia Sil irá enviar um documento com informação sobre o projeto, que será partilhado com os membros da Comissão de Cogestão e respetiva Estrutura de Apoio.

Ponto de situação e planos para o Grupo de Trabalho de Educação Ambiental

- Convite enviado às entidades a 08/07
- Convite enviado aos agrupamentos escolares a 15/07
- 7 respostas até ao momento
- Previsão de primeira reunião do Grupo de Trabalho: setembro/outubro




02

No segundo ponto da reunião, foi feito o ponto de situação e discutidos os planos para o Grupo de Trabalho de Educação Ambiental.

Uma vez que só deverá haver um representante (e suplente) dos agrupamentos escolares de cada município, e o convite poderá gerar dúvidas e haver mais do que um agrupamento a indicar representantes no mesmo município, vão ser contactados os Conselhos de Educação de cada município para tentar articular estas nomeações.

Nesta altura do ano, há poucas respostas, pelo que se prevê que o Grupo de Trabalho apenas esteja fechado em setembro ou outubro.

Ponto de situação e planos para o Caderno de Atividades do Camaleão



Caderno Pedagógico sobre o Camaleão-comum

	Autor	Orçamento	Prazo de execução
Conto "O Camaleão Que Não Mudava de Cor"	Ana Xavier	0 €	Executado
Secção "Enrica e Aprender"	Ana Xavier	0 €	Em execução
Ilustrações, concepção, paginação e preparação de arte final	João Pinto	2.500 € + IVA	45 dias (corridos) após adjudicação
Impressão	Gráfica Comercial	1.800 exemplares: 1.500 € + IVA 1.500 exemplares: 1.700 € + IVA	5 a 10 dias (líquid.) após adjudicação

03

Ponto de situação atual: trabalho de João Pinto em fase de adjudicação na AMAL

No ponto 3 da reunião, foi feito o ponto de situação e planos para o Caderno de Atividades do Camaleão.

Uma vez que o ilustrador e biólogo João Pinto também é designer, o orçamento ficará bastante mais barato do que se o trabalho de concepção, design e paginação fosse contratado a outra empresa. Assim, será possível imprimir bem mais que 1000 exemplares. Quando o trabalho gráfico estiver quase terminado, serão pedidos novos orçamentos à gráfica.

Havendo alguma informação contraditória sobre a origem do camaleão em Portugal, Ana Xavier contactou o principal investigador de camaleões em Portugal, Prof. Octávio Paulo, cujos estudos indicam que o camaleão já se encontra na Península Ibérica há séculos e deveria ter já sido considerado uma espécie autóctone. Os estudos serão partilhados com a Estrutura de Apoio e Comissão de Gestão.

<p>Ponto de situação e planos para o Caderno de Atividades do Camaleão</p> <p>Logótipos a apresentar:</p>  <p>Ficha técnica:</p> <p>Título: "O camaleão que não mudou de cor" Conte: Ana Xavier Ilustrações: João Pinto Secção "Brinca e Aprende": Ana Xavier e Susana Marmorez Fotografia: Associação A Rocha... Edição: Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF) Design Gráfica e Paginação: João Pinto Impressão: Gráfica Comercial, Anabela Matos Pereira, Lda. Distribuição: gratuita Depósito Legal: ... ISBN: ... 1.ª edição, 2024</p> <p>Este caderno pedagógico foi financiado pelo Fundo Ambiental.</p> <p>03</p>	<p>Foi apresentada uma proposta de ficha técnica e logótipos a apresentar no caderno pedagógico do camaleão.</p> <p>O ISBN poderá ser pedido pelo ICNF sem encargos adicionais, uma vez que se trata de um dos promotores/editores do livro.</p>
<p>Resumo dos assuntos a abordar na reunião da Comissão de Cogestão</p>  <p>04</p>	<p>O ponto 4 da ordem de trabalhos foram apresentados os assuntos a abordar na reunião da Comissão de Cogestão, que irá decorrer a 23/07.</p> <p>No ponto "Outros assuntos" da reunião da Comissão, Sérgio Inácio (AMAL) irá falar sobre as oportunidades previstas no programa Algarve 2030 para a Cogestão.</p>

Sugestão de projetos para o Algarve 2030 no âmbito da Gestão

1. Recuperação das estruturas de apoio à visitação e sinalética existentes no PNRF e criação de nova sinalética

- Recuperação dos painéis, sinalética, passadiços, papelarias e outras estruturas que necessitam de intervenção na área do PNRF e contratualização da sua manutenção
- Implementação de novos painéis informativos com indicação da área protegida e normas de conduta nos vários cais de embarque, acessos às principais praias e entradas do PNRF

2. Melhoria das condições de receção de visitantes, através da requalificação da sede do PNRF (Centro de Educação Ambiental de Marim - CEAM) e áreas envolventes

- Reestruturação de todo o equipamento de som e projeção no auditório e na sala de exposições
- Recuperação do Moinho de Maré e abertura do mesmo ao público
- Reabilitação do edifício de apoio e WC junto ao parque de merendas
- Requalificação da entrada do CEAM
- Manutenção da passarela sobreelevada sobre o cordão dunar

04

Susana Marreiros apresentou duas sugestões de projetos a submeter ao Algarve 2030.

As propostas a submeter vão depender do teor dos avisos que serão publicados e da coordenação entre entidades.

Divulgação da campanha da AECO "A Minha Ria"



05

No último ponto da reunião (outros assuntos considerados pertinentes) foi referido que a campanha "A Minha Ria", de mapeamento de lixo na Ria Formosa, foi já partilhada pela AMAL e Município de Olhão.

As restantes entidades vão verificar a possibilidade de partilhar esta nota de imprensa.

Próximas reuniões e datas importantes:

Comissão de Cogestão:	Estrutura de Apoio
<ul style="list-style-type: none">• 23 de julho (23.ª reunião ordinária)	<ul style="list-style-type: none">• A definir consoante marcação de reunião da Comissão para setembro
	Férias Susana Marreiros: de 29 de julho a 9 de agosto

Foi dada a ideia de ser feita uma apresentação na Feira da Dieta Mediterrânica, sobre a importância da cogestão na promoção dos valores naturais e culturais que contribuem para uma dieta mediterrânica saudável. Seria interessante a criação de um roll-up nesse âmbito. Susana Marreiros vai verificar essas possibilidades com a Telma Conceição (Município de Tavira).

A 23.ª reunião da Comissão de Cogestão do PNRF será no dia 23/07/2024, em Faro. Antes da reunião, haverá um almoço para a Comissão de Cogestão e Estrutura de Apoio, no Hotel Eva, oferecido pelo Presidente da Comissão de Cogestão, Rogério Bacalhau.

A próxima reunião da Estrutura de Apoio será marcada oportunamente, e deverá decorrer em setembro, uma a duas semanas antes da 24.ª reunião da Comissão de Cogestão, a qual ainda está por agendar.

- 17.ª reunião da Estrutura de Apoio (16-09-2024) - Online (Microsoft Teams)

17.ª Reunião da Estrutura de Apoio da Comissão de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF)

16-09-2024 (Online via Microsoft Teams)

Memorando da reunião

17.ª Reunião da Estrutura de Apoio da Comissão de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa

16/09/2024



17.ª Reunião da Estrutura de Apoio da Comissão de Cogestão do PNRF

Ordem de trabalhos:

- 01 Oportunidades de candidatura Alprive 2030 "Conservação da natureza, biodiversidade e património natural - (I) CIM AMAL"
- 02 Ponto de situação dos dois projetos financiados pelo Fundo Ambiental no âmbito da aprovação do Plano de Cogestão
- 03 Ponto de situação do protocolo do Fundo Ambiental para apoio técnico e operacional à Cogestão
- 04 Ponto de situação e planeamento da divulgação do Caderno Pedagógico da Comissão
- 05 Outros assuntos considerados pertinentes

Presenças:

Nome	Entidade
Ana Paula Gordinho	Município de Faro
Ana Xavier	ICNF
Domitília Matias	IPMA
Ema Mendonça	RTA
Florbelá Soares	IPMA
Susana Marreiros	AMAL
Telma Conceição	Município de Tavira
Zaida Espírito Santo	Município de Olhão

<p>Oportunidades de candidatura Algarve 2030 "Conservação da natureza, biodiversidade e património natural - ITI CIM AMAL"</p>  <p>01</p>	<p>No ponto 1 da reunião, foram abordadas as oportunidades de candidatura ao programa Algarve 2030 "Conservação da natureza, biodiversidade e património natural - ITI CIM AMAL".</p> <p>O ITI (Instrumento Territorial Integrado) AMAL é uma componente do programa regional que tem o objetivo de pôr à disposição financiamento para o investimento dos municípios. A componente de conservação da natureza e biodiversidade tem previstas duas parcelas que têm ligação com a Cogestão das áreas protegidas de âmbito nacional do Algarve: a elaboração e execução de planos de comunicação para a Cogestão (total de 200.000 €), e o financiamento de ações previstas nos planos de cogestão (cerca de 1.900.000 €). No ITI AMAL os beneficiários são os municípios e a taxa máxima de cofinanciamento é de 60%. O regulamento já está publicado e o calendário de avisos está disponível na plataforma do Algarve 2030. Os avisos estarão abertos durante um ano.</p>
<p>Oportunidades de candidatura Algarve 2030 "Conservação da natureza, biodiversidade e património natural - ITI CIM AMAL"</p> <p>Ações elegíveis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ações de proteção da biodiversidade atendendo às alterações climáticas, recuperação e requalificação de ecossistemas degradados ou sujeitos a impactos severos e valorização ambiental e gestão polivalente das áreas florestais públicas promotoras da biodiversidade; 2) Ações de valorização do capital natural associado ao ordenamento, preservação e recuperação da funcionalidade dos ecossistemas aquáticos, ribeirnhos e de zonas húmidas, em áreas com estado de conservação desfavorável, incluindo a reabilitação e renaturalização ecológica, bem como a promoção da navegabilidade em conformidade com os valores em presença; 3) Criação de infraestruturas verdes associadas aos recursos hídricos, como fomento da conectividade ecológica; 4) Ações de valorização dos espaços urbanos e periurbanos, mediante a qualificação de espaços verdes com vista à resiliência num cenário de alterações climáticas e criação de infraestruturas verdes contribuindo para o fomento da biodiversidade em meio urbano; 5) Ações de valorização do património natural e cultural associado aos sistemas ribeirnhos no contexto rural do interior; 6) Concretização das ações dos Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem nos territórios vulneráveis, complementando as intervenções a realizar no âmbito do PRR, quer ao nível das ações, quer em outros territórios enquanto projetos de interesse coletivo; <p>01</p>	

2


<p>Oportunidades de candidatura Algarve 2030 "Conservação da natureza, biodiversidade e património natural - ITI CIM AMAL"</p> <p>7) Ações dirigidas à conservação e valorização de geossítios e monumentos naturais;</p> <p>8) Ações de prevenção e controlo de espécies invasoras;</p> <p>9) Promoção de retenção de água nas linhas de água afluentes, beneficiando as condições ambientais e contrariando a desertificação e criação de infraestruturas verdes de suporte à visitação e usufruto de espaços, com a recuperação/valorização de zonas notáveis do ponto de vista ambiental e cénico, incluindo a criação de condições para a mobilidade ciclável e garantindo exclusivamente usos compatíveis com a proteção dos valores naturais e da biodiversidade em presença;</p> <p>10) Promoção do conhecimento sobre o património natural e cultural, incluindo criação de centros de informação, realização de estudos, ações de monitorização, sinalética, ações de planeamento, ordenamento e de implementação de Planos de Ação e de Cogestão, entre outros;</p> <p>12) Desenvolvimento de ações de sensibilização para a população em geral e da população escolar em particular.</p> <p>01</p>	<p>Uma das ações elegíveis neste aviso inclui precisamente ações previstas em planos de cogestão. Estas podem ser, por exemplo, a recuperação de infraestruturas de apoio à visitação que foram inventariadas no Plano de Cogestão.</p> <p>As técnicas dos municípios presentes na reunião vão analisar em detalhe o aviso com os seus colegas e darão feedback. A AMAL está ao dispor para esclarecer os municípios em caso de alguma dúvida.</p> <p>Foi discutido o caso do Moinho de Maré da Quinta de Marim. Como o mesmo pertence ao ICNF, e os beneficiários deste aviso são os municípios, a recuperação deste imóvel teria de ser equacionada no âmbito de um eventual protocolo. Esta possibilidade será verificada pela Zaida Espírito Santo.</p>
<p>Ponto de situação dos dois projetos financiados pelo Fundo Ambiental no âmbito da aprovação do Plano de Cogestão</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="517 906 790 1007">  <p>Protocolo assinado por CMF e ICNF, a aguardar assinatura do Fundo Ambiental.</p> </div> <div data-bbox="842 906 1155 1007">  <p>Protocolo assinado a 05/08/2024. Transferência de 50% do montante a 09/09/2024.</p> </div> </div> <p>02</p>	<p>No ponto 2 da reunião, foi feito o ponto de situação dos dois projetos financiados pelo Fundo Ambiental no âmbito da aprovação do Plano de Cogestão.</p> <p>No caso do projeto cujo beneficiário será o Município de Faro, o protocolo já se encontra assinado pelos representantes do município e do ICNF, faltando apenas a assinatura do representante do Fundo Ambiental.</p> <p>Relativamente ao projeto cujo beneficiário é a Região de Turismo do Algarve, o protocolo já se encontra assinado e a primeira tranche, de 25.000 €, já foi paga. Todo o valor recebido durante este ano tem de ser gasto até ao final do ano, o que se torna difícil tendo em conta que é necessário abrir procedimentos e executar tarefas em poucos meses. O regulamento do passatempo de fotografia e o planeamento das ações de capacitação serão discutidos brevemente na Comissão de Cogestão.</p>

<p>Ponto de situação do protocolo do Fundo Ambiental para apoio técnico e operacional à Cogestão</p> <p>Teresa Graça Diretora Cav. Dra. Susana Marreiros Esperamos que se encontre bem.</p> <p>Tudo correu qualquer dúvida sobre o compromisso de financiamento a cogestão após o ano de 2024.</p> <p>Flávia do AMAL Com os melhores cumprimentos, Flávia do AMAL Diretora Executiva Serviço de Gestão de Áreas Protegidas (SGAP)</p> <p>Programa do XIII Governo Constitucional</p> <p>Cometer a execução e assegurar a fiabilidade, continuidade e qualidade da gestão das áreas protegidas e o conteúdo dos Programas Sociais das Áreas Protegidas, aumentando o investimento, incentivando e coordenando a utilização dos valores naturais, promovendo a participação na vida das áreas protegidas, tornando a sua gestão mais eficiente, promover a criação de parcerias inovadoras em áreas protegidas, estimular práticas de desenvolvimento sustentável, melhorar os sistemas de comunicação e gestão de valores naturais com vista à promoção dos valores ambientais e do carácter e da qualidade de vida, disponibilizar, em várias línguas, mais e melhor informação sobre o património natural das áreas protegidas, e por se estar a melhorar a cobertura de notícias de âmbito nacional, promovendo a actualização progressiva da informação em suporte físico por informação digital, acessível e própria para os serviços de comunicação por rádio ou através de outros meios.</p> <p>03</p>	<p>No terceiro ponto da reunião, foi feito o ponto de situação do protocolo do Fundo Ambiental para apoio técnico e operacional à Cogestão. Não há informação da parte do Fundo Ambiental relativamente à continuidade do financiamento à Cogestão em 2025. No programa do atual Governo, um dos pontos refere a continuidade da promoção da cogestão das áreas protegidas. A Ministra do Ambiente irá reunir com algumas Comissões de Cogestão de outras áreas protegidas do país nos próximos meses, mas por enquanto ainda não se sabe qual o futuro da Cogestão.</p>
<p>Ponto de situação do protocolo do Fundo Ambiental para apoio técnico e operacional à Cogestão</p> <p>Possibilidades de utilizar o valor remanescente do protocolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reedição da brochura "Conhecer o Parque Natural da Ria Formosa" em 4 idiomas, em papel e online • Promoção e divulgação de ações de remoção de resíduos na Ria Formosa • Elaboração e impressão de marca-páginas ecológicos sobre a cogestão do PNRF, com código QR • Criação e execução de campanha contínua de divulgação dos resultados de projetos académicos ligados ao PNRF, através de notas de imprensa e outros • Colocação de publicidade nos ecrãs traseiros dos autocarros da VAMUS   <p>03</p>	<p>Uma vez que irá sobrar um valor do protocolo assinado entre o Fundo Ambiental, a AMAL e o ICNF, o qual termina a 31/12/2024, foram apresentadas algumas alternativas de ações para utilizar esse valor remanescente.</p> <p>A reedição da brochura sobre o PNRF e as ações de limpeza foram vistas como prioritárias, tendo sido referido que será necessário haver orientações para o futuro e assegurar a continuidade do apoio técnico e operacional à Cogestão, dada a importância deste apoio na boa prossecução das atividades e funcionamento da Cogestão. A Susana Marreiros irá transmitir esta preocupação à AMAL.</p>

<p>Ponto de situação e planeamento da divulgação do Caderno Pedagógico do Camaleão</p>  <p>Conteúdos e preparação gráfica terminados.</p> <p>Próximos passos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enviar livro à Comissão de Cogestão após esta reunião • Aprovação na reunião da Comissão de dia 27/09 • Adjudicação com a Gráfica Comercial para impressão de 1000 unidades (2.500 € + IVA) • Lançamento público do livro (incluindo disponibilização online) • Apresentações em escolas <p>04</p>	<p>No ponto 4 da reunião foi abordado o Caderno Pedagógico sobre o camaleão-comum. Os elementos da Estrutura de Apoio que já viram o caderno gostaram e foi feito o apelo para quem ainda não viu o observar e mostrar a crianças que tenha na família.</p> <p>Será acrescentado ao caderno pedagógico o código ISBN e o documento será enviado à Comissão de Cogestão, com o intuito de ser aprovado na próxima reunião da Comissão de Cogestão.</p> <p>No que diz respeito à apresentação pública do livro, seria interessante que a mesma decorresse na Quinta de Marim.</p>
<p>Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza de Sagres</p>  <p>Parceria para divulgação da Cogestão das três áreas protegidas de âmbito nacional com área no Algarve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina • Parque Natural da Ria Formosa • Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António  <p>05</p>	<p>No último ponto da reunião (outros assuntos considerados pertinentes) foi referido que, na sequência de uma reunião entre as técnicas de apoio à cogestão das três áreas protegidas de âmbito nacional com território no Algarve (PNRF, Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António (RNSCMVRSA) e Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV)), surgiu a ideia de, em parceria, promover a Cogestão no Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza de Sagres, que irá decorrer de 3 a 6 de outubro de 2024. Assim, a Cogestão destas três áreas protegidas será promovida e divulgada neste evento, através de uma banca localizada no Espaço de Lojas e Parceiros, junto ao Forte do Beliche.</p> <p>Serão utilizados os roll-ups oferecidos pelo Município de Tavira e serão distribuídos panfletos do ICNF. Foi feito um pedido à RTA para cedência de alguns exemplares das brochuras "Conhecer o PNRF"/"Conhecer a RNSCMVRSA"/"Conhecer o PNSACV", mas como as mesmas estão quase esgotadas, será dada preferência à divulgação do código QR que direciona para as versões digitais desses e de outros guias da RTA.</p>

<p>Projeto CRIA – Carbono da Ria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promotor: BlueZ C Institute – Associação para a Conservação Marinha e Economia do Carbono • Decreto: Comissão de Gestão do Parque Natural da Ria Formosa • Local: PNRF • Público-alvo: População local • Duração: 12 meses • Objetivo: efectuar metodicamente a medição do nível de retenção de carbono orgânico nos sedimentos do sapal da Ria Formosa, tendo em vista a sua avaliação como serviço do ecossistema e a mobilização participativa da população residente para a sua implicação ativa no conhecimento e no cuidado dos valores ambientais da Ria Formosa.  <p>05</p>	<p>Foi referido ainda o projeto CRIA – Carbono da Ria. A Claudia Sil enviou recentemente mais informação para a Susana Marreiros, que apresentou alguns dados resumidos sobre o projeto.</p>
<p>Projeto CRIA – Carbono da Ria</p> <p>Público-alvo operacional: 250 pessoas</p>  <p>Público-alvo ideal: aprox. 140 mil residentes na área do PNRF</p>  <p>Crítérios de seleção:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Residência dentro do PNRF • Caracterização socioeconómica • Forma de utilização ou frequência da Ria • Antecedentes e envolvimento cívico • Motivação e disponibilidade • Potencial de implicação continuada em desdobramentos futuros do projeto <p>05</p>	<p>O projeto visa alcançar todos os residentes na área do PNRF, envolvendo de forma mais ativa 250 voluntários, que irão trabalhar na recolha de amostras de sedimento.</p>

<p>Projeto CRIA – Carbono da Ria</p> <p><i>Objetivos específicos, resultados esperados e atividades planejadas</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Objetivo 1 Objetivo específico: Caracterização social da população residente do PNRF Resultados esperados: levantamento e avaliação de fontes de informação; análise dos dados em função dos objetivos do projeto → caracterização social da população residente no PNRF por naturalidade, idade, género e categoria sócio económica e de escolarização → Relatório Intermediário “Caracterização Social da População Residente no PNRF” • Objetivo 2 Objetivo específico: Apelo público à participação e Seleção do Público Alvo • Objetivo 3 Objetivo específico: Formação técnica da equipa Oficina CRIA#1 Co-acompanhamento da execução do Projeto • Objetivo 4 Objetivo específico: Co-construção e auto-avaliação dos resultados. Oficina CRIA#2 • Objetivo 5 Objetivo específico: Comunicação pública regular, divulgação final e dinamização de consequências <p>05</p>	<p>De momento, o principal objetivo é recolher a informação sobre a população residente na área do PNRF. Será importante perceber se os limites do Parque e das freguesias se sobrepõem ou se haverá zonas administrativas que se encontrem desfasadas dos limites do Parque. A colaboração dos municípios será essencial. A Claudia Sil irá partilhar mais informação brevemente.</p>
<p>Grupo de Trabalho de Educação Ambiental</p> <ul style="list-style-type: none"> • 23 entidades confirmadas • Ambas as freguesias de Faro indicaram representante • Primeira reunião: primeira quinzena de outubro? <p>05</p>	<p>Relativamente ao Grupo de Trabalho de Educação Ambiental, já 23 entidades confirmaram a sua participação neste grupo.</p> <p>O convite aos agrupamentos escolares que ainda não responderam será reenviado, com os técnicos dos municípios em Cc.</p> <p>Apesar de ter sido pedido que cada município apresentasse apenas um representante e suplente para as suas Juntas de Freguesia, no caso de Faro duas freguesias indicaram representantes e suplentes, pelo que serão contactados por forma a haver apenas um representante e um suplente.</p> <p>Será proposto à Comissão de Cogestão que a primeira reunião deste Grupo de Trabalho tenha lugar na segunda quinzena de outubro, depois de dia 20, por forma a não colidir com as atividades da Semana da Educação e Iniciativas de Voluntariado Ambiental (SEIVA), na qual muitas entidades de educação ambiental estão envolvidas. Será proposto também que esta primeira reunião do Grupo de Trabalho seja descentralizada (por exemplo, na Culatra).</p>

<p>Dia Mundial das Zonas Húmidas - apoio financeiro</p>  <p>Apoio de até 250 € para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Animações/ferramentas dirigidas ao público jovem (até aos 25 anos) com fins pedagógicos; e • Ferramentas que possam ser utilizadas durante outros eventos. <p>05</p>	<p>Foi partilhado um aviso para apoio no âmbito do Dia Mundial das Zonas Húmidas. O mesmo já tinha sido enviado por e-mail para a Estrutura de Apoio.</p>
<p>Resumo dos assuntos a abordar na reunião da Comissão de Cogestão</p>  <p>05</p>	<p>A ordem de trabalhos da próxima reunião da Comissão de Cogestão do PNRF segue uma estrutura semelhante à da atual reunião da Estrutura de Apoio.</p>

Próximas reuniões e datas importantes:

Comissão de Cogestão:	Estrutura de Apoio
<ul style="list-style-type: none">• 27 de setembro (24.ª reunião ordinária)	<ul style="list-style-type: none">• A definir, consoante marcação de reunião da Comissão para outubro

A 24.ª reunião da Comissão de Cogestão do PNRF foi adiada para o dia 27/09/2024, às 10h, em Faro.

A próxima reunião da Estrutura de Apoio será marcada oportunamente, e deverá decorrer *online* em outubro, uma a duas semanas antes da 25.ª reunião da Comissão de Cogestão, a qual ainda está por agendar.

- 18.ª reunião da Estrutura de Apoio (01-10-2024) - *Online (Microsoft Teams)*

**18.ª Reunião da Estrutura de Apoio da Comissão de Cogestão do
Parque Natural da Ria Formosa (PNRF)**

01-10-2024 (*Online via Microsoft Teams*)

Memorando da reunião

Ordem de trabalhos:

1. Planeamento das ações de capacitação para agentes económicos;
2. Outros assuntos.

Presenças:

Nome	Entidade
Ana Xavier	ICNF
Domitília Matias	IPMA
Ema Mendonça	RTA
Ricardo Tomás	Município de Loulé
Susana Farinha	Município de Loulé
Susana Marreiros	AMAL
Telma Conceição	Município de Tavira
Zaida Espírito Santo	Município de Oihão

A Região de Turismo do Algarve (RTA) está a organizar um programa de capacitação no âmbito do financiamento do Fundo Ambiental para projetos previstos no Plano de Cogestão. Inicialmente esta capacitação estava prevista para empresas marítimo-turísticas, mas foi decidido estender o público-alvo de modo a abranger os vários agentes económicos ligados à Ria.

As sessões de capacitação deverão decorrer entre os dias 11 e 22 de novembro, em vários locais a definir na Ria Formosa, idealmente nas ilhas-barreira: Península do Ancão (Praia de Faro), Armona e/ou Culatra e ilha de Tavira. As sessões terão o mesmo conteúdo e cada participante poderá inscrever-se na data/local que mais lhe convier. Cada sessão deverá decorrer durante uma manhã ou uma tarde, e serão abordados os temas da fauna, flora, espécies invasoras, hidrodinâmica e normas de conduta. Pretende-se ainda ter uma componente *in loco*.

O CIMA foi convidado a organizar as sessões, mas está a ter dificuldade em apresentar uma proposta por não conseguir assegurar *coffee break* nem espaços. O pagamento de *coffee break* e formação serão assegurados pela RTA. A oferta de almoço não é viável devido aos custos.

Será muito importante o apoio dos cinco municípios da área do PNRF para as questões de logística/transporte de formadores e comissão, disponibilização de um espaço interior, partilha de contactos de agentes económicos que possam ter interesse em participar na capacitação e divulgação das sessões. A RTA irá elaborar um cartaz de divulgação das sessões e fará o convite a todos os agentes elencados nos cinco municípios, sendo as vagas limitadas em cada local. Caso sobrem vagas, as inscrições poderão ser também estendidas às empresas municipais (ex. Fagar, Tavira Verde, Ambiolhão).



A segunda parte desta ação de capacitação irá decorrer já em 2025 e será direcionada para a vertente cultural.

Susana Marreiros deverá partilhar, após a reunião, a lista de atores-chave que foi coligida para o Plano de Cogestão. Os técnicos dos cinco municípios deverão partilhar, até 7 de outubro, a lista dos agentes económicos que não estejam já elencados nessa lista de atores-chave, por exemplo: restaurantes, apoio balnear, etc.

- 19.ª reunião da Estrutura de Apoio (28-10-2024) - Online (Microsoft Teams)

19.ª Reunião da Estrutura de Apoio da Comissão de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF)

28-10-2024 (Online via Microsoft Teams)

Memorando da reunião

19.ª Reunião da Estrutura de Apoio da Comissão de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa

28/10/2024



19.ª Reunião da Estrutura de Apoio da Comissão de Cogestão do PNRF

Ordem de trabalhos:

- 01. Ponto de situação das ações previstas no Plano de Atividades de 2024
- 02. Próxima reunião da Comissão de Cogestão descentralizada
- 03. Próximas ações e projetos
- 04. Outros assuntos

Presenças:

Nome	Entidade
Ana Paula Gordinho	Município de Faro
Ana Xavier	ICNF
Cláudia Encarnação	Município de Loulé
Ema Mendonça	RTA
Lúisa Ramos Cruz	CCDR Algarve
Susana Farinha	Município de Loulé
Susana Marreiros	AMAL
Telma Conceição	Município de Tavira
Zaida Espírito Santo	Município de Olhão

Ponto de situação das ações previstas no Plano de Atividades de 2024

de 2023/2024 - 1.º Ciclo do Ensino Básico - 1.º Ano de escolaridade

Intervenção	Objeto	Orçamento de referência	Valor	Responsável da intervenção	Prazo de realização prevista	Orçamento disponível	Orçamento a executar	Execução prevista	Indicador de desempenho	Ponto de situação
Realização de uma sessão de leitura literária	Realização de uma sessão de leitura literária com o objetivo de promover a leitura e a compreensão de textos literários.	100	100	Prof. Ana Xavier	Outubro	100	100	Realizada	100%	Realizada em 10 de outubro de 2023. Foi lido o livro "O Camaleão que não Murchava de Cor" de Ana Isabel Gonçalves. A sessão foi muito produtiva e os alunos demonstraram grande interesse e compreensão do texto.
Implementação de um projeto de educação ambiental	Implementação de um projeto de educação ambiental com o objetivo de promover a consciência ambiental e a sustentabilidade.	100	100	Prof. Ana Xavier	Outubro	100	100	Realizada	100%	Realizada em 10 de outubro de 2023. Foi apresentado o projeto "O Camaleão que não Murchava de Cor" e foram discutidos os temas da sustentabilidade e da preservação ambiental.

01

No ponto 1 da reunião, foi feito o ponto de situação das ações previstas no Plano de Atividades de 2024, tendo as mesmas sido discutidas individualmente (ver anexo).

Em relação a ações de limpeza, Ana Xavier referiu um pedido que lhe foi enviado pela Unidade de Praias e Utilização Marítima do Município de Faro, no sentido de sugerir atividades de Educação Ambiental a realizar no próximo ano. Seria uma boa oportunidade de promover uma limpeza de artes de pesca na Praia de Faro. Ana vai contactar Miguel Pelica e Ema Irá verificar a disponibilidade de parceiros (MAR Shopping e Zoomarine).

No caso do caderno pedagógico do camaleão, vai ser verificada a possibilidade de ter a impressão pronta ainda no mês de novembro, para que a apresentação pública do caderno possa decorrer nessa altura. Foram apontadas como datas possíveis os dias 25 a 28 de novembro. A apresentação deverá ter lugar no auditório do Centro de Educação Ambiental de Marim.



<p style="text-align: center;">Futura reunião da Comissão de Cogestão descentralizada</p>  <p style="text-align: right;">Propostas de localização?</p> <p style="text-align: left; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">02</p>	<p>No segundo ponto da reunião, foi discutida a possibilidade de propor uma futura reunião da Comissão de Cogestão descentralizada, ou seja, que tenha lugar fora da Câmara Municipal de Faro, onde estas reuniões habitualmente decorrem. Uma vez que já deveria ter decorrido uma reunião em Olhão este ano, mas a mesma teve de ser cancelada, Zaida irá verificar se há disponibilidade de espaços para a reunião de novembro da Comissão decorrer em Olhão, em data a agendar pela Comissão.</p>
<p>Próximas ações e projetos</p> <p>Possibilidades para utilizar o valor remanescente (cerca de 26.000 €) do protocolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recorrer à Brochura "Conhecer o Parque Natural da Ria Formosa" em 4 idiomas, em papel e online (10.000 €) • Promoção e divulgação de ações de remoção de resíduos na Ria Formosa (10.000 €) • Promoção da adoção voluntária de comportamentos sustentáveis no PNRF como utilização de embarcações com motores elétricos e deslocação a baixa velocidade (8.000 €) • Desenvolvimento, atualização e/ou divulgação de guias individualizados, em linguagem clara e acessível, de boas práticas para as atividades realizadas no PNRF ao nível de salicultura, aquíicultura (moluscicultura, picicultura, produção de algas e ervas marinhas, entre outros), agricultura, silvopastorícia e limpeza de praias (5.000 €) • Elaboração e impressão de marca-páginas ecológicas sobre a cogestão do PNRF, com código QR (2.000 €) • Criação e execução de campanha contínua de divulgação dos resultados de projetos académicos ligados ao PNRF, através de notas de imprensa e outros (5.000 €) <p style="text-align: left; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">03</p>   <p>Colocação de publicidade nos óculos traseiros dos autocarros da VAMUS (aprox. 200 €/mês/autocarro)</p>	<p>No ponto 3 da reunião, foram discutidas próximas ações e projetos, nomeadamente as possibilidades para utilizar os 26.000 € que estão previstos sobrar no final do ano no protocolo celebrado entre o Fundo Ambiental, a AMAL e o ICNF. Susana Marreiros vai verificar quais das atividades possíveis de financiar seriam mais exequíveis para a AMAL, tendo em conta os prazos apertados até ao final do ano.</p>



Grupo de Trabalho de Educação Ambiental

- 1.ª Reunião decorreu no dia 22/10/2024
- 21 participantes
- Partilha de projetos e ações desenvolvidas por cada entidade e promoção de parcerias.

04

No quarto e último ponto da reunião, foram discutidos outros assuntos.

Foram referidos os dois eventos mais recentes nas quais a Cogestão esteve envolvida: o Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza de Sagres e a primeira reunião do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental.

<p>Resumo dos assuntos a abordar na reunião da Comissão de Cogestão</p>  <p>04</p>	<p>Foi partilhada a convocatória da próxima reunião da Comissão de Cogestão, cuja ordem de trabalhos é semelhante à da reunião da Estrutura de Apoio.</p>		
<p>Próximas reuniões e datas importantes:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="477 858 846 1169"> <p>Comissão de Cogestão:</p> <ul style="list-style-type: none"> 31 de outubro (25.ª reunião ordinária) </td> <td data-bbox="846 858 1178 1169"> <p>Estrutura de Apoio</p> <ul style="list-style-type: none"> A definir, consoante marcação de reunião da Comissão para novembro </td> </tr> </table>	<p>Comissão de Cogestão:</p> <ul style="list-style-type: none"> 31 de outubro (25.ª reunião ordinária) 	<p>Estrutura de Apoio</p> <ul style="list-style-type: none"> A definir, consoante marcação de reunião da Comissão para novembro 	<p>A próxima reunião da Comissão de Cogestão irá decorrer em Faro no dia 31 de outubro. A próxima reunião da Estrutura de Apoio deverá decorrer em meados de novembro em formato online.</p>
<p>Comissão de Cogestão:</p> <ul style="list-style-type: none"> 31 de outubro (25.ª reunião ordinária) 	<p>Estrutura de Apoio</p> <ul style="list-style-type: none"> A definir, consoante marcação de reunião da Comissão para novembro 		

Anexo – Ponto de situação das Atividades previstas no Plano de Atividades e Orçamento 2024 (versão de 28/10/2024)

Eixo Estratégico 1. Valorizar e promover o território										
Compromisso Estratégico 1.1. Valorizar e recuperar as infraestruturas de lazer e visitação existentes										
Medida	Ação	Unidade de medida	Metas	Calendarização (meses)	Entidade responsável pela ação	Outras entidades envolvidas	Orçamento previsto (€)	Financiador potencial	Indicador da Portaria n.º 67/2021, de 17 de março	Ponto situação
Recuperação das estruturas de visitação existentes	Recuperação dos passadiços, papelarias e outras estruturas que necessitam de intervenção na área do PNRF e contratualização da sua manutenção	N.º estruturas inventariadas em bom estado	110	junho – dezembro 2024	Municípios	ICNF	200 000	Orçamento próprio dos municípios; Fundo Ambiental	2	☹️ Município de Tavira: Tem estudo prévio para novo passadiço de acesso à praia do Barril (já com parecer das entidades), mas não será para avançar a curto prazo. Na época baixa irão fazer pequenas intervenções nos acessos às praias, reposição de papelarias, etc. Município de VRSA: passadiço de acesso à praia da Manta Rota foi alvo de recuperação parcial.

Ordenamento, requalificação e renaturalização de percursos pedestres e locais de estacionamento	Valorização paisagística com espécies autóctones de acordo com as diretrizes existentes e componente de divulgação associada	N.º participantes em ações	20	abril – outubro 2024	ICNF, Municípios	CPADA	25 000	Fundo Ambiental	15	☺	Município de Olhão: 1 - EB1/JI N.º 6 - medronheiros, lavandas e alecrins (40 pax), 2 - 4º ano da Escola da Cavalinha - pinheiros mansos (20)
Melhoria das condições de receção de visitantes, através da requalificação do CEAM	Reestruturação de todo o equipamento de som e projeção no Auditório e na sala de exposições	Estruturas renovadas	Som + projeção renovados	setembro – dezembro 2024	ICNF	-	100 000	Fundo Ambiental	2		Pendente de informação da parte do ICNF
	Reabilitação do WC junto ao parque de merendas	Estruturas renovadas	WC requalificados	junho – dezembro 2024	ICNF	-	50 000	Fundo Ambiental	2		Pendente de informação da parte do ICNF
	Requalificação da entrada do CEAM	Estruturas renovadas	Entrada requalificada	junho – dezembro 2024	ICNF	-	50 000	Fundo Ambiental	2		Pendente de informação da parte do ICNF
Eixo Estratégico 1. Valorizar e promover o território											
Compromisso Estratégico 1.2. Implementar a melhoria e conceção da rede de assinalamento											
Medida	Ação	Unidade de medida	Metas	Calendarização (meses)	Entidade responsável pela ação	Outras entidades envolvidas	Orçamento previsto (€)	Financiador potencial	Indicador da Portaria n.º 67/2021, de 17 de março		Ponto situação
Recuperação da sinalética que necessita de intervenção na área do PNRF e criação de nova sinalética	Recuperação de painéis e sinalética que necessita de intervenção na área do PNRF e contratualização da sua manutenção	N.º sinaléticas inventariadas em bom estado	200	junho – dezembro 2024	Municípios	ICNF	100 000	Orçamento próprio dos municípios; Fundo Ambiental	5	☺	Município de Tavira: vão requalificar as estruturas da Torre D' Aires (eventualmente candidatura do Fundo Ambiental)

Eixo Estratégico 1. Valorizar e promover o território										
Compromisso Estratégico 1.3. Desenvolver projetos inovadores que promovam as mais-valias naturais, patrimoniais e culturais do PNRF										
Medida	Ação	Unidade de medida	Metas	Calendarização (meses)	Entidade responsável pela ação	Outras entidades envolvidas	Orçamento previsto (€)	Financiador potencial	Indicador da Portaria n.º 67/2021, de 17 de março	Ponto situação
Desenvolvimento de projetos de investigação que permitam tirar partido dos valores naturais do PNRF	Monitorização e controlo de espécies exóticas e invasoras	N.º conteúdos online sobre o projeto; relatório de projeto; n.º pessoas alcançadas	5 conteúdos online; 1 relatório; 1.000 pessoas alcançadas	julho – dezembro 2024 (até novembro 2025)	CMF	Comissão de Cogestão	100 000	Fundo Ambiental	3, 15	☹️ Município de Faro: arranque do projeto pendente. Município de Tavira: foi feita a remoção das plantas invasoras na ilha de Tavira e Cabanas (Fundo Ambiental). Interesse em dar continuidade numa terceira fase de candidaturas.
Elaboração de um diagnóstico das atividades recreativas, desportivas e turísticas, motorizadas ou não, organizadas ou informais, em meio aquático e terrestre	Identificação dos pontos de recolha e de desembarque dos barcos táxis e outros transportes de passageiros informais	Relatório com informação de pontos de recolha e desembarque	1 relatório	setembro – dezembro 2024	ICNF	APA, Centros de investigação, ONG, CCDR Algarve, Associações locais, Operadores turísticos, IPMA, DGRM e Municípios	10 000	Algarve 2030, Fundo Ambiental, Empresas Públicas	-	Pendente de informação da parte do ICNF

Eixo Estratégico 2. Sensibilizar as populações locais sobre a

Importância da área protegida										
Compromisso Estratégico 2.1. Promover ações de educação e sensibilização ambiental dirigidas a todas as faixas etárias e grupos sociais										
Medida	Ação	Unidade de medida	Metas	Calendarização (meses)	Entidade responsável pela ação	Outras entidades envolvidas	Orçamento previsto (€)	Financiador potencial	Indicador da Portaria n.º 67/2021, de 17 de março	Ponto situação
Criação/divulgação de materiais informativos sobre valores naturais do PNRF	Divulgação do caderno de oferta de atividades do PNRF (disponível <i>online</i>) pelos agrupamentos escolares	N.º estudantes abrangidos	60	setembro – dezembro 2024	ICNF	Municípios	0	N/A	3	☹️ Município de Tavira: Em curso. Serão divulgados também junto das instituições do concelho.
Criação/divulgação de materiais informativos sobre valores naturais do PNRF	Publicação de um caderno pedagógico sobre o camaleão comum	N.º exemplares	3.000	junho – dezembro 2024	ICNF	-	3 500	Fundo Ambiental	3	☺️ Impressão finalizada em novembro. Lançamento previsto para ???
Criação/divulgação de materiais informativos sobre valores naturais do PNRF	Reedição da Brochura "Conhecer o Parque Natural da Ria Formosa" em 4 idiomas, em papel e online	N.º exemplares	10.000	junho – dezembro 2024	RTA	-	10 000	Orçamento próprio RTA	3	☹️ Reedição de 1000 exemplares em inglês previsto pela RTA no âmbito dos projetos do Fundo Ambiental.

Sensibilização, capacitação e partilha de informação com a população em geral para a conservação dos valores naturais do PNRF	Organização da Semana da Ria Formosa	N.º eventos	1	abril 2024	ICNF	Protocolo entre: APA, Águas do Algarve, UALG, IPMA, RIAS, CCV ALGARVE, CCV Tavira, CMF, CMO, CML, CMT, CMVRS, DGEstE, Al-margem, Aut. Marítima do Sul, ALGAR, Fora do protocolo: AMAL, RTA, Sciaena, SPEA	0	N/A	14	😊	Todas as entidades envolvidas.
---	--------------------------------------	-------------	---	------------	------	---	---	-----	----	---	--------------------------------

Sensibilização, capacitação e partilha de informação com a população em geral para a conservação dos valores naturais do PNRF	Promoção e divulgação de ações de remoção de resíduos na Ria Formosa	N.º participantes	100	março – outubro 2024	ICNF, Municípios	ONGs	10 000	Orçamento próprio do ICNF; orçamento próprio dos municípios; Fundo Ambiental	14	☺	<p>Município de Olhão: 1- Dia Internacional dos Rios (156), 1- João Lúcio (100), 2- João da Rosa (200), 3- Liderar para cuidar do nosso mar IPSS (4 ações) (22), 4- Dr. Alberto Iria (300), 5- Líderes que pensam azul (115), 6- A minha cidade, o meu lixo (2 ações) (15), 7- Limpeza de Praia no Moinho de Maré PNRF (12), 8- Envolver para liderar (40), 9- Dia Internacional de Limpeza Costeira 2024 (50). TOTAL: MAIS DE 1000 ENVOLVIDOS.</p> <p>Município de Tavira: 1 - Arraial Ferreira Neto (140), 2 - EB2/3 D. Paio Peres Correia (44). TOTAL: MAIS DE 180 ENVOLVIDOS.</p>
Sensibilização, capacitação e partilha de informação com a população em geral para a conservação dos valores naturais do PNRF	Execução da atividade "Aves na Ria Formosa" (inserida no Plano de Atividades de Educação e Sensibilização Ambiental do Centro Ambiental de Loulé)	N.º participantes	100	março – outubro 2024	CML (Divisão de Ambiente)	-	250	Orçamento próprio da CML	14	☺	Foram já realizadas 15 atividades num total de mais de 300 participantes; estão agendadas mais 17 atividades ainda neste ano letivo.

Sensibilização, capacitação e partilha de informação com a população em geral para a conservação dos valores naturais do PNRF	Promoção de um passatempo de fotografia sobre a Ria Formosa	N.º participantes	20	abril - agosto 2024	RTA	CMF, ICNF, CPADA, UALG, IPMA, CCDR Algarve	6 000	Fundo Ambiental	11, 15	☹️	Regulamento já elaborado; vouchers-presente para os prémios serão adquiridos ainda este ano. Ação prevista para abril-junho 2025.
Eixo Estratégico 2. Sensibilizar as populações locais sobre a importância da área protegida											
Compromisso Estratégico 2.2. Promover ações (de capacitação e outras) que envolvam os atores-chave com ligação ao PNRF											
Medida	Ação	Unidade de medida	Metas	Calendarização (meses)	Entidade responsável pela ação	Outras entidades envolvidas	Orçamento previsto (€)	Financiador potencial	Indicador da Portaria n.º 67/2021, de 17 de março	Ponto situação	
Desenvolvimento e execução de um plano de promoção de práticas mais sustentáveis na navegação no interior do PNRF	Promoção da adoção voluntária de comportamentos sustentáveis no PNRF como utilização de embarcações com motores elétricos e deslocação a baixa velocidade	N.º pessoas abrangidas	50	abril – novembro 2024	ICNF, Centros de investigação, CPADA	Operadores turísticos, Associações locais	8 000	Algarve 2030, MAR2030, Fundo Ambiental	15	Pendente de informação da parte do ICNF	
Sensibilização, capacitação e partilha de informação com os atores-chave para a conservação dos valores naturais do PNRF	Criação e execução de ação de capacitação para empresas de animação turística e marítimo-turísticas com vista à sensibilização dos valores naturais e culturais do PNRF	N.º participantes	30	junho – novembro 2024	RTA	CMF, ICNF, CPADA, UALG, IPMA, CCDR Algarve	5 000	Fundo Ambiental	15	☹️	Planeamento em curso. Realização das atividades prevista para 8, 18 e 29/11 na Praia de Faro, Armona e Ilha de Tavira, respetivamente.

Sensibilização, capacitação e partilha de informação com os atores-chave para a conservação dos valores naturais do PNRF	Desenvolvimento de sessões de sensibilização orientadas para diferentes públicos-alvo, promovendo o envolvimento de outros colaboradores em ações de ciência cidadã	N.º participantes	30	março – dezembro 2024	ICNF	Comissão de Cogestão do PNRF, GPP, Organizações de produtores e gestores agrícolas, CCDR, Centros de investigação, Escolas, DGADR/ABPR SA, Associações locais, SEPNA/GNR, AMN	2 500	PEPAC, Algarve 2030, Orçamento de Estado, Fundo Ambiental	15	Pendente de informação da parte do ICNF e UALG/CPADA
Sensibilização, capacitação e partilha de informação com os atores-chave para a conservação dos valores naturais do PNRF	Promoção ativa, junto das entidades competentes e das populações locais, da gestão adequada das galerias ripícolas e dos cursos de água existentes no PNRF	N.º pessoas abrangidas	30	março – dezembro 2024	ICNF, APA	Comissão de Cogestão do PNRF, GPP, Organizações de produtores e gestores agrícolas, CCDR, Centros de investigação, Escolas, DGADR/ABPR SA, Associações locais, SEPNA/GNR	3 750	PEPAC, Algarve 2030, Orçamento de Estado, Fundo Ambiental	15	Pendente de informação da parte do ICNF

Sensibilização, capacitação e partilha de informação com os atores-chave para a conservação dos valores naturais do PNRF	Desenvolvimento, atualização e/ou divulgação de guias individualizados, em linguagem clara e acessível, de boas práticas para as atividades realizadas no PNRF ao nível de salicultura, aquicultura (moluscicultura, piscicultura, produção de algas e ervas marinhas, entre outros), agricultura, silvopastorícia e limpeza de praias	N.º exemplares	100	março – dezembro 2024	ICNF, IPMA, CCDR Algarve	Comissão de Cogestão do PNRF, AP Aquacultores, Centros de investigação, DGRM	5 000	Algarve 2030, MAR2030, Fundo Ambiental	3	Pendente de informação da parte do ICNF/IPMA
--	--	----------------	-----	-----------------------	--------------------------	--	-------	--	---	--

Eixo Estratégico 3. Melhorar a comunicação com todos os interlocutores e utilizadores da área protegida

Compromisso Estratégico 3.1. Divulgar o modelo de cogestão

Medida	Ação	Unidade de medida	Metas	Calendarização (meses)	Entidade responsável pela ação	Outras entidades envolvidas	Orçamento previsto (€)	Financiador potencial	Indicador da Portaria n.º 67/2021, de 17 de março	Ponto situação
Realização de ações de divulgação do modelo de cogestão no PNRF	Elaboração e impressão de marca-páginas ecológicas sobre a cogestão do PNRF, com código QR	N.º exemplares	500	abril – dezembro 2024	CI-AMAL	Comissão de Cogestão do PNRF	2 000	Fundo Ambiental (ou outra fonte de financiamento)	3	☹️ Execução pendente
	Organização de palestras anuais de divulgação do modelo de cogestão	N.º eventos	2	janeiro – dezembro 2024	Comissão de Cogestão do PNRF	Conselho Estratégico do PNRF	2 500	Fundo Ambiental; Algarve 2030	16, 18	☺️ Dia Aberto da Ria Formosa, Feira Dieta Mediterrânica, Festival Observação Aves

Eixo Estratégico 3. Melhorar a comunicação com todos os interlocutores e utilizadores da área protegida

Compromisso Estratégico 3.2. Informar e fomentar o cumprimento da regulamentação e legislação aplicável no PNRF										
Medida	Ação	Unidade de medida	Metas	Calendarização (meses)	Entidade responsável pela ação	Outras entidades envolvidas	Orçamento previsto (€)	Financiador potencial	Indicador da Portaria n.º 67/2021, de 17 de março	Ponto situação
Divulgação e esclarecimento relativamente às regras a cumprir no PNRF	Criação e execução de campanha de divulgação/sensibilização dos valores naturais e culturais do PNRF e esclarecimento da regulamentação e legislação em vigor, através de plataformas <i>online</i> e presenciais	N.º vídeos, n.º conteúdos online, n.º visualizações	1 vídeo, 3 conteúdos online, 100.000 visualizações	maio – dezembro 2024	RTA	Comissão de Gestão do PNRF, AMN, GNR/SEPNA, DocaPesca, APS, APA, DGRM, GNR-UCC	17 000	Fundo Ambiental	15, 18	☹️ Planeamento em curso. Procedimento sairá ainda em 2024, bem como a apresentação da imagem e meios; campanha será lançada em 2025.
Eixo Estratégico 3. Melhorar a comunicação com todos os interlocutores e utilizadores da área protegida										
Compromisso Estratégico 3.3. Melhorar a divulgação do conhecimento científico produzido sobre o PNRF										
Medida	Ação	Unidade de medida	Metas	Calendarização (meses)	Entidade responsável pela ação	Outras entidades envolvidas	Orçamento previsto (€)	Financiador potencial	Indicador da Portaria n.º 67/2021, de 17 de março	Ponto situação
Divulgação de informação científica à população	Criação e execução de campanha contínua de divulgação dos resultados de projetos académicos ligados ao PNRF, através de notas de imprensa e outros	N.º visualizações	5.000	abril – dezembro 2024	Comissão de Gestão do PNRF	Academia, CoLabs	5 000	Orçamento próprio da UALG; Fundo Ambiental (ou outra fonte de	13, 18	☹️ Execução pendente

									financia- mento)			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

16

- 20.ª reunião da Estrutura de Apoio (20-11-2024) - *Online (Microsoft Teams)*

20.ª Reunião da Estrutura de Apoio da Comissão de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF)

20-11-2024 (*Online* via Microsoft Teams)

Memorando da reunião

20.ª Reunião da Estrutura de Apoio da Comissão de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa

20/11/2024



20.ª Reunião da Estrutura de Apoio da Comissão de Cogestão do PNRF

Ordem de trabalhos:


- 01 Plano de Atividades e Orçamento de 2025
- 02 Apresentação pública do Caderno Pedagógico da Camêlo
- 03 Ponto de situação de outros projetos e ações
- 04 Outros assuntos consideráveis pertinentes

Presenças:

Nome	Entidade
Ana Paula Gordinho	Município de Faro
Ana Xavier	ICNF
Cláudia Encarnação	Município de Loulé
Ema Mendonça	RTA
Florbelá Soares	IPMA
Luísa Ramos Cruz	CCDR Algarve
Susana Farinha	Município de Loulé
Susana Marreiros	AMAL
Vera Corvo	Município de VRSA
Zaida Espírito Santo	Município de Olhão

<p style="text-align: center;">Plano de Atividades e Orçamento de 2025</p> <p>Ações a incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Continuidade de 2024 (ações não terminadas) • Outras ações (que podem estar ou não incluídas no Plano de Cogestão) <p style="text-align: left; border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-left: 10px;">01</p>	<p>No ponto 1 da reunião, foi abordado o Plano de Atividades e Orçamento de 2025. A primeira proposta do mesmo será elaborada pela Susana Marreiros, que o enviará à Estrutura de Apoio e Comissão de Cogestão assim que tiver terminado. Na proposta de Plano de Atividades e Orçamento de 2025 serão incluídas as seguintes ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ações previstas no Plano de Atividades de 2024 que não chegaram a ser executadas ou cuja execução está ainda incompleta; • Outras ações previstas no Plano de Cogestão; • Outras ações que os municípios e demais entidades entendam incluir. <p>Foi assim solicitado que cada entidade indique atividades que queira incluir no Plano.</p>
<p style="text-align: center;">Apresentação pública do Caderno Pedagógico do Camaleão</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> • Data (a confirmar): 14 de janeiro (terça-feira) de manhã • Local: CEAM (Quinta de Marim) • Entidades a convidar: <ul style="list-style-type: none"> • Escolas (1 turma por município; excepto 2 em Olhão); • Comissão de Cogestão • Estrutura de Apoio • Comunicação social local • Outras entidades consideradas relevantes • Formato da sessão: Leitura ativa do conto por alunos de Olhão (com projeção simultânea das ilustrações), seguida de apresentação sobre técnicas de pintura pelo ilustrador João Pinto • Proposta de distribuição dos 1900 exemplares: <input type="checkbox"/> </div> </div> <p style="text-align: left; border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-left: 10px;">02</p>	<p>No segundo ponto da reunião, foi resumido aquilo que se está a planejar para a apresentação pública do caderno pedagógico do camaleão. A data de 14 de janeiro é ainda indicativa, estando pendente de confirmação. Será verificada a disponibilidade do auditório do CEAM, bem como dos representantes das entidades promotoras (AMAL e ICNF) e do Presidente da Comissão. Será envolvida uma turma de Olhão, sob orientação do professor Paulo Penisga. A Estrutura de Apoio e a Comissão de Cogestão serão informadas assim que haja uma data fechada.</p> <p>Foi discutida uma proposta de número de exemplares do caderno pedagógico a distribuir por cada entidade/pessoa, a qual será apresentada à Comissão de Cogestão (ver anexo). Dois exemplares da Ema Mendonça ficarão na RTA. Será acrescentado à lista o Prof. Octávio Paulo, maior especialista nacional no camaleão-comum e que esclareceu algumas questões aquando da elaboração do caderno pedagógico.</p>

<p style="text-align: center;">Ponto de situação de outros projetos e ações</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Plano de Comunicação e Sensibilização</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Relatório Anual de Execução de Atividades 2024</p>  </div> </div> <p style="text-align: left; margin-top: 20px;">03</p>	<p>No terceiro ponto da reunião, foi abordado o ponto de situação de outras ações.</p> <p>No âmbito do aviso "Conservação da natureza, biodiversidade e património natural - ITI CIM AMAL" do Algarve 2030, é responsabilidade da AMAL a preparação dos Planos de Comunicação e Sensibilização no âmbito da Cogestão das áreas protegidas, encontrando-nos neste momento a preparar uma candidatura conjunta para o PNRF e para a Reserva Natural de Castro Marim e VRSA. Nesse sentido, a proposta de Plano de Comunicação e Sensibilização no âmbito da Cogestão do PNRF foi enviada à Estrutura de Apoio no dia 15/11. Foi clarificado um dos pontos dos objetivos. Apesar de ser um ITI-CIM, pode ser apresentada uma candidatura pela AMAL, uma vez que a avaliação é feita pela CCDR Algarve, pelo que não há conflito de interesses. Foi ainda referida a importância de apresentar uma candidatura coesa e completa, com um bom grau de maturidade. A proposta de Plano será enviada à Comissão de Cogestão, mas a Estrutura de Apoio ainda poderá enviar contributos.</p> <p>No que diz respeito ao Relatório Anual de Execução de Atividades de 2024, uma proposta está a ser elaborada pela Susana Marreiros e será partilhada com todos nos próximos dias, assim que estiver finalizada. Foi feito o apelo para os colegas das diferentes entidades enviarem evidências das ações realizadas (por exemplo, fotos), para serem integradas no relatório.</p>
---	--

<p>Resumo dos assuntos a abordar na reunião da Comissão de Cogestão</p>  <p>04</p>	<p>No ponto 4 da reunião, foram abordados outros assuntos.</p> <p>Foi partilhada a convocatória da próxima reunião da Comissão de Cogestão, cuja ordem de trabalhos é semelhante à da reunião da Estrutura de Apoio.</p> <p>Relativamente ao ponto de situação do protocolo de colaboração técnica e financeira no âmbito da Cogestão, a AMAL recebeu recentemente um e-mail do Fundo Ambiental com a proposta de prorrogação do protocolo até outubro de 2025 (sem fundos extra). Até ao momento não há mais informações e esta questão está a ser avaliada pela AMAL, uma vez que qualquer adenda terá de ser levada ao Conselho Intermunicipal.</p>		
<p>Próximas reuniões e datas importantes:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="477 863 846 1177"> <p>Comissão de Cogestão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 28 de novembro (26.ª reunião ordinária) na IPMA (Olhão) </td> <td data-bbox="846 863 1178 1177"> <p>Estrutura de Apoio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A definir (Janeiro?) </td> </tr> </table>	<p>Comissão de Cogestão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 28 de novembro (26.ª reunião ordinária) na IPMA (Olhão) 	<p>Estrutura de Apoio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A definir (Janeiro?) 	<p>A próxima reunião da Comissão de Cogestão do PNRF irá decorrer em Olhão no dia 28 de novembro. A próxima reunião da Estrutura de Apoio deverá decorrer em janeiro de 2025.</p>
<p>Comissão de Cogestão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 28 de novembro (26.ª reunião ordinária) na IPMA (Olhão) 	<p>Estrutura de Apoio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A definir (Janeiro?) 		

Anexo – Proposta de distribuição dos exemplares do Caderno Pedagógico do Camaleão a apresentar à Comissão de Cogestão

Entidade/função	Nome	N.º exemplares previstos entregar
Agrupamentos de Escolas de Loulé	Agrupamento de Escolas D. Dinis	70
	Agrupamento de Escolas de Almancil	70
	Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres	70
	Agrupamento de Escolas Eng. Duarte Pacheco	70
	Agrupamento de Escolas Padre João Coelho Cabanita	70
Agrupamentos de Escolas de Faro	Agrupamento de Escolas D. Afonso III	70
	Agrupamento de Escolas de Montenegro	70
	Agrupamento de Escolas João de Deus	70
	Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa	70
	Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira	70
Agrupamentos de Escolas de Olhão	Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria	70
	Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes	70
	Agrupamento de Escolas João da Rosa	70
	Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira	70
Agrupamentos de Escolas de Tavira	Agrupamento de Escolas D. Manuel I	70
	Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Correia	70
Agrupamentos de Escolas de VRSA	Agrupamento de Escolas D. José I	70
	Agrupamento de Escolas de Vila Real de Santo António	70
Presentes na sessão de apresentação	Turmas e professores (aprox. 1 turma por município)	150
	Outros presentes na sessão de apresentação	20
Bibliotecas Municipais do Algarve	16 municípios	16
Autor - Ilustrações e design	João Pinto	15
Autora - Conto	Ana Xavier	15
Coordenação	Susana Marreiros	10
Cedência de fotos	Teresa Patrício	20
Cedência de fotos	Associação A Rocha	50
Cedência de fotos	RIAS	50
Esclarecimento de dúvidas	Octávio Paulo	2

Promotor	AMAL	100
Promotor	ICNF	100
Comissão de Cogestão	Rogério Bacalhau	3
	Castelão Rodrigues	3
	Rui Santos	3
	Claudia Sil	3
	Domitília Matias	3
	Ema Mendonça	3
	José Pacheco	3
	Ana Margarida Magalhães	3
	Florabela Soares	3
	Ricardo Canas	3
	Estrutura de Apoio	Lúisa Ramos Cruz
Lídia Terra		3
Lina Madeira		3
Ana Paula Gordinho		3
Miguel Pelica		3
Rita Pestana		3
Zaida Espírito Santo		3
Telma Conceição		3
Sónia Pires		3
Vanda Palma		3
Vera Corvo		3
	TOTAL	1869
	POR DISTRIBUIR	31


5.3. Anexo III: Meios de divulgação e/ou convites relativos aos eventos

5.3.1. Sessões públicas de apresentação da proposta de Plano de Cogestão do PNRF

- Cartaz de divulgação da sessão pública de Tavira (04-01-2024)



- Cartaz de divulgação da sessão pública de Faro (09-01-2024)



5.3.2. Reunião temática de Educação Ambiental

Convite

Reunião Temática sobre Educação Ambiental



Exmo(a). Sr(a).,

Em março de 2024, foi aprovado o Plano de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF) que visa criar uma dinâmica partilhada de valorização desta área protegida, tendo por base a sua sustentabilidade e incidindo especificamente nos domínios da promoção, sensibilização e comunicação.

Nesta fase de consolidação do modelo de Cogestão, pretende-se continuar a reforçar a coordenação e articulação entre diferentes entidades com ligação ao PNRF, fomentando diálogo e parcerias.

Assim, venho por este meio **convidar V. Ex.ª a participar na Reunião Temática sobre Educação Ambiental no âmbito da Cogestão do PNRF**, a decorrer no Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro, no dia 28 de maio de 2024, das 14h30 às 16h30.

Agradecemos a confirmação da Sua presença para o e-mail smarreiros@amal.pt. Caso tenha alguma questão sobre a Cogestão, poderá também enviá-la para o mesmo contacto.

Grato pela sua atenção e participação.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente da Comissão de Cogestão do PNRF,



Rogério Bacalhau

5.3.3. 1.ª Reunião do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental

Convite



1.ª Reunião do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental, criado no âmbito da Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa

Exmo(a). Sr(a).,

Na sequência da criação do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental no âmbito da Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF) e da sua aceitação em fazer parte deste Grupo, venho por este meio convidar V. Ex.ª a participar na **1.ª reunião do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental no âmbito da Cogestão do PNRF**, a decorrer no dia 22 de outubro, das 10h30m às 13h00m, no auditório do Centro de Educação Ambiental de Marim (CEAM), em Olhão.

Solicita-se a confirmação da sua presença para o e-mail smarreiros@amal.pt até ao dia 18 de outubro. Nesse mesmo e-mail, agradece-se que descreva, de forma sumária, os projetos/ações de educação ambiental relacionados com o PNRF que a sua entidade está a implementar ou planeia implementar no futuro.

Caso tenha alguma questão sobre a Cogestão, poderá também enviá-la para o mesmo contacto.

Grato pela sua atenção e participação.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente da Comissão de Cogestão do PNRF,


Rogério Bacalhau

5.4. Anexo IV: Listagem de entidades que participaram nos eventos da Cogestão

5.4.1. Sessões públicas de apresentação da proposta de Plano de Cogestão do PNRF

Além de muitas pessoas a título individual, participaram representantes das seguintes entidades nas sessões públicas em janeiro de 2024:

Tavira:

- ADRIP
- Artificial
- Café Filosófico
- Capitania do Porto de Tavira
- CCDR Algarve
- CI-AMAL
- CMT
- CMVRS
- Ecotopia
- EOLIS
- IPMA
- Jornal Algarve 7
- Mirabilis
- Movimento Ponte Pedonal Cabanas
- Ricardo Badalo Lda.
- TET
- UALG

Faro:

- Assembleia Municipal de Faro
- CCDR Algarve
- CI-AMAL
- CMF
- Herdade dos Salgados do Fialho
- ICNF
- IPMA
- Sciaena

5.4.2. Reunião temática de Educação Ambiental

Participaram representantes das seguintes entidades na reunião temática sobre Educação Ambiental:

- AECO
- Almargem
- ASPEA
- CCDR Algarve

- CCV Algarve
- CI-AMAL
- CMF
- CML
- CMT
- ICNF
- IPMA
- Junta de Freguesia de Olhão
- Ocean Hub Algarve
- RIAS/Aldeia
- RTA
- Sciaena
- SPEA

5.4.3. 1.ª Reunião do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental

Participaram representantes das seguintes entidades na reunião do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental:

- Agrupamento Escolas D. José I (VRSA)
- Almargem
- APA-ARH Algarve
- CCDR Algarve
- CCV Algarve
- CI-AMAL
- CMF
- CML
- CMO
- CMT
- Escoteiros de Portugal
- ICNF
- IPMA
- Junta de Freguesia de Tavira
- RIAS
- RTA
- Sciaena
- UALG

5.5.2. “Semana da Ria Formosa - 7ª edição”

- Website CI-AMAL (07-04-2024)

SEXTA, NOVEMBRO 29, 2024



QUEM SOMOS ▾ ATIVIDADES ▾ COMUNICAÇÃO ▾



UM Parque Natural CINCO Concelhos

- Celebração do património natural e cultural
- Atividades de Voluntariado Ambiental
- Sensibilização ambiental
- Percursos Interpretativos
- Observação de Fauna
- Exposições

Entre 15 e 20 de abril, Loulé, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António recebem atividades para a comunidade educativa e o público descobrirem e participarem na proteção das riquezas naturais e culturais do Parque Natural da Ria Formosa. O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), através da Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve, promove a sétima edição da Semana da Ria Formosa, com o apoio de vários parceiros.

A iniciativa é dedicada à sensibilização ambiental nos concelhos abrangidos pelo Parque Natural da Ria Formosa PNRF, visando a partilha pedagógica de experiências com a comunidade local e visitantes e, em simultâneo, o desenvolvimento de atividades sobre os valores naturais desta importante zona húmida e a sua biodiversidade, onde se apoiam as muitas atividades económicas, tais como o turismo, o desporto, a pesca, e produção de sal e o marisco.

A Semana da Ria Formosa, dirigida às escolas e público em geral, inclui percursos interpretativos, observação de fauna e atividades de voluntariado ambiental.

Estarão ainda patentes três exposições: uma no Rio Shopping (Olhão) sobre a problemática das espécies exóticas invasoras; outra na Escola Básica 2,3 D. José I (Vila Real de Santo António) com o projeto artístico LIXARTE; e por fim, no Conservatório Regional do Algarve Maria Campina Faro, “A Água e o Mar para nós”.

Através deste projeto, e em alinhamento com o Plano de Gestão do Parque Natural da Ria Formosa, o ICNF pretende estimular as parcerias com a comunidade local, entidades públicas, privadas e associações, e contribuir para uma sociedade com pessoas comprometidas e ativas na proteção e restauração dos ecossistemas que sustentam a vida e as atividades humanas.

A Semana da Ria Formosa contou, em 2023, com mais de 1600 participantes. O programa deste ano pode ser consultado [AQUI](#).



<https://amal.pt/comunicacao/938-semana-da-ria-formosa-entre-15-e-20-de-abril>

5.5.4. “Equipa da AMAL visita o Parque Natural da Ria Formosa”

- Website CI-AMAL (14-05-2024)



The screenshot shows a webpage from AMAL (Associação Municipal de Apoio à Inclusão) with the date 'SEXTA, NOVEMBRO 29, 2024'. The page features the AMAL logo and navigation tabs for 'QUEM SOMOS', 'ATIVIDADES', and 'COMUNICAÇÃO'. The main article is titled 'Equipa da AMAL visita o Parque Natural da Ria Formosa' and includes a photograph of a group of people, some in wheelchairs, gathered in a natural area. The text below the photo describes the visit, mentioning the presence of AMAL and the 'Comissão de Gestão do Parque Natural da Ria Formosa' (CGP) and the 'Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António'. It highlights the importance of accessibility and the role of AMAL in promoting social inclusion through such activities.

<https://amal.pt/comunicacao/956-equipa-da-amal-visita-o-parque-natural-da-ria-formosa>

5.5.5. “AECO reforça as suas ações de conservação anuais com um desafio inovador à população”

- Website CI-AMAL (09-07-2024)

SEXTA, NOVEMBRO 29, 2024



QUEM SOMOS ▾ ATIVIDADES ▾ COMUNICAÇÃO ▾

AECO reforça as suas ações de conservação anuais com um desafio inovador à população

09 julho 2024



Um ano depois de ter removido com sucesso mais de 10 toneladas de entulho da zona da barrinha na praia de Faro, a AECO - Associação para o Estudo e Conservação dos Oceanos ambiciona alargar a sua área de intervenção. Com o apoio confirmado de 100 voluntários para as ações de conservação a decorrer durante o próximo mês de julho, a associação convida os cidadãos a identificar os locais onde é necessário intervir.

“A população local e outros utilizadores da ria podem dar um contributo muito significativo no mapeamento dos resíduos. Muito à semelhança daquilo que já se faz em outros países numa lógica de ciência participativa e cidadania ativa, queremos envolver os cidadãos no processo de identificação dos resíduos e dos locais onde se encontram. Pedimos que cada um nos mostre o que encontra na sua ria” explica Sónia Francis uma das organizadoras da iniciativa.

A recolha de dados, que decorrerá até ao final de setembro, está centralizada num **website especializado**. “Todos aqueles que queiram colaborar devem inscrever-se na plataforma. É um processo simples e gratuito. Depois, podem registar os resíduos que forem encontrando durante a época balnear. Todas as contribuições são válidas. Isso significa que o importante é participar, mesmo que se faça apenas um registo” continua.

O processo de registo dos resíduos solicita a descrição e quantificação do lixo, a sua localização num mapa e, caso seja possível, o upload de uma fotografia. Após reunida, esta informação permitirá identificar zonas prioritárias de intervenção, recrutar os recursos necessários e avançar para a sua remoção.

Recorde-se que há 10 anos que a AECO organiza ações de conservação na ria Formosa, intervindo também em projetos de educação, sensibilização e apoio à investigação.

Para saber sobre a campanha “A minha ria” e outros projetos da AECO visite www.a-eco.org, e participe aqui: <https://oitsci.org/projects/a-minha-ria>

A Comissão de Gestão do Parque Natural da Ria Formosa, à qual a AMAL fornece apoio técnico e operacional, entende o papel-se percebe na divulgação desta campanha, pelo seu elevado valor para esta área protegida.



<https://amal.pt/comunicacao/974-aeco-reforca-as-suas-aco-es-de-conservacao-anuais-com-um-desafio-inovador-a-populacao>